



Regione Abruzzo

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

**DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE**

Nr. 738 DEL 04 GIU. 2015

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: - Art. 20 Legge nr. 67/88 - 2° Fase - Accordo di Programma dello Stralcio 2004 - Lavori di: Ristrutturazione ed Ampliamento dell'Unità operativa di Pronto Soccorso nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti" - A.T.I. Sciascio Consiglio Domenico & Fantini Nicola S.r.l. & D'Ippolito Fiorentino con sede in Lanciano - Riduzione pagamenti in acconto - Provvedimenti. CUP n. G43B08000060001 - C.I.G. n. 037120580C

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Nicola ZAVATTARO, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 24 del 18 gennaio 2013 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, data 03.06.15

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Dirigente Responsabile della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA:

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____

Il Direttore Amministrativo Aziendale
(VACANTE)

Parere favorevole _____

Il Direttore Sanitario Aziendale
(Dr. Pasquale FLACCIO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Nicola ZAVATTARO)



Regione Abruzzo
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

Proposta di deliberazione
Per il
Direttore Generale

Il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

OGGETTO: - Art. 20 Legge nr. 67/88 – 2° Fase – Accordo di Programma dello Stralcio 2004 - Lavori di: Ristrutturazione ed Ampliamento dell'Unità operativa di Pronto Soccorso nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti" – A.T.I. Sciascio Consiglio Domenico & Fantini Nicola S.r.l. & D'Ippolito Fiorentino con sede in Lanciano – Riduzione pagamenti in acconto - Provvedimenti. CUP n. G43B08000060001 – C.I.G. n. 037120580C

PREMESSO:

- **CHE** con deliberazione del Direttore Generale nr. 354 del 08/06/2006 è stato approvato il Progetto Preliminare degli interventi di. "Ristrutturazione ed ampliamento dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lanciano" a firma del Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Aziendale, ing. Filippo Manci, per l'importo complessivo di €. 1.328.284,00 di cui €. 954.500,00 per lavori a base di appalto ed €. 372.784,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **CHE** la somma complessiva di €. 1.328.284,00 troverà copertura finanziaria nel seguente modo:
 - Quanto ad €. 1.135.682,82 pari al 95% del 90% dell'importo complessivo, a carico dello Stato art. 20 Legge n. 67/88 2° fase accordo di programma integrativo stralcio 2004;
 - Quanto ad €. 59.772,78 pari al 5% a carico della Regione Abruzzo art. 20 Legge n. 67/88 2° fase;
 - Quanto ad €. 132.828,40 pari al 10% a carico del Bilancio dell'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto;
- **CHE** con deliberazione del Direttore Generale nr. 254 del 14/03/2008, immediatamente esecutivo, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi di: "Ristrutturazione ed Ampliamento dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lanciano" per l'importo complessivo di €. 1.328.284,00 di cui €. 1.056.371,37 per lavori a base di appalto ed €. 271.912,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione, a firma dell'A.T.P. Promedia S.r.l. & Arch. Cesare Dazi di Teramo;
- **CHE** con deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo nr. 890 del 29/09/2008, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi di: "Ristrutturazione ed Ampliamento dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lanciano" per l'importo complessivo di €. 1.328.284,00 di cui €. 1.056.371,37 per lavori a base di appalto ed €. 271.912,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione;



- **CHE** con nota prot. nr. 25443 del 28/10/2008 acclarata al protocollo aziendale nr. 16304 del 30/10/2008, la Direzione Sanità della Giunta Regionale d'Abruzzo ha trasmesso il Decreto Dirigenziale del 22/10/2008 relativo all'ammissione a finanziamento dell'intervento in parola;
- **CHE** tale progetto è stato trasmesso alla Giunta Regionale d'Abruzzo Direzione Sanità Servizio Investimenti Strutturali e Tecnologici con nota prot. nr. 28/DG del 08/01/2007;
- **CHE** a seguito di gara di appalto, mediante procedura aperta, con Deliberazione del Direttore Generale nr. 941 del 24/08/2010, immediatamente esecutiva, i lavori di: "*Ristrutturazione ed Ampliamento dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso nello Stabilimento Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti"*" sono stati affidati alla ditta ISTELE Impianti S.r.l. con sede legale in Pescara alla Strada Comunale del Trappeto, 16 per l'importo complessivo netto di €. 748.314,11 di cui €. 38.000,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un ribasso offerto del 30,250%
- **CHE** con contratto nr. 08 del 18/11/2010 registrato a Chieti in data 22/11/2010 nr. 4843 serie III° è stato regolarizzato il rapporto contrattuale con la ditta ISTELE Impianti S.r.l. per l'importo complessivo netto di €. 748.314,11;
- **CHE** con deliberazione del Direttore Generale nr. 1676 del 27/12/2011, è stata approvata una perizia di variante tecnica e suppletiva per gli interventi di: "*Ristrutturazione ed Ampliamento dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lanciano*" per l'importo complessivo di €. 1.328.284,00 di cui €. 997.083,66 per lavori affidati ed €. 331.200,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **CHE** la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva per i lavori indicati in parola è stata approvata dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con deliberazione nr. 223 del 16/04/2012, per l'importo complessivo di €. 1.328.284,00 di cui €. 997.083,66 per lavori affidati ed €. 331.200,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **CHE** in data 13/07/2012 è stato stipulato con l'impresa appaltatrice l'atto di sottomissione nr. 01 registrato a Pescara il 16/07/2012 al nr. 6728 per un incremento contrattuale di €. 248.769,45

PRESO ATTO:

- **Che** con deliberazione del Direttore Generale nr. 1556 del 04/11/2013 è stata disposta la rescissione contrattuale in danno nei confronti della ditta ISTELE Impianti S.r.l. di Pescara, per inadempimenti, negligenza e grave ritardo rispetto alle previsioni del programma di esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore;
- **Che** con nota prot. nr. 679950 del 07/11/2013, il provvedimento deliberativo nr. 1556/2013 è stato notificato all'appaltatore con relativa comunicazione all'impresa per la redazione dello stato di consistenza, l'inventario dei materiali, delle macchine e dei mezzi d'opera;
- **Che** in data 02/12/2013, il Direttore dei Lavori alla presenza di due testimoni in quando l'appaltatore era assente, ha provveduto alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, inventario dei materiali e dei mezzi d'opera, presa in consegna dei lavori beni mobili ed immobili, regolarmente trasmesso alla ditta appaltatrice con nota prot. nr. 74845U13 del 16/12/2013;
- **Che** con nota prot. nr. 629U14 del 07/01/2014, la comunicazione di rescissione è stata trasmessa alla Società Itas Mutua ai fini dell'incameramento cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la richiesta di incameramento della cauzione definitiva;
- **Che** con Determinazione Dirigenziale nr. 61 del 24 febbraio 2014, è stato preso atto del verbale di accertamento tecnico contabile, con il quale sono stati quantificati i maggiori oneri conseguenti alla risoluzione del contratto e pertanto è stato accertato un debito contabile dell'impresa pari ad €. 157.591,80 oltre ai danni per mancata esecuzione dei lavori per un debito complessivo di €. 180.041,50;



- **Che** con nota prot. nr. 18687U14 del 28/03/2014 è stato notificato all'impresa ISTELE Impianti S.r.l. una diffida a corrispondere all'ASL Lanciano-Vasto-Chieti la somma di €. 93.583,81 quale debito residuo a carico di codesta ditta in virtù della richiamata rescissione contrattuale in danno;
- **Che** nel medesimo verbale di accertamento tecnico contabile è stato evidenziato che l'importo dei lavori da eseguire ammontano a nette €. 426.956,29 di cui €. 15.832,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

RILEVATO:

- **Che** nel Bando di gara iniziale, la Stazione Appaltante si è avvalsa, in caso di risoluzione del contratto, dell'art. 140 del DLgs, n. 163/2006 e ss.mm.ii. con possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di appalto per il completamento dei lavori;

ACCERTATO:

- **Che** l'operatore economico risultato secondo in graduatoria è l'A.T.I. formata da Zanzi Servizi S.p.A. & Mannozi Marco S.r.l. con sede in Roma alla Via Laurentina, 916, la quale ha offerto un ribasso del 29,298%;
- **Che** con nota prot. nr. 75759U13 del 19/12/2013 è stato comunicato all'operatore economico, secondo in graduatoria di avvalersi dell'art. 140 del richiamato D.Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii.
- **Che** gli operatori economici dal 2° classificato al 4° classificato non hanno manifestato la propria disponibilità a stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori di che trattasi, alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario;
- **Che** con nota prot. nr. 36084 del 30/06/2014 è stato comunicato all'operatore economico, quinto in graduatoria di avvalersi dell'art. 140 del richiamato D.Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii. e il medesimo operatore con nota del 09/07/2014 prot. nr. 380936 ha aderito alla richiesta accettando il completamento dei lavori di che trattasi;
- **Che** con nota prot. nr. 36084 del 30/06/2014 è stato comunicato all'operatore economico, quinto in graduatoria di avvalersi dell'art. 140 del richiamato D.Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii. e il medesimo operatore con nota del 09/07/2014 prot. nr. 380936 ha aderito alla richiesta accettando il completamento dei lavori di che trattasi (allegata al presente provvedimento sotto la lettera "F");

PRESO ATTO:

- **Che** con provvedimento deliberativo nr. 1122 del 21 agosto 2014, immediatamente esecutivo sono stati affidati il completamento dei lavori di: "*Ristrutturazione ed Ampliamento dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lanciano*" all'operatore economico risultato quinto in graduatoria è l'A.T.I. formata da Sciascio Consiglio Domenico & Fantini Nicola S.r.l. & D'Ippolito Fiorentino con sede in Lanciano (Ch) alla Via Marcianise, 131, per un importo complessivo netto di €. 426.956,29 di cui €. 15.823,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta del 30,25%;
- **Che** tale affidamento è stato perfezionato con contratto di appalto del 09/04/2015 registrato a Lanciano il 10/04/2015 al n. 283 serie III di repertorio, per l'importo complessivo netto di €. 426.956,29 oltre I.V.A. come per legge;
- **Che** i lavori di che trattasi sono stati regolarmente consegnati con verbale in data 04/05/2015 con ultimazione prevista della 1° fase entro la data del 11/11/2015;

RILEVATO:

- **Che** con istanza acquisita al protocollo aziendale in data 25/05/2015 n. 25693 (Allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A") la ditta Geom. Sciascio Consiglio Domenico capogruppo mandataria dell'A.T.I. formata da Sciascio Consiglio Domenico & Fantini Nicola S.r.l. & D'Ippolito Fiorentino S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione di poter accedere ai pagamenti in acconto ogni qual volta il proprio credito raggiunga la cifra di €. 100.000,00 invece di €. 200.000,00 previsto dall'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, motivata da difficoltà operative nell'esecuzione dei lavori oltre a costituire un rallentamento nella conduzione dei lavori da causare impossibilità nel maturare crediti secondo il crono programma allegato al progetto esecutivo;



- **Che** con nota prot. nr. 26078 del 27/05/2015 (Allegata al presente provvedimento sotto la lettera “**B**”) a stato richiesto un parere di merito al Direttore dei Lavori, in quale in clace alla medesima comunicazione ha autorizzato a concedere tale riduzione;

PRESO ATTO ALTRESI’:

- **Che** l’Ufficio legislativo dell’ANCE con un parere di merito ha dichiarato che “...è quanto mai opportuna che la sopravvenuta oggettiva difficoltà operativa, che ha reso frammentario l’esecuzione dei lavori, sia bilanciata dalla riduzione dell’importo minimo del SAL in modo da evitare eccessive esposizioni finanziarie dell’Appaltatore che potrebbero metterlo in difficoltà per cause a lui non imputabili...”
- **Che** tutte le verifiche hanno dato esito positivo per cui si può procedere all’aggiudicazione definitiva per il completamento dell’appalto di che trattasi;

RITENUTO:

- **Di** accogliere l’istanza datata 25 maggio 2015 prot, n. 25693 della ditta Sciascio Consiglio Domenico capogruppo mandataria dell’A.T.I. formata da Sciascio Consiglio Domenico & Fantini Nicola S.r.l. & D’Ippolito Fiorentino S.r.l. (Allegata al presente provvedimento sotto la lettera “A”) e di autorizzare, relativamente iai lavori di: “*Ristrutturazione ed Ampliamento dell’Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lanciano*” l’accesso ai pagamenti in acconto ogni qual volta il credito dell’impresa, al netto del ribasso contrattuale raggiunga la cifra di €. 100.000,00;
- **Di** stipulare la necessaria appendice contrattuale con la A.T.I. aggiudicataria i cui oneri saranno a totale carico dell’impresa;
- **VISTO** il D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R. nr. 507 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

1. **Di** accogliere l’istanza datata 25 maggio 2015 prot, n. 25693 della ditta Sciascio Consiglio Domenico capogruppo mandataria dell’A.T.I. formata da Sciascio Consiglio Domenico & Fantini Nicola S.r.l. & D’Ippolito Fiorentino S.r.l. (Allegata al presente provvedimento sotto la lettera “A”) e di autorizzare, relativamente iai lavori di: “*Ristrutturazione ed Ampliamento dell’Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lanciano*” l’accesso ai pagamenti in acconto ogni qual volta il credito dell’impresa, al netto del ribasso contrattuale raggiunga la cifra di €. 100.000,00.
2. **Di** stipulare la necessaria appendice contrattuale con la A.T.I. aggiudicataria i cui oneri saranno a totale carico dell’impresa;
3. **Di** dare mandato all’U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, nella figura del responsabile Unico del Procedimento, alle successive fasi programmatiche per l’esecuzione degli interventi di che trattasi, volte alla eliminazione di ogni impedimento che potesse ostacolare l’esecuzione dei lavori di che trattasi.
4. **Di** autorizzare, pertanto il Responsabile Unico del Procedimento a procedere alla suddetta riduzione del limite contrattuale dei pagamenti in acconto in favore dell’impresa appaltatrice per un importo minimo al netto delle ritenute di legge pari ad €. 100.000,00.
5. **Di** trasmettere copia della presente delibera altresì alla U.O.C. Affari generali e Legali affinché provveda alla sua pubblicazione nell’albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell’art. 32 comma




1 della Legge 18/06/2009 n. 69, con le modalità di recepimento, disposizioni attuative e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale, giusta deliberazione nr. 396 del 21/04/2011, disponendo altresì la pubblicazione del presente provvedimento nella "Sezione Amministrativa" di questa Azienda in attuazione al D.lgs 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii.

6. **Di** trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e Ragioneria, all'U.O.C. Sistemi Direzionali, alla Direzione Medica Ospedaliera di Lanciano.
7. **Di** dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di evitare gli ulteriori ritardi per il completamento dei lavori del progetto di che trattasi.

La presente Deliberazione con la proposta consta di nr. **7** (*sette*) pagine e di nr. **2** (*due*) allegati


L'Istruttore
(Geom. Vincenzo STAMPONE)

Data 03.06.2015

Firma 


Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Vincenzo STAMPONE)

Data 03.06.2015

Firma 

**Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che
attesta la legittimità e la regolarità dell'atto**
(Ing. Filippo MANCI)

Data 03.06.15

Firma 

Visto: Il Direttore del Dipartimento _____

Data _____

Firma _____



CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. del bilancio (*anno*)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

08 GIU. 2015 con prot. n. **27942**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto

A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI
PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

E-mail: filippo.manci@asl2abruzzo.it

sede di:

*Via Silvio Spaventa, 37
66034 LANCIANO (Ch)*



ALLEGATI

a), b),

alla Delibera

nr. _____

del _____

Il Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

(Ing. Filippo MANCI)

ST


ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
ARRIVO
25 MAG. 2015
PROT. N. 25693



Consiglio 333 84 66 802 Cesare 347 0029691

Via Marcianese, 131 - 66034 LANCIANO
 Tel 0872 44756 sciant87@hotmail.it
 P. Iva 0026689 069 8

*Stampa
25.05.15*



Lanciano, 19 maggio 2015

All'A.S.L. LANCIANO-VASTO-CHIETI
u.o.c. Investimenti, patrimonio e Manutenzioni
 Via Martiri Lancianesi, 17/19
66100 CHIETI

FAX 0872/706738
 e-mail: filippo.manci@asl2abruzzo.it

OGGETTO: - Art. 20 Legge nr. 67/88 2° Fase – Lavori di: **RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'UNITA' OPERATIVA DI PRONTO SOCCORSO NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti"**. Richiesta riduzione pagamenti rata di acconto

Il sottoscritto Sciascio Consiglio Domenico in qualità di legale rappresentante e titolare dell'omonima impresa con sede in Lanciano (Ch) alla Via Marcianese, 131, quale capogruppo dell'A.T.I. formata da Geom. Sciascio Consiglio Domenico & Fantini Nicola S.r.l. & D'Ippolito Fiorentino, affidataria dei lavori di completamento relativa alla RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'UNITA' OPERATIVA DI PRONTO SOCCORSO NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO, a seguito di rescissione contrattuale in danno, nei confronti dell'affidatario principale;


Visto il contratto di appalto stipulato in data 09/04/2015 e registrato a Lanciano il 10/04/2015 al n. 283 serie III di repertorio;

Considerato che tali lavori riguardano un progetto esecutivo approvato IN DATA 14/03/2008;

Rilevato che l'importo del contratto ammonta ad €. 426.956,29 compreso €. 15.823,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Preso atto che l'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto di che trattasi, recita che le rate dei pagamenti in acconto non possono essere inferiori a €. 200.000,00 al netto delle ritenute di legge;

Dato atto che i lavori devono eseguirsi in più fasi e non come previsto nel bando di gara in due singole fasi;




Accertato che per raggiungere l'importo della rata di acconto è necessario eseguire più fasi lavorative;

Alla luce di tutto ciò, con la presente si chiede che il pagamento della rata di acconto sia ridotto sino ad €. 100.000,00 al netto delle ritenute di legge;

Certi di una Vostra considerazione di porgono distinti saluti.

L'Impresa Capogruppo Mandataria
(Geom. ~~Sciascio Consiglio Domenico~~)
geom. Sciascio Consiglio Domenico
Via Marcianese, 131
66034 LANCIANO (Chieti)
Part. IVA 00266890691





Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Direttore: ing. Filippo MANCI

Via Silvio Spaventa, 37 - 66034 LANCIANO (Ch)

☎ 0872/706709-738-739-841-760 - ☎ 0872/706738 - e-mail: vincenzo.stampone@asl2abruzzo.it

Prot. n. 26078/15-CH

Lanciano li 24.05.2015

OGGETTO: - Art. 20 Legge nr. 67/88 2° Fase - Lavori di: **RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'UNITA' OPERATIVA DI PRONTO SOCCORSO NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti". Riduzione rata di acconto**

Al Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

Ing. Filippo MANCI

(Direttore dei Lavori)

SEDE

*x STAMPONE
Visto si autorizza
LA RID. RATA DI
ACQ. n. 4
27.05.15*

Visto il contratto di appalto del 09/04/2015 registrato a Lanciano il 10/04/2015 al n. 283 serie III di repertorio con il quale sono stati affidati i lavori di completamento della Ristrutturazione e Ampliamento dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lanciano per l'importo complessivo netto di €. 426.956,29;

Vista la nota dell'impresa appaltatrice pervenuta in data 25/05/2015 prot. nr. 25693 relativamente alla richiesta di riduzione dei pagamenti in acconto da €. 200.000,00 ad €. 100.000,00;

Preso atto che tale riduzione scaturisce essenzialmente da un progetto esecutivo approvato nel settembre 2008, nonché da una rescissione contrattuale con l'impresa principale avvenuta il 05/11/2013;

Che lo stato di consistenza nonché lo stato finale con la ditta principale è avvenuto in data 02/12/2013;

Che gli interventi di che trattasi sono stati consegnati solo in data 04 maggio 2015 e quindi dopo circa 18 mesi dalla data di rescissione contrattuale;

Al fine di poter concedere tale riduzione, risulta necessario avere un parere da parte della Direzione Lavori.

Pertanto con la presente si chiede un parere di merito ai fini della concessione di una riduzione del pagamento delle rate di acconto in favore dell'A.T.I. affidataria dell'appalto di che trattasi;

Distinti Saluti

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Gen. Vincenzo STAMPONE)