



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

**DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE**

N. 710 DEL 20 NOV. 2015

OGGETTO: *“Manutenzione Edile sul patrimonio immobiliare esistente e loro pertinenze, così come definito dall’art. 3 comma 8 D.Lgs 163/2006, da attuare mediante Accordo Quadro di cui all’art. 59 D.Lgs 163/2006”.
Variazione 4 Quadro Economico Lotto 1-2-3. Provvedimenti.*

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Nella persona del Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Pasquale Flacco, per i poteri a lui attribuiti ai sensi dell’art. 3, comma 6, del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell’**Unità Operativa Complessa INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE**, datata 18.11.15


DATO ATTO dell’attestazione di regolarità e legittimità dell’atto da parte del Dirigente Responsabile della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA:

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dr. Pasquale FLACCO)



**Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale**

Il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

OGGETTO: ***"Manutenzione Edile sul patrimonio immobiliare esistente e loro pertinenze, così come definito dall'art. 3 comma 8 D.Lgs 163/2006, da attuare mediante Accordo Quadro di cui all'art. 59 D.Lgs 163/2006".
Variazione 4 Quadro Economico Lotto 1-2-3. Provvedimenti.***

PREMESSO

- ◆ che con delibera del D.G. n. 1082 del 18.12.2008 avente ad oggetto "Adesione convenzione consip servizio integrato energia" è stato aggiudicato a Siram la gestione calore di tutte le strutture aziendali area Chieti;
- ◆ che con Delibera del D.G. nr. 1091 del 13.10.2010, in adesione alle operazioni di aggiudicazione operate dal centro di committenza CONSIP è stato aggiudicato a Tecnosanità la Manutenzione della componente impiantistica, ad eccezione della gestione calore delle strutture area Chieti, relativamente alle strutture ospedaliere e territoriali della A.S.L. Lanciano – Vasto – Chieti;
- ◆ che con delibera del D.G. n. 974 del 29.06.2012 si è provveduto alla revisione e conguaglio del canone nei confronti di tecno sanità;
- ◆ che con Delibera del D.G. n.347 del 25.03.2013 si è provveduto alla revisione e conguaglio per l'anno 2013 del canone della Convenzione CONSIP denominata "Fornitura di un sistema integrato di servizi tecnologici per gli immobili adibiti prevalentemente ad uso sanitario, in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni Pubbliche" Lotto 6;
- ◆ che con il citato Atto si disponeva altresì, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., l'estensione a Tecnosanità del servizio di minuto mantenimento edile, limitatamente al periodo 01.03.2013 - 31.12.13 e comunque nelle more della formale conclusione della procedura di gara per l'affidamento della "manutenzione edile ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare esistente e loro pertinenze" per il tramite istituto dell'accordo quadro";
- ◆ che la stessa componente Edile relativa al patrimonio immobiliare della A.S.L. Lanciano – Vasto – Chieti, per ciò che riguarda interventi manutentivi più consistenti che vanno oltre il minuto mantenimento, allo stato attuale, viene affrontata - laddove vi è personale interno - con l'intervento diretto in economia e/o - dove il personale è carente - con ricorso a ditte esterne tramite le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente;
- ◆ che per tale fattispecie d'intervento, come è agevole intuire, le procedure normative di rito previste per gli affidamenti, non sono certamente adatte al fine di ovviare alle molteplici problematiche che gli interventi di manutenzione, nella stragrande maggioranza dei casi, impongono sia per una specifica organizzazione ma soprattutto per la tempistica d'intervento;
- ◆ che, di conseguenza, ove poter pianificare e gestire tutte le operazioni inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare e loro pertinenze della A.S.L. Lanciano – Vasto – Chieti, si rende necessario attuare le procedure più adatte che possano ottimizzare l'esecuzione delle tipologie d'intervento manutentivo sia sotto il profilo della qualità che per quel che concerne i tempi d'intervento;

CONSIDERATO

- ◆ che la conformazione territoriale della A.S.L. Lanciano – Vasto – Chieti è molto articolata, derivante dalla fusione di più A.S.L. perpetratesi nel corso del tempo e che questo ha prodotto l'esigenza di una riorganizzazione continua atta alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare Aziendale;
- ◆ che è estremamente opportuno che la manutenzione ordinaria e straordinaria del Patrimonio Immobiliare abbia un'unica modalità organizzativa e gestionale ma, allo stesso tempo, è altresì importante che gli interventi vengano suddivisi per lotti territoriali di competenza affinché si possa assicurare efficienza temporale d'intervento, attuando e/o eliminando, quindi, le problematiche che si riscontrano di sovente con il sistema attuativo vigente;

PRESO ATTO

- ◆ che l'art. 154 comma 2 del D.P.R. 554/99, ora non più vigente, contemplava il cosiddetto "contratto aperto di manutenzione" il quale veniva definito come quel contratto che, in relazione a un determinato arco di tempo, prevede, come oggetto, l'esecuzione di lavorazioni che sono singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero, poiché la quantità delle prestazioni da eseguire dipende dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco temporale previsto contrattualmente (Det. Autorità 28.07.2004 n. 13);
- ◆ che il "contratto aperto di manutenzione" non veniva riproposto nel nuovo regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 ma, di contro, il D.Lgs 163/2006, con l'art. 3 comma 13 prevedeva e definiva l'istituto dell'Accordo Quadro, secondo il quale, esso *"...è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo..."*;
- ◆ che l'istituto dell'Accordo Quadro è disciplinato dall'art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dove in particolare al comma 1 stabilisce che, per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente per i lavori di manutenzione;
- ◆ che con delibera n. 1973 del 20.12.2012 e successiva integrativa n. 720 del 24.05.2013, previo approntamento della documentazione di gara, si provvedeva alla indizione della gara d'appalto, secondo l'istituto dell'accordo quadro, definito dall'art. 3 comma 13 del D.Lgs 166/2006 e disciplinato dall'art. 59 comma 1 secondo periodo, secondo la fattispecie di cui al comma 4 successivo, contemplante la conclusione dell'accordo quadro con un solo operatore economico (per ogni singolo lotto), da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a), mediante procedura di aggiudicazione di cui all'art. 122 comma 9 del D.Lgs 166/2006 e s.m.i.;
- ◆ che la procedura di gara prevedeva la formazione di n. 4 lotti, distinti per altrettante aree territoriali;
- ◆ che con Delibera del D.G. n. 1835 del 30.12.2013, a seguito delle operazioni di gara, delle relative verifiche e delle prescritte comunicazioni, venivano aggiudicati i 4 lotti ai seguenti Operatori Economici:

| LOTTO | OPERATORE ECONOMICO | RIBASSO OFFERTO | IMPORTO RIBASSATO | IMPORTO CONTRATTUALE |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------------|
| 1 | A.F.D.T. s.r.l. – 64100 S. Nicolò a Tordino (TE) | 27.881% | € 1.136.595,44 | € 1.160.595,44 |
| 2 | LORIS COSTRUZIONI di Loris Florio – 64030 Basciano (TE) | 27.623% | € 570.330,76 | € 582.330,76 |
| 3 | EURORESTAURI s.r.l. – 66042 C.da Scosse Bomba (CH) | 27.932% | € 1.064.804,70 | € 1.087.304,70 |
| 4 | FIN COSTRUZIONI s.r.l. | 27.532% | € 428.285,88 | € 437.285,88 |

- che con il medesimo provvedimento venivano riapprovati i quadri economici distinti per i 4 lotti di appartenenza e altresì venivano stabilite le somme spendibili nelle annualità 2014 e 2015;

PRESO ATTO

- ◆ della prossima scadenza dell'Accordo Quadro fissato contrattualmente alla data del 30 novembre 2015;
- ◆ dell'opportunità di ricongiungere le somme residue per l'annualità 2014 con quelle ancora disponibili per l'anno 2015, relativamente a tutti i lotti componenti l'Accordo Quadro;



- ◆ che relativamente al lotto 2 (area Ortona-Guardiagrele), con Delibera n. 1690 del 16.12.2014, è stato rimodulato il quadro economico attinente allo stesso lotto con l'utilizzo delle economie disponibili;
- ◆ che, sempre relativamente al lotto 2 (area Ortona-Guardiagrele), con Delibera n. 474 del 16.04.2015, è stato ulteriormente rimodulato il quadro economico per riaccorpate le somme residue del 2014 con quelle del 2015;
- ◆ che, relativamente al lotto 4 (area vasto-Gissi), con Delibera n. 175 del 28.07.2015, è stato riapprovato il quadro economico relativo allo stesso lotto previa rimodulazione delle somme residue del 2014 e quelle ancora disponibili per il 2015, oltre che all'utilizzo delle economie del ribasso d'asta e pertanto non è suscettibile di alcuna variazione del quadro economico;
- ◆ della necessità di disporre:
 - a. per il lotto 1 (area Chieti), il riaccorpamento delle somme residue dell'anno 2014 con quelle ancora disponibili per l'anno 2015;
 - b. per il lotto 2 (area Ortona-Guardiagrele), il riaccorpamento della somma di € 100.143,96 a suo tempo prevista per l'anno 2014 ed inerente alla sistemazione della REMS provvisoria presso l'ex P.O. di Guardiagrele, non più realizzabile così come meglio specificato nei contenuti della Delibera n. 298 del 07.09.2015, nell'annualità 2015;
 - c. per il lotto 3 (area Lanciano-Atessa-Casoli), tenendo conto della fatiscenza delle strutture investite, tra le quali quella del P.O. di Lanciano abbisognavole di notevoli interventi manutentivi volti alla messa in sicurezza, si reputa opportuno riaccordare oltre alle somme residue per l'annualità 2014 anche quelle ancora disponibili quali economie, affinché si abbia un unico importo disponibile e spendibile per l'annualità 2015;
- ◆ delle tabelle appositamente predisposte dalla U.O.C. scrivente per il controllo e la gestione delle somme già impegnate per l'anno 2014 dei LOTTI 1 – 2 – 3;
- ◆ che la rimodulazione dei quadri economici relativi ai lavori dei lotti 1, 2 e 3 oggetto di approvazione con il presente provvedimento, investono le due annualità nel seguente modo:

LOTTO 1

- annualità 2014 per € 180.108,76;
- annualità 2015 per € 980.486,68;

LOTTO 2

- annualità 2014 per € 502.287,30;
- annualità 2015 per € 297.712,70;

LOTTO 3

- annualità 2014 per € 627.753,50;
- annualità 2015 per € 772.246,50;

RITENUTO

- ◆ di dare atto della sopravvenuta necessità di procedere alla rimodulazione dei quadri economici variazione_3 relativi al lotto 1 (area Chieti), lotto 2 (area Ortona-Guardiagrele), lotto 3 (area Lanciano-Atessa-Casoli), dei contratti di accordo quadro, ed inerenti alle due annualità 2014 e 2015, a seguito dell'accertamento della presunta (per il lotto 3 restano ancora da contabilizzare lavori di cui a moduli d'ordine riferiti all'annualità 2014) contabilità finale degli interventi manutentivi inerenti all'annualità 2014;
- ◆ di dare atto che la rimodulazione dei quadri economici di che trattasi non comporta aumento dell'importo totale previsto per le due annualità 2014 e 2015 rispetto ai quadri economici già approvati con la richiamata delibera n. 1690 del 16.12.2014;



- di approvare i quadri economici variazione_3 relativi a lotto 1 (area Chieti), lotto 2 (area Ortona-Guardiagrele) e lotto 3 (area Lanciano-Atessa-Casoli), rimodulando le somme occorrenti per le annualità 2014 e 2015, secondo le seguenti prospettazioni economiche:

| PRIMO LOTTO: CHIETI | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| A) LAVORI A BASE D'ASTA | | | Progetto | | |
| A1/1 | Opere Edili | € 1.136.595,44 | | | |
| A1/2 | Oneri sicurezza | € 24.000,00 | | | |
| Sommano lavori a misura | | € 1.160.595,44 | | € 180.108,76 | € 980.486,68 |
| | | | <i>OG1</i> | € 154.651,90 | € 864.427,13 |
| | | | <i>OS7</i> | € 25.456,86 | € 116.059,55 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| B1) | Spese generali per prog., dir. Lavori, indagini, collaudi, etc. | € - | | | |
| B2) | Fondo ex art. 18 L. 109/94 | € 32.000,00 | | € 3.585,68 | € 28.414,32 |
| B3) | Spese per pubblicità | € 1.000,00 | | € 1.000,00 | € - |
| B4) | Fondo per accordi bonari | € - | | | |
| B5) | Arredi ed attrezzature | € - | | | |
| B6) | Imprevisti - economie | € 465.939,04 | | € - | € 465.939,04 |
| B7) | I.V.A. 22% su lavori man. ordinaria | € 143.355,03 | | € - | € 120.000,00 |
| B8) | I.V.A. 12% su man. Straord. ed altro | € 117.110,48 | | € 18.010,88 | € 122.454,64 |
| Sommano a disposizione | | € 759.404,56 | | € 22.596,56 | € 736.808,00 |
| TOTALE FINANZIAMENTO A+B | | € 1.920.000,00 | € 1.920.000,00 | € 202.705,32 | € 1.717.294,68 |

| SECONDO LOTTO: ORTONA-GUARDIAGRELE | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A) LAVORI A BASE D'ASTA | | | Progetto | | |
| A1/1 | Opere Edili | € 788.000,00 | | | |
| A1/2 | Oneri sicurezza | € 12.000,00 | | | |
| Sommano lavori a misura | | € 800.000,00 | € 800.000,00 | € 502.287,30 | € 297.712,70 |
| | | | <i>OG1</i> | € 402.020,37 | € 239.479,63 |
| | | | <i>OS7</i> | € 100.266,93 | € 58.233,07 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| B1) | Spese generali per prog., dir. Lavori, indagini, collaudi, etc. | € - | | | |
| B2) | Fondo ex art. 18 L. 109/94 | € 22.014,87 | | € 9.421,49 | € 12.593,38 |
| B3) | Spese per pubblicità | € 1.000,00 | | € 1.000,00 | € - |
| B4) | Fondo per accordi bonari | € - | | | |
| B5) | Arredi ed attrezzature | € - | | | |
| B6) | Imprevisti - economie | € 7.745,80 | | € - | € 7.745,80 |
| B7) | I.V.A. 22% su lavori man. ordinaria | € 71.081,63 | | € 27.120,92 | € 43.960,71 |
| B8) | I.V.A. 12% su man. Straord. ed altro | € 58.157,70 | | € 37.901,04 | € 20.256,66 |
| Sommano a disposizione | | € 160.000,00 | | € 75.443,45 | € 84.556,55 |
| TOTALE FINANZIAMENTO A+B | | € 960.000,00 | € 960.000,00 | € 577.730,75 | € 382.269,25 |

A



| TERZO LOTTO: LANCIANO-ATESSA-CASOLI | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| A) LAVORI A BASE D'ASTA | | | Progetto | | |
| A1/1 | Opere Edili | € 1.377.500,00 | | | |
| A1/2 | Oneri sicurezza | € 22.500,00 | | | |
| Sommano lavori a misura | | € 1.400.000,00 | € 1.400.000,00 | € 627.753,50 | € 772.246,50 |
| | | | <i>OG1</i> | € 511.351,76 | € 622.246,50 |
| | | | <i>OS7</i> | € 116.401,74 | € 150.000,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| B1) | Spese generali per prog., dir. Lavori, indagini, collaudi, etc. | € - | | | |
| B2) | Fondo ex art. 18 L. 109/94 | € 41.452,93 | | € 17.799,92 | € 23.653,01 |
| B3) | Spese per pubblicità | € 1.050,00 | | € 1.050,00 | € - |
| B4) | Fondo per accordi bonari | € - | | | |
| B5) | Arredi ed attrezzature | € - | | | |
| B6) | Imprevisti - economie | € 89.208,53 | | € 5.576,17 | € 83.632,36 |
| B7) | I.V.A. 22% su lavori man. ordinaria | € 196.806,53 | | € 77.015,74 | € 119.790,79 |
| B8) | I.V.A. 12% su man. Straord. ed altro | € 71.482,01 | | € 27.647,53 | € 43.834,48 |
| Sommano a disposizione | | € 400.000,00 | | € 129.089,36 | € 270.910,64 |
| TOTALE FINANZIAMENTO A+B | | € 1.800.000,00 | € 1.800.000,00 | € 756.842,86 | € 1.043.157,14 |

♦ di riapprovare il quadro generale dell'accordo quadro come da seguente prospettazione:

| A) LAVORI A BASE D'ASTA | | Progetto | Aggiudicazione | Variazione_1 | Variazione_2 | Variazione_3 | Variazione_4 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A1/1 | Opere Edili | € 4.432.500,00 | € 3.200.016,78 | € 3.417.686,02 | € 3.417.686,02 | € 3.580.400,14 | € 3.893.095,44 |
| A1/2 | Oneri sicurezza | € 67.500,00 | € 67.500,00 | € 67.500,00 | € 67.500,00 | € 67.500,00 | € 67.500,00 |
| Sommano lavori a misura | | € 4.500.000,00 | € 3.267.516,78 | € 3.485.186,02 | € 3.485.186,02 | € 3.647.900,14 | € 3.960.595,44 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| B1) | Spese generali per prog., dir. Lav. indagini, etc. | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| B2) | Fondo ex art. 18 L. 109/94 | € 90.000,00 | € 90.000,00 | € 90.000,00 | € 89.375,75 | € 99.011,37 | € 116.479,17 |
| B3) | Spese per pubblicità | € 22.314,05 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| B4) | Fondo per accordi bonari | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| B5) | Arredi ed attrezzature | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| B6) | Imprevisti - economie | € - | € 1.305.862,53 | € 1.109.770,49 | € 1.103.579,02 | € 960.586,66 | € 585.769,36 |
| B7) | I.V.A. 22% su lavori man. ordinaria | € 216.000,00 | € 403.337,38 | € 350.171,15 | € 374.717,06 | € 314.971,25 | € 429.874,71 |
| B8) | I.V.A. 12% su man. Straord. ed altro | € 571.685,95 | € 329.283,31 | € 360.872,34 | € 343.142,15 | € 373.530,58 | € 303.281,32 |
| Sommano a disposizione | | € 900.000,00 | € 2.132.483,22 | € 1.914.813,98 | € 1.914.813,98 | € 1.752.099,86 | € 1.439.404,56 |
| TOTALE FINANZIAMENTO A+B | | € 5.400.000,00 |

♦ di demandare l'U.O.C. Bilancio e Contabilità ad aggiornare la prenotazione di cui al punto 11 della richiamata Delibera del D.G. n. 1690 del 16.12.2014 secondo la variazione del Quadro Economico Generale dell'Accordo Quadro che si approva con la presente Delibera, sortendo i seguenti nuovi importi riferiti alle annualità 2014 e 2015:

- o € 1.788.908,49 per l'anno 2014 di cui € 1.531.875,41 per lavori;
- o € 3.611.091,50 per l'anno 2015 di cui € 2.428.720,03 per lavori;



SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

1. di dare atto della sopravvenuta necessità di procedere alla rimodulazione dei quadri economici variazione_3 relativi al lotto 1 (area Chieti), lotto 2 (area Ortona-Guardiagrele), lotto 3 (area Lanciano-Atessa-Casoli), dei contratti di accordo quadro, ed inerenti alle due annualità 2014 e 2015, a seguito dell'accertamento della presunta (per il lotto 3 restano ancora da contabilizzare lavori di cui a moduli d'ordine riferiti all'annualità 2014) contabilità finale degli interventi manutentivi inerenti all'annualità 2014;
2. di dare atto che la rimodulazione dei quadri economici di che trattasi non comporta aumento dell'importo totale previsto per le due annualità 2014 e 2015 rispetto ai quadri economici già approvati con la richiamata delibera n. 1690 del 16.12.2014;
3. di approvare i quadri economici variazione_3 relativi a lotto 1 (area Chieti), lotto 2 (area Ortona-Guardiagrele) e lotto 3 (area Lanciano-Atessa-Casoli), rimodulando le somme occorrenti per le annualità 2014 e 2015, secondo le seguenti prospettazioni economiche:

| PRIMO LOTTO: CHIETI | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| A) LAVORI A BASE D'ASTA | | | | | |
| Progetto | | | | | |
| A1/1 | Opere Edili | € 1.136.595,44 | | | |
| A1/2 | Oneri sicurezza | € 24.000,00 | | | |
| Sommano lavori a misura | | € 1.160.595,44 | | € 180.108,76 | € 980.486,68 |
| | | | <i>OG1</i> | € 154.651,90 | € 864.427,13 |
| | | | <i>OS7</i> | € 25.456,86 | € 116.059,55 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| B1) | Spese generali per prog., dir. Lavori, indagini, collaudi, etc. | € - | | | |
| B2) | Fondo ex art. 18 L. 109/94 | € 32.000,00 | | € 3.585,68 | € 28.414,32 |
| B3) | Spese per pubblicità | € 1.000,00 | | € 1.000,00 | € - |
| B4) | Fondo per accordi bonari | € - | | | |
| B5) | Arredi ed attrezzature | € - | | | |
| B6) | Imprevisti - economie | € 465.939,04 | | € - | € 465.939,04 |
| B7) | I.V.A. 22% su lavori man. ordinaria | € 143.355,03 | | € - | € 120.000,00 |
| B8) | I.V.A. 12% su man. Straord. ed altro | € 117.110,48 | | € 18.010,88 | € 122.454,64 |
| Sommano a disposizione | | € 759.404,56 | | € 22.596,56 | € 736.808,00 |
| TOTALE FINANZIAMENTO A+B | | € 1.920.000,00 | € 1.920.000,00 | € 202.705,32 | € 1.717.294,68 |

A



| SECONDO LOTTO: ORTONA-GUARDIAGRELE | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A) LAVORI A BASE D'ASTA | | | Progetto | | |
| A1/1 | Opere Edili | € 788.000,00 | | | |
| A1/2 | Oneri sicurezza | € 12.000,00 | | | |
| Sommano lavori a misura | | € 800.000,00 | € 800.000,00 | € 502.287,30 | € 297.712,70 |
| | | | OG1 | € 402.020,37 | € 239.479,63 |
| | | | OS7 | € 100.266,93 | € 58.233,07 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| B1) | Spese generali per prog., dir. Lavori, indagini, collaudi, etc. | € - | | | |
| B2) | Fondo ex art. 18 L. 109/94 | € 22.014,87 | | € 9.421,49 | € 12.593,38 |
| B3) | Spese per pubblicità | € 1.000,00 | | € 1.000,00 | € - |
| B4) | Fondo per accordi bonari | € - | | | |
| B5) | Arredi ed attrezzature | € - | | | |
| B6) | Imprevisti - economie | € 7.745,80 | | € - | € 7.745,80 |
| B7) | I.V.A. 22% su lavori man. ordinaria | € 71.081,63 | | € 27.120,92 | € 43.960,71 |
| B8) | I.V.A. 12% su man. Straord. ed altro | € 58.157,70 | | € 37.901,04 | € 20.256,66 |
| Sommano a disposizione | | € 160.000,00 | | € 75.443,45 | € 84.556,55 |
| TOTALE FINANZIAMENTO A+B | | € 960.000,00 | € 960.000,00 | € 577.730,75 | € 382.269,25 |

| TERZO LOTTO: LANCIANO-ATESSA-CASOLI | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| A) LAVORI A BASE D'ASTA | | | Progetto | | |
| A1/1 | Opere Edili | € 1.377.500,00 | | | |
| A1/2 | Oneri sicurezza | € 22.500,00 | | | |
| Sommano lavori a misura | | € 1.400.000,00 | € 1.400.000,00 | € 627.753,50 | € 772.246,50 |
| | | | OG1 | € 511.351,76 | € 622.246,50 |
| | | | OS7 | € 116.401,74 | € 150.000,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| B1) | Spese generali per prog., dir. Lavori, indagini, collaudi, etc. | € - | | | |
| B2) | Fondo ex art. 18 L. 109/94 | € 41.452,93 | | € 17.799,92 | € 23.653,01 |
| B3) | Spese per pubblicità | € 1.050,00 | | € 1.050,00 | € - |
| B4) | Fondo per accordi bonari | € - | | | |
| B5) | Arredi ed attrezzature | € - | | | |
| B6) | Imprevisti - economie | € 89.208,53 | | € 5.576,17 | € 83.632,36 |
| B7) | I.V.A. 22% su lavori man. ordinaria | € 196.806,53 | | € 77.015,74 | € 119.790,79 |
| B8) | I.V.A. 12% su man. Straord. ed altro | € 71.482,01 | | € 27.647,53 | € 43.834,48 |
| Sommano a disposizione | | € 400.000,00 | | € 129.089,36 | € 270.910,64 |
| TOTALE FINANZIAMENTO A+B | | € 1.800.000,00 | € 1.800.000,00 | € 756.842,86 | € 1.043.157,14 |



4. di riapprovare il quadro generale dell'accordo quadro come da seguente prospettazione:

| A) LAVORI A BASE D'ASTA | | Progetto | Aggiudicazione | Variazione_1 | Variazione_2 | Variazione_3 | Variazione_4 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A1/1 | Opere Edili | € 4.432.500,00 | € 3.200.016,78 | € 3.417.686,02 | € 3.417.686,02 | € 3.580.400,14 | € 3.893.095,44 |
| A1/2 | Oneri sicurezza | € 67.500,00 | € 67.500,00 | € 67.500,00 | € 67.500,00 | € 67.500,00 | € 67.500,00 |
| Sommano lavori a misura | | € 4.500.000,00 | € 3.267.516,78 | € 3.485.186,02 | € 3.485.186,02 | € 3.647.900,14 | € 3.960.595,44 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B1) | Spese generali per prog., dir. Lav. indagini, etc. | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| B2) | Fondo ex art. 18 L. 109/94 | € 90.000,00 | € 90.000,00 | € 90.000,00 | € 89.375,75 | € 99.011,37 | € 116.479,17 |
| B3) | Spese per pubblicità | € 22.314,05 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| B4) | Fondo per accordi bonari | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| B5) | Arredi ed attrezzature | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| B6) | Imprevisti - economie | € - | € 1.305.862,53 | € 1.109.770,49 | € 1.103.579,02 | € 960.586,66 | € 585.769,36 |
| B7) | I.V.A. 22% su lavori man. ordinaria | € 216.000,00 | € 403.337,38 | € 350.171,15 | € 374.717,06 | € 314.971,25 | € 429.874,71 |
| B8) | I.V.A. 12% su man. Straord. ed altro | € 571.685,95 | € 329.283,31 | € 360.872,34 | € 343.142,15 | € 373.530,58 | € 303.281,32 |
| Sommano a disposizione | | € 900.000,00 | € 2.132.483,22 | € 1.914.813,98 | € 1.914.813,98 | € 1.752.099,86 | € 1.439.404,56 |

TOTALE FINANZIAMENTO A+B € 5.400.000,00 € 5.400.000,00 € 5.400.000,00 € 5.400.000,00 € 5.400.000,00 € 5.400.000,00

5. di demandare l'U.O.C. Bilancio e Contabilità ad aggiornare la prenotazione di cui al punto 11 della richiamata Delibera del D.G. n. 1690 del 16.12.2014 secondo la variazione del Quadro Economico Generale dell'Accordo Quadro che si approva con la presente Delibera, sortendo i seguenti nuovi importi riferiti alle annualità 2014 e 2015:

- o € 1.788.908,49 per l'anno 2014 di cui € 1.531.875,41 per lavori;
- o € 3.611.091,50 per l'anno 2015 di cui € 2.428.720,03 per lavori;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e Contabilità, al Servizio Controllo di Gestione, nonché alla U.O.C. Affari Generali e Legali affinché provveda alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.Giugno.2009, n° 69, con le modalità di recepimento, disposizioni attuative e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale giusta deliberazione n° 396 del 21 Aprile.2011, disponendo altresì la pubblicazione del presente provvedimento/delibera nella "Sezione Amministrazione" di questa azienda in attuazione del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.

La presente proposta di deliberazione consta di n. 11 (undici) pagine e di n. 0 allegati per complessive pagine, tra delibera ed allegati pari a 11.

L'Istruttore
(Geom. Emilio MEZZANELLO)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Accordo Quadro
(Geom. Emilio MEZZANELLO)

Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che
attesta la legittimità e la regolarità dell'atto
(Ing. Filippo MANCI)

Data 18.11.15

Data 18.11.15

Data 18.11.15

Firma [Firma]

Firma [Firma]

Firma [Firma]

Visto: Il Direttore del Dipartimento _____

Data _____

Firma _____



CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. del bilancio (*anno*)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.



Della suesesa deliberazione viene iniziata
la pubblicazione il giorno

20 NOV. 2015

con prot. n. **55411**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa
per 15 giorni consecutivi ai sensi della
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suesesa deliberazione diverrà
esecutiva a far data dal decimo
giorno successivo alla
pubblicazione.

La suesesa deliberazione è stata
dichiarata "immediatamente
eseguibile".

Il Funzionario preposto