REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 — 66100 Chieti
C.F. e P. va 02307130696

DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE

575 - - 30077205
575 - - 30

Oggetto: Lavori per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica atto a contenere
il Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia nella nuova sede del P.O.
clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti. Definizione transattiva in ordine alle
riserve iscritte in corso d’opera. Provvedimenti.-

IL DIRETTORE GENERALE {.f.

Nella persona del Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Pasquale Flacco, per i poteri a lui
attribuiti ai sensi dell’art. 3, comma 6, del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30
dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni,

VISTA l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore della U.O.C.
Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, datata 30 ottobre 2015;

DATO ATTO dell’attestazione di regolarita e legittimita dell’atto da parte del Direttore
della predetta Unita Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima,;

DELIBERA

di fare integralmente propria la menziona
integrante e sostanziale del presente atto e

proposta di deliberazione, che forma parte
i disporre in conformita della stessa.
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Proposta di deliberazione
per il

Direttore Generale

Oggetto: Lavori per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica atto a contenere il
Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia nella nuova sede del P.O. clinicizzato
“SS. Annunziata” di Chieti. Definizione transattiva in ordine alle riserve iscritte in
corso d’opera. Provvedimenti.-

Il Direttore della U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, previa istruttoria e
attestazione di legittimita e regolarita tecnica del provvedimento,

PREMESSO:

Che con deliberazione n. 951 del 30.03.2004 la ex ASL di Chieti, oggi soppressa per
effetto della L.R. n. 5/2008 e della conseguente delibera di G.R.A. n. 796 del 28.12.2009,
si determinava nel senso di approvare definitivamente il progetto esecutivo di tutte le
opere edilizie ed impiantistiche per la realizzazione, presso il Nuovo Presidio Ospedaliero
Clinicizzato “SS. Annunziata” in Chieti alla Via dei Vestini, di un nuovo corpo di fabbrica
atto a contenere il dipartimento di Cardiochirurgia e Cardiologia, con un quadro
economico che prevedeva una spesa complessiva pari ad € 34.553.032,38;

che con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. n. S/77 del 20.04.2004 e sulla G.U.R.IL.
n. 103 parte II del 04.05.2004 la stessa Azienda, sulla base del suddetto progetto
esecutivo, provvedeva ad indire una licitazione privata per l'affidamento dell’appalto per
I'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo a base d’asta di € 21.113.707,13
(compresi gli oneri per la sicurezza), oltre IVA;

che a seguito dell’esperimento della gara d’appalto la S.A., con delibera n. 1281 del

26.10.2005, dichiarava aggiudicataria provvisoria dei lavori predetti ’A.T.I. costituita

dalla mandataria “Impresa Costruzioni De Cesare ing. Ulrico S.r.l.” e dalle mandanti

“Edilizia Di Cosmo S.r.l.”, “Guerrato S.p.A.”, “Solisonda S.r.l.”, “I.A.B. S.p.A.” (nel

prosieguo piu brevemente denominata “ATI De Cesare”), che aveva offerto un ribasso pari

al 0,504%, per un corrispettivo contrattuale netto di € 21.010.698,13 (compresi gli oneri
per la sicurezza) oltre VA,

che con atto per Notaio Pretaroli 05.04.06 rep. n. 72628 veniva stipulato tra 1’Azienda

Sanitaria Locale di Chieti e ’ATI De Cesare il contratto d’appalto per ’esecuzione dei

lavori predetti stabilendo, fra ’altro:

a) la consegna dei lavori limitatamente al 1° lotto, ammontante ad € 16.229.329,04
(compresi gli oneri della sicurezza) oltre IVA, la cui copertura economica era prevista a
valere sui fondi residui del finanziamento ex art. 20 L. n. 67/88 concesso dal CIPE con
delibera 59/99 del 21.04.99 pari ad € 21.781.596,57, come successivamente ridefinito
con atto deliberativo della ASL di Chieti n. 230 del 23.02.06 e recepito con delibera
della Giunta Regionale n. 113 del 14.03.06;

b) il rinvio della consegna dei lavori relativi al 2° lotto ad epoca immediatamente
successiva al perfezionamento dell’iter procedurale per Passegnazione del
finanziamento ex art. 20 2/ fase Accordo di programma integrativo dello stralcio 2004,
pariad € 12.136.737,13, il tutto come gia specificatamente previsto negli atti di gara;

c) liscrizione delle riserve nei modi e tempi di cui all’art. 31 D.M. 145/2000 e 165 D.P.R.
n. 554/1999;

d) lesclusione della competenza arbitrale per tutte le controversie inerenti esecuzione e

interpretazione del contratto e la devoluzione di dette controversie al Tribunale di
Chieti;
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° che i lavori del I° lotto venivano consegnati in data 10.04.2006 e ne veniva fissato il
termine di ultimazione in 520 giorni e, quindi, entro la data del 24.08.2007;
U che in data 04.05.2007 veniva approvata la perizia di variante n. 1 presentata

dall'lImpresa ai sensi dell’art. 11 del DM 145/2000, con riduzione di spesa, col che limporto
contrattuale, a seguito di atto di sottomissione n. 1 sottoscritto il 07.06.2007, diminuiva da €
21.010698,13 ad € 20.969.967,65 (compresi gli oneri per la sicurezza) oltre IVA;

° che con delibera n. 360 del 24.04.2008 la Giunta Regionale approvava il progetto
esecutivo del II lotto, cosicché in data 07.07.2008 si procedeva alla consegna dei relativi
lavori, fissando in giorni settecentotrenta la loro durata complessiva, con conseguente
fissazione della data di ultimazione al 14.05.2009;

° che con delibera del Direttore Generale della ex ASL di Chieti n. 380 del 14.05.2009,
di seguito integrata con delibera n. 668 del 06.08.2009, veniva approvata la perizia di
variante e suppletiva n. 2;
° che con delibera D.G. n. 891 del 22.07.2011 veniva approvata definitivamente la
perizia di Variante 2/assestamento per limporto totale di € 33.990.083,77, di cui €
25.985.727,27 (€ 780.614,00 per oneri sicurezza) ed € 8.004.356,50 per somme a
disposizione dell’amministrazione;
° che con atto per Notaio Pretaroli 25.07.11 rep. n. 82024 IImpresa Costruzioni De
Cesare Ing. Ulrico S.r.l., quale Capogruppo mandataria dell’A.T.I., presa visione degli
elaborati progettuali delle opere della perizia n. 2, si impegnava e si obbligava ad eseguire i
lavori aggiuntivi ed in variante compresi nella suddetta perizia agli stessi patti e condizioni
del contratto principale di cui alle premesse ed agli stessi prezzi previsti nello stesso, oltre a
quelli concordati con il predetto atto;
e che in detto contratto, tra 'altro e per quanto di odierno interesse:
> all’art. 2 veniva convenuto che i lavori di perizia n. 2 comportavano un aumento
dellimporto contrattuale di € 5.022.461,89 e pertanto limporto contrattuale
complessivo dei lavori aumentava da € 20.969.967,65 oltre IVA ad € 25.992.429,54
per lavori a corpo ed a misura e ad € 764.697,00 per oneri della sicurezza;
» allart. 3 AT.I. dichiarava “che i nuovi prezzi concordati compensano completamente i
lavori e tutti gli oneri ad essi connessi e che nulla avra a pretendere, oltre a quanto
stabilito, rispetto a cio che é previsto contrattualmente.”;
allart. 4 veniva pattuito che, in relazione alla esecuzione dei lavori previsti nella
predetta Perizia di variante e suppletiva n. 2, il termine per l'ultimazione dei lavori
contrattuali, compresi quelli di cui alla perizia medesima, veniva novato e quindi
fissato alla decorrenza di 300 (trecento) giorni, a far tempo dalla sottoscrizione del
relativo atto aggiuntivo e secondo il cronoprogramma dei lavori allegato alla perizia
stessa, in relazione ai nuovi e diversi lavori di variante oggetto della perizia medesima,
con fissazione del termine di ultimazione dei lavori al 20.05.2012;

o che nel corso dei lavori venivano concesse numerose proroghe per complessivi giorni
471, oltre ad un prolungamento del tempo contrattuale di giorni 1.318;

° che i lavori venivano ultimati in data 30.07.2012;

° che durante il corso dei lavori venivano iscritte n. 31 riserve per un complessivo
importo di € 4.529.290,10, oltre rivalutazione monetaria (se dovuta) e interessi, di cui n. 16,
relative alle opere impiantistiche realizzate dalla impresa mandante Guerrato s.p.a., per
complessivi € 2.992.398,03, e n. 15, relative alle opere edili, per complessivi € 1.536.892,07;
e che le predette riserve sono riferite, per gli importi pitt ingenti e ammontanti ad €
3.650.562,60 (€ 1.620.660,52 + € 558.241,94 + € 1.471.660,14) oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali, ai maggiori oneri (maggiori spese generali, mancato utile,
sottoutilizzo di personale, mancato ammortamento delle attrezzature e maggiori oneri
fideiussori) sopportati per anomalo andamento dei lavori in conseguenza della protrazione del
tempo contrattuale, verificatasi a seguito delle proroghe disposte dalla stazione appaltante;

® che le ulteriori riserve avevano ad oggetto richieste di maggiori compensi per omessa o
erronea contabilizzazione di lavorazioni e/o per mancato riconoscimento di maggiori oneri e
maggiori forniture, pari a complessivi € 878.727,50;
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° che tutte le riserve per maggiori compensi iscritte in corso d’opera sono state respinte
dalla D.L., che le ha ritenute tardive e, quindi, decadute, ovvero infondate;

° che la Commissione di Collaudo, con relazioni del 25.09.2012 e del 12.11.2014,
riteneva accoglibili esclusivamente le riserve nn. 3, 5 e 7 iscritte in relazione alle opere
impiantistiche, per complessivi € 120.130,67, ritenendo tardive (e pertanto soggette al regime
della decadenza) ovvero infondate le ulteriori richieste di maggiori compensi;

° che con nota 14.10.2014 PATI, dopo aver formulato istanza di attivazione del
procedimento di cui all’art. 240 D.Lgs. n. 163/06, chiedeva di definire transattivamente il
contenzioso instauratosi a seguito della iscrizione delle riserve e, all'uopo, chiedeva il
pagamento “della somma complessiva ed omnicomprensiva di € 1.200.000,00 a chiusura di
ogni qualsivoglia controversia.”;

° che in data 29.01.2015 veniva depositato dalla Commissione di Collaudo I’Atto Unico
di Collaudo;
° che Pappaltatrice, in sede di sottoscrizione dell’Atto Unico di Collaudo iscriveva riserve

per maggiori compensi per un importo di € 1.454.756,95, di seguito ridotto ad €
1.238.069,95 a seguito di correzione di errore materiale, per la ritardata emissione del
certificato di collaudo sul presupposto che lo stesso dovesse essere emesso entro 6 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori avvenuta in data 30.07.2012, e quindi entro la data del
30.01.2013;

° che la Commissione di Collaudo, con relazione del 26.02.2014, rigettava tutte le
riserve iscritte dal’A.T.I. in sede di sottoscrizione del certificato di collaudo in quanto
ritenute del tutto infondate.

ATTESO:

° che da una attenta disamina delle riserve iscritte in corso d’opera ed in sede di
sottoscrizione del certificato di collaudo, ammontanti a complessivi € 5.767.360,05, & emersa
la loro parziale fondatezza anche relativamente a quelle riferite all’anomalo andamento dei
lavori ed al ritardo nella emissione del certificato di collaude;

che, con parere n. 8 del 31.08.2015 (allegato sub 1), il Comitato Regionale Tecnico
Amministrativo — Sezione Lavori Pubblici della Regione Abruzzo, obbligatoriamente consultato
ai sensi dell’art. 3 L.R. 40/11, si & espresso nei termini che seguono: “CONSIDERATO: - che la
Sottosezione, nell’adunanza del 11/08/2015, ha ascoltato il RdP il quale ha illustrato gli atti
presentati con la citata nota n. 34820 del 15/07/2015; - che le riserve per lavori impiantistici
iscritte al n. 1 di €.1.620.660,52 ed al n. 2 di €.558.241,94 potrebbero essere ricondotte a fatti
continuativi che hanno generato un andamento anomalo nell’appalto delle opere, cosi come
riportato anche nel citato Parere a firma dell’Avv. Antonella Bosco, in allegato alla nota n.
34820 del 15/07/2015 ed acquisito dalla ASL Lanciano, Vasto, Chieti al prot. n. 4575E15 del
20/01/2015; DATO ATTO dell’intempestivita della riserva per lavori edili iscritta al n. 1 di
€.1.471.660,14 relativa all’intervento in argomento. Cié premesso e considerato: in seconda
sessione, all’'unanimita, ritiene che il Rdp, dato atto che le riserve per lavori impiantistici iscritte
aln. 1 di €.1.620.660,52 ed al n. 2 di €.558.241,94 potrebbero essere ritenute tempestive, in
guanto riconducibili ai suddetti fatti continuativi e che la riserva per lavori edili iscritta al n. 1 di
€.1.471.660,14 relativa all’intervento in argomento viene ritenuta intempestiva, rielabori il
conteggio delle riserve riconoscibili, tenendo conto che occorre rispettare quanto previsto
dall’art. 160 del DPR 05/10/2010 n. 207 il quale in particolare riporta al comma 2, lett. c): <il
mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, del macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza
della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 158, comma 5.>”

VISTA la nota prot. n. 51127U15 del 28.10.2015, con la quale il RUP ha provveduto a
rideterminare le riserve riconoscibili nel rispetto di quanto disposto dal C.R.T.A..

RICHIAMATA la deliberazione n. 568 del 29.10.2015, con la quale questa ASL ha provveduto
a determinare i criteri di calcolo per la quantificazione delle poste risarcitorie di che trattasi.

CONSIDERATO che nel corso di diversi incontri e, da ultimo in occasione di quello in data
22.10.2015, le parti, allo scopo di evitare i reciproci rischi ed i costi derivanti da un
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contenzioso, hanno pili volte manifestato lintendimento e la corrispondente disponibilita di
addivenire ad una definizione di tipo transattivo, all'uopo sottoscrivendo un preliminare
verbale di accordo conciliativo (allegato sub 2), contenente il reciproco impegno ed
accettazione a sottoscrivere il formale atto di transazione entro la data del 30.10.2015.

EVIDENZIATO che i termini e le condizioni del citato accordo transattivo prevedono tra l’altro
la disponibilita e I'impegno di questa ASL a corrispondere in favore dell’ATI, a saldo e stralcio
e a definitiva tacitazione di ogni pretesa e titolo comunque dedotto e/o deducibile riferiti alle
riserve innanzi tutte meglio esplicitate, la complessiva somma di € 1.000.000,00 entro il
termine di 30 giorni dalla data di formale sottoscrizione del relativo atto di transazione.

RITENUTO, anche al fine di mantenere fede agli impegni gia assunti in data 22.10.2015, di
dover definire formalmente in via conciliativa la questione sottesa in esame nei termini e alle
condizioni tutte di cui allo schema dell’atto di transazione che si allega sub 3 al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale e, per l'effetto, di procedere ad approvare
e stipulare lo stesso.

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e
trascritti nel presente dispositivo,

1. di approvare, fare proprio e sottoscrivere l'accordo transattivo nei termini e alle
condizioni tutte di cui allo schema dell’atto di transazione che si allega sub 3 al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di riservare e demandare all’adozione di successivo e separato atto da parte della
U.O0.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione leffettiva ottemperanza all’accordo
transattivo;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la
stringenza dei termini per procedere a dare effettiva ottemperanza a quanto stabilito
nell’accordo transattivo de quo;

4. di stabilire che del presente atto sia disposta la pubblicazione on-line del solo oggetto,
cosi come sopra rubricato e dei relativi estremi, stante la natura giudiziale dei dati ivi
contenuti e la particolare delicatezza degli argomenti oggetto di trattazione;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O.C. Investimenti, Patrimonio e
Manutenzione, alla U.O.C. Affari Generali e Legali, alla U.0.C. Contabilita e Bilancio e al
Collegio Sindacale.

La presente proposta di deliberazione consta di n. 5 pagine e di n. 03 allegati.

L’istruttore responsabile del procedimento Il Direttore U.O.C.
(Ing. Filippo Manci) Investimenti, Patrimonio e Manutenzione
(Ing. Filippo Manci)
attesta la legittimita e la|regolarita dell’atto

Data 30 ottolﬁz%l\ Data 30 ottob %ﬂls
Firma /. PPN Firma// f
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CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente
capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. N.......cccovvvnvnnnnn.s del bilancio (anno)

I1 Direttore/Responsabile U.O.

Firma

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarita contabile e di verifica e/o effettuazione
delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. del €
Reg. n. del >
Reg. n. del €
Reg. n. del €
Reg. n. del €
Reg. n. del €

Il Direttore e/o Responsabile U.O.

il aF

Della suestesa deliberazione viene iniziata j ) 1%
la pubbl1i;z1;ne il g_1‘orn0 £ 5 f,': ,3

Gl o= »g S L. &F %
5 NV, 2615 con prot. n.

all’Albo della ASL per rimanere ivi affissa
per 15 giorni consecutivi ai sensi della
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

Il Funzighario preposto
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REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNC DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI —~ DPC

SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA — DPC 19

UFFICIO C.R.T.A., Esproprl e Osservatorio LL.PP.

COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO —~ SEZIONE LL.PP.
‘C.RT.A.
Via Salaria Antica Est, n. 27 /F - 67100 L’Aquila
- C.F. 80003170661 - & 0862 3631 -
P.E.C.: geniocivile.regionalepe@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n. RA/ ZS@ 23 4

prL_ 110}

. A.S.L. di Lanciane - Vasto - Chieti

_._,,_:,zr»”"""""’ aps & . .

RBTO-GHIE 'i' i Unita Operativa Complessa Investimenti,
-.. 2 Lﬁ.ﬁ""xs‘ ;P:“i% Annun ta” : - Patrimonio e Manutenzioni

§ Drasuiio 05"1?5:_',“0,1 a Pmrl[:,w., { via Dei Martiri Lancianesi, n. 17/19

Wm PASACC 5 66100 - CHIET!

: - 10 ST‘ ] ,ﬁ15 % dip.tecnico@pec.asi2abruzzo.it

¢, p.C. Dipartimento per la Salute
¢ il Welfare-~ DPF
Servizio lnnovazione ¢ Investimenti
Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA
-DPF2
65100 - PESCARA
sanita@gpec.regione.abruzzo.it

La presenfe viene inviata esclusivamente framite P.E.C. ai recapiti indicati.

Rif. n. 34820 del 15/07/2015

OGGETTO: Adunanza del CR.T.A. - Sezione LL.PP. del 31/08/2015 — ASL Lanciano, Vasto, Chicti - UOC
Investimenti, Patrimonio ¢ Manutenzioni — Completamento Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia del Presicdio

Ospedaliero Clinicizzato SS. Annunziata in localita Colle dell'Ara di Chieti. Richiesta Parere Art. 3 - co. 1 - lett. d) -
L.R. 02/12/2011 n° 40.

Parere.

[n riferimento alla nota evidenziata a margine e riguardante P’oggetto, inviata da Codesta Spett. ASL
di Lanciano, Vasto, Chieti, pervenuta allo scrivente Servizio in data 16/07/2015 ed acquisita al protocollo del
Dipartimento con il numero RA/190329 del 20/07/2015, si trasmette il Parere n. 8 del 31/08/2015 emesso dal
C.R.T.A. - Sezione LL.PP. e riferito all’argomento specificato.

[l Parere, emesso ai sensi dell’Art. 3 - co. 1 - lett. d) - L.R. 02/12/2011 n® 40, non configura le
fattispecie previste dall*Art. 8 della citata Legge Regionale ¢
il rilascio dello stesso.

Distinti saluti.

¢ pertanto non sono dovute le spese istruttorie per

[ Responsabile dell’Ufficio

D@@Walt;x Bassolotti

J‘/Z//@{)'V : (I Dirigente del Servizio

% Dott. L{L. torio Di B)a e
T e

11
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REGIONE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE
GOVERNO DEL TERRITORIO &
POLITICHE AMBIENTALI

: DPC

SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA

COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
CR.T.A.
ADUNANZA DEL 31/08/2015 ' PARERE N° 8
ARGOMENTO . RELATORI
A.S.L. Lanciano, Vasto, Chieti — U.0.C. Investimenti, Ing. Vicaretti
Patrimonio e Manutenzioni — Completamento Dipartimento Ing. Lopez
di Cardiologia e Cardiochirurgia del Presidio Ospedaliero Arch. Vallese
Clinicizzato “SS. Annunziata” in localita Colle del’Ara di Arch. Michetti 1 / b(\,r
Chieti — Richiesta Parere Art. 3 - co. 1 - lett. d) - L.R. Geom. Di Emidig 224452
02/12/2011 n® 40. Geol. Tullo Q//f%‘, -
‘ Avv. Mastrangelo
Arch. Chiavaroli
Ing. D’Ermilio %2_.\9\
Ing. Di Stefano
Arch.-Fabbiocchi /9«44,_4[\5
IL COMITATO

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
Sornityre in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i (

3

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 — Regolamento di- esecuzioné ed attuazione del D.Lgs.
12/04/06 n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2b08, n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e S.m.i.;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 — Norme per | ‘organizzazione e il funzionamento del Comitato
Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici e s.m.i. 3

RICHIAMATI i precedenti Pareri espressi sull’argomento n. 5 del 06/07/2004 e n. 9/09 del
25/02/2010;

VISTA la nota n. 34820 del 15/07/2015 con la quale la A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti -
- U.O.C. Investimenti, Patrimonio ¢ Manutenzionj - ha trasmesso, per esame e parere, la documentazione
relativa all’intervento in argomento;

_ VISTA la Deliberazione della A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti n. 801 del 11/06/2015 e relativi
allegati, con particolare riferimento agli all. “E”, “F” ¢ “G”: Relazioni emesse dal Responsabile del
Procedimento (di seguito: RAP) ed atti di Collaudo;

VISTO il Parere a firma dell’Avv. Antonella Bosco, in allegato alla citata nota n. 34820 del
15/07/2015 ed acquisito dalla A.S.L. Lanciano, Vasto, Chieti al prot. n. 4575E15 del 20/0 1/2015;




VISTA la relazione della Sottosezione;
VISTA la documentazione stessa;
UDITI i Relatori. |
PREMESSO:

Le opere di che trattasi consistone, in sintesi, nel completamento del Dipartimento di-Cardiologia
e Cardiochirurgia del Presidio Ospedaliero Clinicizzato “SS. Annunziata® in localita Colle
dell’Ara di Chieti. La richiesta di Parere & stata disposta in base all’Art. 3 - co. | - lett, d) - della
L.R. 02/12/2011 n® 40; .

L’importo complessivo delle- riserve iscritte nel Registro di Contabilita e confermate nello Stato
Finale ammonta ad € 4,529.290,10, di cui-€ 2.992.398,03 per lavori.impiantistici (riserve numerate
dal n. 1 al n. 16) ed € 1.536.892,07 per lavori edili (riserve numerate dal n. 1 al n. 15), come
riportato nellda Relazione del RdP - all. “E” - alla Deliberazione della A.S.L. di Lanciano, Vasto,
Chieti n. 801 del 11/06/2015;

Le riserve per lavori impiantistici sopra indicate sono state riconosciute dal RdP limitatamente ai
nn. 3, 5 € 7 per un totale di € 120.130,63, rigettando le riserve iscritte ainn. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 e 16. Per le riserve iscritte al n. 1 di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94 ¢ stato
richiesto dal RdP un ulteriore approfondimento di natura giuridica;

Le riserve per lavori edili sopra indicate sono state rigettate dal RdP limitatamente ai nn. 2, 3, 4, 5,
6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14 e 15. Per la riserva iscritta al n. 1 di € 1.471.660,14 & stato richiesto
dal RdP un ulteriore approfondimento di natura giuridica;

L’importo complessivo delle riserve iscritte nel Certificato di Collaudo del 22/01/2015 per
ritardata emissione del Certificato stesso, ammonta ad € 1.454.756,95, di seguito rettificato in €
1.238.069.95, come riportato nella Relazione del RdP - all. “F” - alla Deliberazione della A.S.L. di
Lanciano, Vasto, Chieti n. 801 del 11/06/2015; ‘

Le riserve per ritardata emissione del Certificato di Collaudo sopra indicate sono state riconosciute
dal RdP limitatamente al totale di-€ 368.395,04.

.CONSIDERATO:

chie la Sottosezione, nell’adunanza del 11/08/2015, ha ascoltato il RdP il quale ha illustrato gli atti
presentati con la citata nota n. 34820 del 15/07/2015;

che le riserve per lavori impiantistici iscritte al'n. | di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94
potrebbero essere ricondotte a fatti continuativi che hanno generato un andamento ahomalo
nell’appalto delle opere, cosi come riportato anche nel citato Parere a firma deli”Avv. Antonella
Bosco, in allegato alla nota n. 34820 del 15/07/2015 ed acquisito dalla A.S.L. Lanciano, Vasto,
Chieti al prot. n. 4575E15 del 20/01/2015;

DATO ATTO dell’intempestivita della riserva per lavori edili iscritta al n. 1 di € 1.471.660,14

relativa all’intervento in argomento.

Cio premesso e considerato:

in seconda sessione, all’unanimita, ritiene che il RdP, dato afto che le riserve per lavori

impiantistici iscritte al n. 1 di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94 potrebbero essere ritenute
tempestive, in quanto riconducibili ai suddetti fatti continuativi e che la riserva per lavori-edili iscritta
al n. 1 di € 1.471.660,14 relativa all’intervento in argomento viene ritenuta intempestiva, rielabori il
conteggio delle riserve riconoscibili, tenendo conto che occosre rispettare quanto previsto dall’Art.
160 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 il quale in particolare riporta al comma 2, lett. ¢): i mancato-
ammortaniento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,
all'utto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera

accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 138, conma 3.

IL PRESIDENTE

Dott. IngWittorio Di /\se
X A



ALl B

Oggi 22 ottobre 2015 si sono riuniti presso la sala riunione della Direzione Generale della Asl Lanciano-
Vasto-Chieti, alla presenza della Regione Abruzzo e del C.R.T.A i soggetti di cui all'allegato elenco, in
rappresentanza della ASL di Chieti, della impresa De Cesare in proprio e n.q. di capogruppo mandataria, i
quali all’esito della rappresentazione e disamina delle opposte pretese in contraddittorio, raggiungono il
seguente accordo transattivo:

I'impresa De Cesare accetta, a totale tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa nei confronti della ASL di Chieti
in relazione all'intervento di completamento del Dipartimento di Cardiologia e cardiochirurgia del
P.0.Clinicizzato SS. Annunziata in localita dell’Ara di Chieti e con particolare riferimento a tutte le riserve
iscritte in corso d’opera ed in sede di collaudo ed alle pretese per interessi legali e moratori e per
rivalutazione monetaria, la somma onnicomprensiva di € 1.000.000 (un milione di euro) a fronte della
sottoscrizione entro il 30 ottobre p.v. dell’atto formale di transazione e dell’adozione in competenza
dell’atto contabile di impegno della somma sopra indicata;

la ASL di Chieti si impegna a sottoporre all'lmpresa I'atto formale di transazione con i contenuti sopra
descritti entro il 30 ottobre p.v. e ad adottare, entro il medesimo termine, il relativo atto deliberativo con
I'adozione in competenza dell’atto contabile di impegno della somma sopra indicata.

La ASL siimpegna altresi ad effettuare il pagamento dell’importo sopra descritto entro 30 giorni dalla data

di sottoscrizione dell’atto di transazione in questione.
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ALl . ¢

CONTRATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge e da registrare in caso
d’uso con spese a carico della parte inadempiente, redatta in duplice copia tra

AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI (C.F.:
02307130696), succeduta dal 01.01.10 alla Azienda Sanitaria Locale di Chieti ed alla
Azienda Sanitaria Locale Lanciano — Vasto in forza di Leggi regionali nn. 5/08 e 17/09 (art. 5)
e DGRA 28.12.09 n. 796, con sede in Chieti, di seguito denominata per brevita “ASL” o
“S.A.” o “Committente”, in persona suo Direttore Generale f.f. dr. Pasquale Flacco, nato a
Giuliano Teatino (CH) il giorno 08.05.1956, che sottoscrive il presente atto in forza di delibera

D.G n. del

da una parte
e

“IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULRICO S.R.L.” (C.F.: 01546860691), in
persona dell'arch. Angelo De Cesare, nato a Chieti il 21.08.60, quale Amministratore
Delegato e come tale legale rappresentante della predetta Impresa, che sottoscrive il
presente atto in proprio e quale impresa “Capogruppo” e pertanto in rappresentanza
dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita con atto per Notaio Pretaroli autenticato
nélle firme in data 04.11.05 rep. N. 71307 tra la predeﬁa ”IMPRESA COSTRUZIONI DE
CESARE ING. ULRICO S.R.L.” e le societa “EDILIZIA DI COSMO S.R.L.”, “GUERRATO
S.P.A.”, “SOLISONDA S.R.L.”, “LA.B. S.P.A", di seguito denominata per brevita “ATIl" o

“Appaltatrice”,
dall’altra parte

premesso  che

con atto per Notaio Pretaroli 05.04.06 rep. n. 72628 veniva stipulato tra I'Azienda
Sanitaria Locale di Chieti e 'AT! il contratto d'appalto per la realizzazione di un nuovo corpo

di fabbrica atto a contenere il dipartimento di cardiologia e cardiochirurgia nella nuova sede
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del P.O. Clinicizzato "SS. Annunziata” in Chieti alla Via dei Vestini per un corrispettivo

contrattuale netto di €.21.010.698,13 (compresi gli oneri per la sicurezza) oltre IVA;

con detto contratto si pattuiva, fra I'altro:

a) che la consegna dei lavori sarebbe stata limitata al 1° lotto, ammontante ad
€.16.229.329,04 (compresi gli oneri della sicurezza) oltre VA, la cui copertura economica
era prevista a valere sui fondi residui del finanziamento ex art 20 L.67/88 concesso dal CIPE
con delibera 59/99 del 21.04.99 pari ad €.21.781.596,57, come successivamente ridefinito
con atto deliberativo della ASL di Chieti 23.02.06 n. 230 e recepito con delibera della Giunta
Regionale n. 113 del 14.03.06;

b) che la consegna dei lavori relativi al 2° lotto era rinviata ad epoca immediatamente
successiva al perfezionamento dell'iter procedurale per I'assegnazione del finanziamento ex
art. 20 2" fase Accordo di programma integrativo dello stralcio 2004, pari ad
€.12.136.737,13, come gia specificatamente previsto negli atti di gara;

c) liscrizione delle riserve nei modi e tempi di cui all'art. 31 D.M. 145/2000 e 165 DPR
554/1999;

d) I'esclusione della competenza arbitrale per tutte le controversie inerenti all'esecuzione
e interpretazione del contratto e la devoluzione di dette controversie al Tribunale di Chieti;

i lavori del I° lotto venivano consegnati in data 10.04.2006 e ne veniva fissato il termine di .
ultimazione in 520 giorni e, quindi, entro la data del 24.08.2007:

in data 04.05.07 veniva approvata la perizia di variante n. 1 presentata dall'lmpresa ai
sensi dell'art. 11 del DM 145/2000, con riduzione di spesa, col che l'importo contrattuale, a
seguito di atto di sottomissione n. 1 sottoscritto il 07.06.07, diminuiva da €.21.010698,13 ad
€.20.969.967,65 (compresi gli oneri per la sicurezza) oltre IVA:

con delibera 24.04.08 n. 360 la Giunta Regionale approvava il progetto esecutivo del I

lotto cosicche in data 07.07.08 si procedeva alla consegna dei relativi lavori, fissando in
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giorni settecentotrenta la loro durata complessiva, con conseguente fissazione della data di
ultimazione al 14.05.09;

con delibera del Direttore Generale della ASL di Chieti n. 380 del 14.05.09, di seguito
integrata con delibera 06.08.09 n. 668, veniva approvata la perizia di variante e suppletiva n.
2;

con delibera D.G. n. 891 del 22.07.2011 veniva approvata definitivamente la perizia di
Variante 2/assestamento per limporto totale di €.33.990.083,77 di cui €.25.985.727,27
(€.780.614,00 per oneri sicurezza) ed € 8.004.356,50 per somme a disposizione
dellamministrazione;

con atto per Notaio Pretaroli 25.07.11 rep. n. 82024 I'lmpresa Costruzioni De Cesare Ing.
Ulrico  S.rl., quale Capogruppo mandataria dellA.T.l., presa visione degli elaborati
progettuali delle opere della perizia n. 2, si impegnava e si obbligava ad eseguire i lavori
aggiuntivi ed in variante compresi nella suddetta perizia agli stessi patti e condizioni del
contratto principale di cui alle premesse ed agli stessi prezzi previsti nello stesso, oltre a
quelli che concordati con il predetto atto;

“in detto contratto, tra I'altro:

- veniva convenuto all'art. 2 che i lavori di perizia n. 2 comportavano un aumento
dellimporto contrattuale di €.5.022.461,89, cosicché Fimporto contrattuale complessivo dei
lavori aumentava da €.20.969.967,65 oltre IVA ad €.25.992.429,54 per lavori a corpo ed a
misura e ad €.764.697,00 per oneri della sicurezza:

- ATl dichiarava all'art. 3 “che i nuovi prezzi concordati compensano completamente i
lavori e tutti gli oneri ad essi connessi e che nulla avra a pretendere, oltre a quanto stabilito,
rispetto a cio che é previsto contrattualmente”;

- veniva pattuito all'art. 4 che, in relazione alla esecuzione dei lavori previsti nella predetta
Perizia di variante e suppletiva n. 2, il termine per l'ultimazione dei lavori contrattuali,

compresi quelli di cui alla perizia medesima, veniva novato e quindi fissato alla decorrenza di

-
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300 giorni (trecento), a far tempo dalla sottoscrizione del relativo atto aggiuntivo e secondo il
cronoprogramma dei lavori allegato alla perizia stessa, in relazione ai nuovi e diversi lavori di
variante oggetto della perizia medesima, con fissazione del termine di ultimazione dei lavori
al 20.05.12, di seguito differito al 30.07.12;

nel corso dei lavori venivano concesse numerose proroghe per complessivi giorni 471,
oltre ad un prolungamento del tempo contrattuale dii giorni 1.318;

i lavori venivano ultimati in data 30.07.12;

durante il corso dei lavori venivano iscritte n. 31 riserve per un complessivo importo di
€.4.529.290,10 oltre rivalutazione monetaria (se dovuta) e interessi, di cui n. 16, relative alle
opere impiantistiche realizzate dalla impresa mandante Guerrato s.p.a., per complessivi
€.2.992.398,03, e n. 15, relative alle opere edili, per complessivi €.1.536.892,07;

le predetie riserve sono riferite, per gli importi piti ingenti e ammontanti ad €.3.650.562,60
(€.1.620.660,52 + €.558.241,94 + €.1.471.660,14) oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali, ai maggiori oneri (maggiori spese generali, mancato utile, sottoutilizzo di personale,
mancato ammortamento delle attrezzature e maggiori oneri fideiussori) sopportati per
anomalo andamento dei lavori in conseguenza della protrazione del tempo contrattuale,
verificatasi a seguito delle proroghe disposte dalla stazione appaltante;

le ulteriori riserve avevano ad oggetto richieste di maggiori compensi per omessa o
erronea contabilizzazione di lavorazioni e/o per mancato riconosci.mento di maggiori oneri e
maggiori forniture, pari a complessivi €.878.727,50;

tutte le riserve per maggiori compensi iscritte in corso d’opera sono state respinte dalla
D.L., che le ha ritenute tardive e, quindi, decadute, ovvero infondate:

la Commissione di Collaudo, con relazioni del 25.09.12 e del 12.11.14, riteneva accoglibili
esclusivamente le riserve nn. 3, 5 e 7 iscritte in relazione alle opere impiantistiche, per
complessivi €.120.130,67, ritenendo tardive (e pertanto soggette al regime della decadenza)

ovvero infondate le ulteriori richieste di maggiori compensi;
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con nota 14.10.14 I'ATI, dopo aver formulato istanza di attivazione del procedimento di cui
allart. 240 Digs 163/06, chiedeva di definire transattivamente il contenzioso instauratosi a
seguito della iscrizione delle riserve e, alluopo, chiedeva il pagamento “della somma
complessiva ed omnicomprensiva di €.1.200.000,00 a chiusura di ogni qualsivoglia
controversia.”,

in data 29.01.2015 veniva depositato dalla Commissione di Collaudo I'Atto Unico di
Collaudo;

I'appaltatrice, in sede di sottoscrizione dell’Atto Unico di Collaudo iscriveva riserve per
maggiori compensi per un importo di €.1.454.756,95, di seguito ridotto ad €.1.238.069,95
(opere edili per € 1.021.382,95 ed opere impiantistiche per € 216.687,00) a seguito di
correzione di errore materiale, per la ritardata emissione del certificato di collaudo sul
presupposto che lo stesso dovesse essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori avvenuta in data 30.07.2012, e quindi entro la data del 30.01.2013;

la Commissione di Collaudo, con relazione del 26.02.14, rigettava tutte le riserve iscritte
dal’A.T.. in sede di sottoscrizione del certificato di collaudo in quanto ritenute del tutto
infondate;

da una attenta disamina delle riserve iscritte in corso d’opera ed in sede di sottoscrizione
del certificato di collaudo, ammontanti a complessivi €.5.767.360,05, & emersa la loro
parziale fondatezza anche relativamente a quelle riferite al’anomalo andamento dei lavori ed
al ritardo nella emissione del certificato di collaudo;

le parti, ai sensi dell'art. 1965 c.c., allo scopo di evitare i reciproci rischi ed i costi derivanti
da un contenzioso, sono addivenute alla conclusione di definire in via transattiva ogni
contrasto attraverso reciproche concessioni nei termini di seguito pattuiti;

tanto premesso



SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1) Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente accordo,
costituiscono il primo criterio di interpretazione delle successive clausole e formano patto.

Art. 2) La AZI.ENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) 2 LANCIANO — VASTO — CHIETI in
via transattiva, e quindi senza che cid possa essere inteso come acquiescenza o
riconoscimento delle pretese dell'altra parte, si obbliga a corrispondere entro e non oltre il
termine del 30.11.2015 all’A.T.l. "Impresa Costruzioni De Cesare ing. Ulrico S.r.l.” - “Edilizia
Di Cosmo S.r.l.", “Guerrato S.p.A.", “Solisonda S.r.l.”, “LLA.B. S.p.A.", che accetta e si ritiene
integralmente soddisfatta relativamente alle posizioni e pretese anche delle mandanti,
mediante bonifico sul c/c avente il seguente codice IBAN ..o il
complessivo importo omnicomprensivo di €.1.000.000,00 (euro un milione/00) a titolo di
risarcimento danni e/o indennizzo ad integrale e totale estinzione di ogni e qualsiasi pretesa
per maggiori corrispettivi, danni, interessi di qualsiasi natura, rivalutazione e quant’altro
comunque connesso alla esecuzione dei lavori appaltati per la realizzazione di un nuovo
corpo di fabbrica atto a contenere il dipartimento di cardiologia e cardiochirurgia nella nuova
sede del P.O. Clinicizzato "SS. Annunziata” in Chieti alla Via dei Vestini.

Art. 3) La capogruppo mandataria, per sé e per tutte le imprese mandanti, dichiara che
all'esito del predetto pagamento entro il termine fissato sub 2) si riterra integralmente
soddisfatta e non avra null'altro a pretendere a qualsiasi titolo per maggiori corrispettivi,
danni, interessi di qualsiasi natura, rivalutazione e quantaltro comunque connesso alla
esecuzione dei lavori alla stessa appaltati per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica
atto a contenere il dipartimento di cardiologia e cardiochirurgia nella nuova sede del P.O.
Clinicizzato "SS. Annunziata” in Chieti alla Via dei Vestini, rinunciando irrevocabilmente a
formulare qualsiasi ulteriore richiesta e/o pretesa.

Art. 4) Le Parti dichiarano che tutte le clausole del contratto hanno formato oggetto di

specifica trattativa tra le stesse e si impegnano a dare esecuzione al contratto secondo
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criteri di buona fede e correttezza. Il contratto non potra formare oggetto di rinuncia, modifica
o risoluzione se non a mezzo di atto scritto firmato dalle parti nei cui confronti tale rinuncia,
modifica o risoluzione venga invocata.
Chieti, li 30 ottobre 2015
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) 2 LANCIANO — VASTO — CHIET!
IL DIRETTORE GENERALE F.F.

DR. PASQUALE FLACCO
IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING, ULRICO SR.L.

in proprio e nella spiegata qualita

ARCH. ANGELO DE CESARE
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