Regione Abruzzo

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

DELIBERAZIONE DEL

DIRETTORE GENERALE
2 3 MAR 2016

Lavor‘: d:‘

e 4861873086 '

IL DIRETTORE GENERALE

Dotf. Pasquale Flacco, nominato con delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 1023 del 10
dicembre 2015 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA lallegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell’'Unita
Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione del giorno

2302 [

DATO ATTO dell’attestazione di regolarita e legittimita dell’atto da parte del Direttore della
predetta Unita Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore
Sanitario Aziendale per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformita della stessa.

Diyettore Amministrativo Aziéndale
(VACANTE)

Parere favorevole

Parere favorevole /

| Direttore Sanitario Aziendale
(VACANTE)

Via Matrtiri Lancianesy, 17/19
66100 CHIEY



n. 4861873086

Regione Abruzzo
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

Proposta di deliberazione
Per il
Direttore Generale

il Direttore Responsabile dell’Unita Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e

Manutenzioni, previa istruttoria e attestazione di legittimita e regolarita tecnica del provvedimento,

PREMESSO:

CHE con nota nr. 2208/2 del 06/10/2009, La Direzione Sanita Servizi Investimenti Strutturali e
Tecnologici Ufficio Programmazione ¢ Monitoraggio interventi, ha trasmesso la nota del Ministero del
Lavoro, della Salute e Politiche Sociali nr. 31579/P del 21/09/2009, relativamente alla rimodulazione
degli interventi in materia di edilizia e tecnologie sanitarie di cui all’art. 20 Legge nr. 67/88 e legge nr.
77/2009;

CHE con nota nr. 6155/2 del 06/04/2010, La Direzione Sanita Servizio Investimenti Strutturali e
Tecnologici della Regione Abruzzo, ha seguito della rimodulazione degli interventi, a richiesto la
documentazione tecnico-amministrativa al fine di un concreto ed utilizzo delle somme assegnate;

CHE relativamente al Presidio Ospedaliero di Lanciano, I’importo complessivo degli interventi

ammontano ad €. 2.700.000,00 che troveranno copertura finanziaria nel seguente modo:

- Quanto ad €. 2.308.500,00 pari al 95% del 90% dell'importo complessivo a carico dello Stato art.
20 Legge nr. 67/88 2° fase accordo di programma 2° stralcio;

- Quanto ad €. 121.500,00 pari al 5% a carico della Regione Abruzzo art. 20 Legge nr. 67/88;

- Quanto ad €. 270.000,00 pari al 10% a carico del Bilancic Aziendale dellA.S.L. 02 Lanciano-
Vasto-Chieti;

CHE con provvedimento deliberativo del Direttore Generale nr. 408 del 04 maggio 2010, ¢ stato
approvato il progetto preliminare per gli interventi di: “Art. 20 Legge nr. 67/88 — Accordo di
Programma 2° stralcio - Lavori di: Adeguamento e messa in sicurezza Stabilimento Ospedaliero di
Lanciano “F. Renzetti” per I'importo complessivo di €. 2.700.000,00 di cui €. 2.156.700,00 per lavori a
base di appalto ed €. 543.300,00 per somme a disposizione dell’ Amministrazione ;

CONSIDERATO:
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Che con nota prot. nr. 14457/2 del 13/08/2010, La Direzione Sanita Servizio Investimenti Strutturali e
Tecnologici della Regione Abruzzo, ha richiesto la documentazione progettuale per I'ammissione a
finanziamento;

Che con il medesimo provvedimento nr. 408/2010 ¢ stata demandata la struttura complessa
progettazione, Gestione Patrimonio e Manutenzione Impianti di attivarsi per tutte le successive fasi per
I’esecuzione dei lavori;

Che con Determina Dirigenziale nr. 645 del 14/10/2011, a seguito di procedura negoziata,
regolarmente indetta dall’U.0.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, I’incarico per la redazione
del progettazione definitiva per gli interventi di: “Art. 20 Legge nr. 67/88 - Accordo di Programma 2°
stralcio - Lavori di: Adeguamento a norma e messa in sicurezza Presidio Ospedaliero di Lanciano “F.
Renzetti” ¢ stata affidata all’AT.P. formata da Promedia S.r.l. e Societd Italiana Servizi S.r.l. per
I’importo complessivo netto di €. 62.505,78 oltre C.N.P.A.LA. ed LV.A. come per legge;

PRESO ATTO:

Che con Deliberazione del D.G. nr. 544 del 27/04/2012, & stato approvato il progetto definitivo, da
porre a base di gara, per gli interventi di: “Art. 20 Legge nr. 67/88 — Accordo di Programma 2° stralcio
- Lavori di: Adeguamento a norma e messa in sicurezza Presidio Ospedaliero di Lanciano “F.
Renzetti” per I'importo complessivo di €. 2.700.000,00 di cui €. 2.196.483,67 per lavori a base di gara
ed €. 503.516,33 per somme a disposizioni dell’ Amministrazione;

Che con Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo nr. 829 del 10/12/2012, regolarmente
trasmessa all’ASL in data 09/01/2013 prot. nr. 1790, & stato approvato il progetto definitivo, per gli
interventi di: “Art. 20 Legge nr. 67/88 - Accordo di Programma 2° stralcio - Lavori di: Adeguamento a
norma e messa in sicurezza Presidio Ospedaliero di Lanciano “F. Renzetti” per ’importo complessivo
di €. 2.700.000,00 di cui €. 2.196.483,67 per lavori a base di gara ed €. 503.516,33 per somme a
disposizioni dell’ Amministrazione;

Che con nota prot. nr. RA/29194/DG2 del 31/01/2013, acclarata al protocollo aziendale nr. 10103CH
del 05/02/2013, la Direzione Sanitd della Giunta Regionale d’Abruzzo ha trasmesso il Decreto
Dirigenziale per [I’ammissione a finanziamento a favore del’ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti
programma investimento art. 20 Legge nr. 67/88;

Che con Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo nr. 802 del 04/11/2013, regolarmente
trasmessa all’ASL in data 14/11/2013 prot. nr. 282736, ¢ stato approvato I’atto di concessione per
I’ammissione a finanziamento per gli interventi di: “Art. 20 Legge nr. 67/88 - Accordo di Programma
2° stralcio - Lavori di: Adeguamento a norma e messa in sicurezza Presidio Ospedaliero “F. Renzetti”
di Lanciano” per I’importo complessivo di €. 2.700.000,00;

Che con Deliberazione del D.G. nr. 236 del 11/03/2013, & stato bandito I’appalto per I’affidamento dei
lavori: “Art. 20 Legge nr. 67/88 - Accordo di Programma 2° stralcio - Adeguamento a norma e messa
in sicurezza Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di Lanciano” mediante il criterio dell’offerta
economicamente pill vantaggiosa ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b del D.to Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Che a seguito di gara di appalto, mediante procedura aperta, con Deliberazione del Direttore Generale
nr. 135 del 10/02/2014, immediatamente esecutiva, i lavori di: “Art. 20 Legge nr. 67/88 2° fase -
Lavori di adeguamento a norma e messa in sicurezza Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di Lanciano™
sono stati affidati alla ditta ASCANI Impianti e Costruzioni S.r.l. con sede legale in Grottamare (Ap)
alla Via Frana, 26 per I’importo complessivo netto di €. 1.619.677,76 di cui €. 1.520.671,00 per lavori
€. 25.007,6 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €. 74.000,00 per oneri relativi alla
progettazione esecutiva, corrispondente ad un ribasso offerto del 27,500%;

Che tale affidamento & stato perfezionato con contratto di appalto mediante scrittura del 19/05/2014
registrato a San benedetto del Tronto in data 29/05/2014 nr. 1458 serie III° per I'importo complessivo
netto di €. 1.619.687.,47;

Che con provvedimento deliberativo nr. 343 del 20 marzo 2015 ¢& stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di: “Art. 20 Legge nr. 67/88 2° fase - Lavori di adeguamento a norma e messa in
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sicurezza Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di Lanciano” a firma del R.T.P. P.I. Luca Rossi &

S.A.G.L S.r.l. di Grottamare (Ap);

ACCERTATO:

Che con verbale in data 07/04/2015 i lavori di che trattasi sono stati regolarmente consegnati con
ultimazione prevista in data 20 gennaio 2016;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 391 del 13/11/2015, all’impresa Ascani Impianti &
Costruzioni S.r.l. & stata concessa una proroga per la riconsegna dei lavori, per cui I’ultimazione & stata
posticipata a tutto il 18 giugno 2016;

%

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 05 del 11/01/2016, & stato approvato il 2° Stato
d’Avanzamento dei Lavori a tutto il 17/12/2015, per un importo complessivo netto di €. 530.739,42, il
cui importo del certificato di Pagamento ammonta ad €. 237.500,00 oltre LV.A. come per legge;

RILEVATO:

Che con D.M. 19/03/2015 ¢ stato pubblicato il Decreto Ministeriale che modifica la regola tecnica di
prevenzione incendi negli ospedali, per cui al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi della
struttura € necessario effettuare delle opere di modifiche al progetto originario al fine di adeguare le
opere gia appaltate alla nuova normativa;

Che oltre alle suddette modifiche, si & ravvisata la necessita di eseguire lavori non previsti in fase di
progettazione esecutiva, e finalizzati ad un miglioramento complessivo delle ‘opera nella sua completa
funzionalita

RILEVATO:

Che la Direzione Medica di Presidio congiuntamente al Dirigente dell’U.O.C. Investimenti, patrimonio
e Manutenzioni ha richiesto che i lavori per I"adeguamento e la messa a norma del Presidio
Ospedaliero di Lanciano, venissero adeguati al nuovo D.M. 19/03/2015 riguardante la nuova regola
tecnica di prevenzione incendi sulle strutture sanitaria sia pubbliche che private;

Che oltre alla suddetta richiesta, si & ravvisata la necessith di eseguire lavori non previsti in fase di
progettazione esecutiva, finalizzati ad un miglioramento dell’opera nella sua completa funzionalita;

CONSIDERATO:

Che con nota del 18/03/2015, prot. nr. 13596U 16 (Allegata al presente provvedimento sotto la lettera “A”™)
¢ stato comunicato all’impresa appaltatrice, la disponibilita e I’accettazione degli interventi non previsti
nel progetto originario, alle stesse condizioni, prezzi e patti del contratto originario, nel pieno rispetto
dell’art. 10 del D.M. 19/04/2000 n. 145, trattandosi di un incremento di spesa superiore al quinto
d’obbligo;

Che il direttore dei lavori, riscontrata la necessita di tali interventi, con nota prot. nr. 14143116 del
21/03/2016 (allegata al presente provvedimento sotto la lettera “B”) ha provveduto ad effettuare una
comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento sulle motivazioni inerenti la predisposizione
di una variante tecnica in corso d’opera e suppletiva dei lavori segnati in oggetto;

Che con nota del 22/03/2015, prot. nr. 14180116, (Allegata al presente provvedimento sotto la lettera “C”)
Il Responsabile Unico del Procedimento, nel prendere atto della comunicazione del Direttore dei
Lavori sulle motivazioni dell’ammissibilita alla predisposizione della variante, ha autorizzato la
predisposizione della suddetta variante;

VISTA la relazione tecnica generale ed illustrativa, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Filippo
Manci, Direttore - dell’U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, (allegata al presente
provvedimento sotto la lettera “D”) con allegato il nuovo quadro economico di spesa, nel quale sono
evidenziate dettagliatamente tutte le nuove opere da realizzare in aggiunta ai lavori gid affidati, di cui
al seguente quadro economico di spesa:
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QUADRO ECONOMICO
A [ Importo per le esecuzioni delle lavorazioni e Progettazione Esecutiva
1 | tmporto lavori a base d'asta € 2.580.421,56
2 | Oneri Contrattuale della Sicurezza € 35.007,65
3 | Totale Lavori € 2.615.428,21
4 | Compenso Progettazione Esecutiva € 74.000,00
5 | TOTALE LORDO € 2.689.429,21
6 | Oneri Contrattuale della Sicurezza € 35.007,65
7 | Importo lavori soggetti a ribasso € 2.580.421,56
8 | ribasso del 27,50% € 709.615,93
Importo netto di contratto € 1.979.813,28 | € 1.979.813,28
B | Somme a disposizione delf Amministrazione
1 | Imprevisti € -
2 | Economie da ribasso d'asta € 201.535,73
3 | Spese Tecniche Progettazione € 62.510,00
4 | Spese per Coordinatore della Sicurezza € 70.828,90
5 | CNAPAIA su b2+b3 € 8.293,56
6 | Incentivazione art. 92 D.to L.vo n. 163/2006 € 65.385,73
7 | Spese per prove di laboratorio € 19.534,58
8 | Spese per commissioni I.V.A. compresa € 10.000,00
9 | Spese per pubblicita e bandi € 7.000,00
10 | Spese per attivita tecnico amm.ve € 4.245,10
11 | Spese per collaudi € 32.875,67
12 | CNPAIA 4% su collaudi € 1.315,03
13 | LV.A.10% € 197.981,33
14 | LV.A. 22% su b2+b3+b4+b8+b9 € 38.681,09
In uno le somme a disposizione dell Amm.ne € 720.186,72 | € 720.186,72
IMPORTO COMPLESSIVO € 2.700.000,00

e RILEVATO ALTRESP la rispondenza della perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell’art.
132 comma [ lett. a) del D.to L.vo nr. 163 del 12/04/2006 e dell’art. 161 del D.P.R. 07/10/2010 nr. 207
€ ss.mm.ii, in quanto trattasi di opere determinanti da eventi inerenti la natura e la specificit della
struttura verificatasi in corso d’opera non prevedibili nella fase progettuale;

e VISTO lo schema di atto di sottomissione (allegato al presente provvedimento sotto la lettera “E”) con il
‘quale la ditta ASCANI Impianti & Costruzioni S.r.l. dichiara e si obbliga ad eseguire i maggiori lavori
di perizia per un importo suppletivo di €. 360.125,81 oltre LV.A. come per legge, agli stessi prezzi patti
e condizioni del contratto principale nonché con i nuovi prezzi concordati, specificati e descritti nel
medesimo atto di sottomissione ed assoggettati al medesimo ribasso d’asta offerto per i lavori
principali;

» VISTA la relazione tecnica di accompagnamento alla perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori
di che trattasi, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 161 del DPR
nr. 207/2010 e s.m.i. (Allegata al presente provvedimento sotto la lettera “F™);

RITENUTO:

* Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di: “Art. 20 Legge nr. 67/88 2°
Jase - Lavori di adeguamento a norma e messa in sicurezza Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di
Lanciano” per I'importo complessivo di €. 2.700.000,00 di cui €. 1.919-813,28 per opere contrattuali
affidati all’impresa ed €. 720.186,72 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

¢ Di prendere atto della relazione di accompagnamento alla perizia di variante tecnica e suppletiva
(Allegata al presente provvedimento sotto la lettera “F”") dei lavori di: “Art. 20 Legge nr. 67/88 2° fase -
Lavori di adeguamento a norma e messa in sicurezza Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di Lanciano”
datata 22 marzo 2016 redatta ai sensi dell’art. 161 comma 7 del D.P.R. nr. 207/2010, a firma del
Responsabile Unico del Procedimento;

e Di dare atto che i maggiori lavori necessari per le ulteriori opere, trovano capienza nel quadro
economico del progetto definitivo, approvato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 544 del
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27/04/2012 e delibera di Giunta Regionale nr. 829 del 10/12/2012, mediante le economie del ribasso
d’asta;

Di approvare lo schema di atto di sottomissione (allegato al presente provvedimento sotto la lettera “E”)
regolarmente firmato ed accettato dall’impresa ASCANI Impianti & Costruzioni S.r.l. per un ulteriore
importo contrattuale di €. 360.125,81 oltre I.V.A. come per legge;

Di dare mandato al Servizio Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, nella figura del Responsabile
Unico del Procedimento, alle successive fasi programmatiche per la realizzazione degli interventi, volte
alla eliminazione di ogni eventuale impedimento che potesse ostacolare il proseguimento dei lavori;

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento con il relativo progetto esecutivo, i
documenti connessi e le dichiarazioni allegate al presente atto sotto le lettere “F”, “G”, “H”, “I”’, “L”,
“M?”, alla Direzione Sanita della Giunta Regionale d’ Abruzzo, per gli adempimenti di competenza;

VISTO P'art. 132 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
VISTO P'art. 161 del D.P.R. nr. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii,.

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti
nel presente dispositivo:

. Di fare propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 134 comma 7 del D.P.R. nr. 554/1999, dal

Responsabile Unico del Procedimento di accompagnamento alla perizia di variante e suppletiva per i
lavori in parola. (allegata al presente provvedimento sotto la lettera “E”™).

. Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di: “Art. 20 Legge nr. 67/88 2°

fase - Lavori di adeguamento a norma e messa in sicurezza Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di
Lanciano” per I'importo complessivo di €. 2.700.000,00, come da quadro economico di seguito
indicato:

QUADRO ECONOMICO
A | Importo per le esecuzioni delle lavorazioni e Progettazione Esecutiva
1 | Importo lavori a base d'asta € 2.580.421,56
2 | Oneri Contrattuale della Sicurezza € 35.007,65
3 | Totale Lavori € 2.615.429,21
4 | Compenso Progettazione Esecutiva € 74.000,00
5 | TOTALE LORDO € 2.689.429,21
8 | Oneri Contrattuale della Sicurezza € 35.007,65
7 | Importo lavori soggetii a ribasso € 2.580.421,56
8 | ribasso del 27,50% € 709.615,93
Importo netto di contratto € 1.979.813,28 | € 1.979.813,28
B | Somme a disposizione delf Amministrazione
1 | Imprevisti € -
2 | Economie da ribasso d'asta € 201.535,73
3 | Spese Tecniche Progettazione € 62.510,00
4 | Spese per Coordinatore della Sicurezza € 70.828,90
5 | CNAPAIA su b2+b3 € 8.293,56
6 | Incentivazione art. 92 D.to L.vo n. 163/2006 € 65.385,73
7 | Spese per prove di laboratorio € 19.534,58
8 | Spese per commissioni L.V.A. compresa € 10.000,00
9 | Spese per pubblicita e bandi € 7.000,00
10 | Spese per attivita tecnico amm.ve € 424510
11 | Spese per collaudi € 32.875,67
12 | CNPAIA 4% su collaudi € 1.315,03
13 1LV.A 10% € 197.981,33
14 | LV.A. 22% su b2+b3+bd+b8+b9 € 38.681,09
In uno le somme a disposizione dell'’Amm.ne € 720.186,72 | € 720.186,72
IMPORTO COMPLESSIVO € 2.700.000,00
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. Di dare atto che i maggiori lavori necessari per le ulteriori opere, trovano capienza nel quadro

economico del progetto esecutivo, approvato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 544 del
27/04/2012 e delibera di Giunta Regionale nr. 829 del 10/12/2012, mediante le economie del ribasso
d’asta.

Di approvare lo schema di atto di sottomissione (allegato al presente provvedimento sotto la lettera “F”’)
regolarmente firmato ed accettato dall’impresa appaltatrice, con il quale la medesima impresa si
impegna ad eseguire maggiori lavori per un incremento contrattuale netto di €. 360.125,81 oltre LV.A.
come per legge.

. Di dare atto che con ’approvazione della suddetta variante, vengono concessi all’impresa appaltatrice

una ulteriore proroga di giorni 120 per la esecuzione dei nuovi lavori previsti in variante.

Di confermare la spesa complessiva di €. 2.700.000,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:

- Quanto ad €. 2.308.500,00 pari al 95% del 90% dell'importo complessivo a carico dello Stato art.
20 Legge nr. 67/88 2° fase accordo di programma 2° stralcio;

- Quanto ad €. 121.500,00 pari al 5% a carico della Regione Abruzzo art. 20 Legge nr. 67/88;

- Quanto ad €. 270.000,00 pari al 10% a carico del Bilancio Aziendale dell'A.S.L. 02 Lanciano-
Vasto-Chieti;

. Di dare mandato al Servizio Investimenti, Patrimonio ¢ Manutenzioni, nella figura del Responsabile

Unico del Procedimento, alle successive fasi programmatiche per la realizzazione degli interventi, volte
alla eliminazione di ogni eventuale impedimento che potesse ostacolare il proseguimento dei lavori.

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento con il relativo progetto di variante tecnica e
suppletiva, i documenti connessi e le dichiarazioni allegate al presente atto sotto le lettere “G”, “H”,
“I’, “L”, “M”, alla Direzione Sanitd della Giunta Regionale d’Abruzzo, per gli adempimenti di
competenza.

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e Ragioneria ed alla Direzione Medica
Ospedale di Lanciano.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di evitare gli ulteriori ritardi
per il pagamento delle fatture sopra richiamate.

Il Presente provvedimento risulta formato da n. 8 (otto) pagine e nr. 11 (undici) allegati.

Il Direttore/Responsabile dell'V.0.C. che
attesta la legittimita e la regolarita dell'atto

(Geom. Vincenzo STAMPONE {Geom. Vincenzo STAMPONE) {Ing. Filippo MANCI)

owa 23.02. Tl 6 o 03,03 2016, o 2202 I8
T U ’ V4 /

Data

L'estensore Il Responsabile Unico del Procedimento

Firma

Firma
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Della stessa deliberazione viene La suestesa deliberazione diverra
iniziata la pubblicazione il giorno esecutiva ai sensi dell’art. 47, 2°
9 MOD 968 -4 . S comma, della Legge 08.06.1990 nr.
2 3 AR, 2018 gt)wi.%f‘ &4 85 %: 142, a far data dal/g}9
all’Albo della U.sil. per rimanere : l E
ivi affissa per 15 giorni consecutivi. Bl d
/L SEGRETARIO
IL-SEGRETARIO

v

Copia conforme per uso amministrativo

Chieti, Ii

11 Segretario
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A.S.L. 02 Lanciano-Vasio-Glen

E-mail:filippo.manci@asl2abruzzo.it

sede di:
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TV; sta il Capitolato Speciale di Appalto; © ’ :
isto i contratto di appafto del 19/05/2014 reglstrato a San BOnedetto de! Tronto in data
79/’0‘»/4014 al n. 14‘)8 SLHL III di scpertorzo ' )

erevato rhc in. rare dl esecuz:one 51 & reso mdtsoenaabue far esegu;re degh interventi non
-pzevmn nel contratto prmcnpale fhe comportano un mcremento di spesa. supenora al quinto -
fi obbhgo deéi lmporto contvatmd}e

V; to art, 10 del Cap;to!ato Cenemle delle Opere Pubbhche dl cui al D M. 19/04/2000 n.
145 tutnuro in vigore per I'appalto di che trattasi cosj come sostituito dall'art. 161 comma 13 del
DPP 207/7010 ~

Con | la presente si chiede aH impresa ASCANI Costruzioni & Impianti S.rr.l., ta d ispenibilita e
I'accettazione alla realizzazione degh interventi sotto elencati, alle stesse condczzom prezzi e patti
del contratto principale, entro e non oltre 10 giorni dalla data della presente dovra produrre
rappoqria dichiarazione, mediante firma in calce sulla presente nota.

ata Furgenza, I'accettazione dovrebbe avvenire con la massima celerita

-Di seguito si elencano i lavori non pravisti e richiesti in perizia:
- Muova rompartfmentanone ai plani dell'intero ospedaie;
- Modifiche ed integrazioni agli infissi antincendio;
;odmcha ed in teqra 7tom ali't nmpzanto e!ﬁtmca antmcendfo




- Diversa dasse di resistenza al fuoco dei dispositivi passivi;
- Modifiche ¢d integrazioni dellimpianto gas medicinali;

Modifiche strutture di fondazioni e redlizzazione di muri contro terra scale di sicurezza;
- Interconnessione impianto antincendio esistente e nuovo impianto di diffusione sonora;
- Installazione quadro elettrico di scambio a servizio delle pompe antincendio;

‘ Taie'varianti riguardano sono dovute per la maggior parte delle opere alla modifica della nuova
regoia‘,tecnica di prevenzione incendi nelle strutture ospedalieri esistenti di cui al D.M. 19/03/2015.

Certi di Una pronta risposta, si porgono distinti saluti.
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RECGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

) Vla Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI
Dirsttore: Ing. Filippo MANCI

Palazziana N ex Sebi Presidio Ospedaliero Clinicizzato Ss. Annunziata - CHIET!
2 0872/706709-783 - & 0872/ 706738 - e-mail: filippo.manci@asi2ubruzzo.it pec: dip.tecnico@pec. as!’abruzzo it
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OGGETTO: Art. 20 Legge nr. 67/88 - Accordo di Programma 2° Sfralc:o Lavori di:
ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
“F. Renzetti” DI LANCIANO.

Impresa: ASCANL Costruzioni: & Impmn'h S ri TR 8 -
Contratto d'appalto in ‘data 19/05/2014 regnstmfo a San Benedeﬂo de! Tronto il
29/05/2014 al n. 1458 serie III. Importo €. 1.619. 687 47 S :

Proposta di perizia di Variante Tecnica e Suppletiva

Al Geom. Vincenzo STAMPONE
Responsabile Unico del Procedimento
Sede

Il sottoscritto Ing. Filippo MANCI, nella sua qualita di Direttore dei Lavori regolarmente
incaricato a seguito dellistituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori avvenuta con determina
dirigenziale nr. 28 del 12/02/2013;

CONSTATATO

Che nel corso dell'esecuzione dei lavori si @ manifestata la necessita di introdurre modifiche
alla previsioni originali di progetto per le seguenti ragioni:

- Opere architettoniche di adeguamento al nuovo parere di valutazione antincendio rilasciato
dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti prot. nr. 6244 del 17/02/2015;

- Adeguamento normativo al nuovo D.M. 19/03/2015 di modifica del Decreto 18/09/2002
riguardante la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, .la
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;

- Maodifiche alle fondazioni delle scale antincendio per interferenze con i sottoservizi esistenti;

RITENUTO

Opportuno procedere alla stesura di una variante tecnica in corso d’opera, senza aumento di
spesa, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopra elencate;

DATO ATTO

Che le ragioni di cui sopra potrebbero identificare la fattispecie di una variante necessaria ai
sensi dellart. 132 comma 1 lett. a per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni e
regolamenti legislativi e specificatamente:

a) Variante ex art. 132 comma 1 lett. a

Nuove compartimentazioni ai piani dellintero ospedale;

Modifiche ed integrazioni agli infissi antincendio;

Modifiche ed integrazioni all'impianto elettrico antincendio;

diversa classe di resistenza al fuoco dei dispositivi passivi (porte e compartimenti)

modifica ed implementazione dellimpianto gas medicali in funzione dei nuovi comparti

antincendio;
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b) Variante ex art. 132 comma 1 lett. ¢
Lavori riguardanti la realizzazione delle nuove scale antincendio ove sono state riscontrate
delle interferenze ai sottoservizi non rilevabili prima che comportano la modifica delle opere
di fondazione e la bonifica dei materiali di riporto;

c) Variante ex art. 132 comma 3
Opere finalizzate al miglioramento dell'opera mediante installazione di nuovo quadro elettrico
di scambio a servizio delle pompe antincendio al fine di interconnettere limpianto
antincendio esistente e quello nuovo da realizzare.

PROPONE

Di redigere per i motivi sopra esposti una perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d’opera
la quale non comporta aumento di spesa sulla stregua anche dei seguenti elementi documentabili:

a) Lettera allimpresa appaltatrice prot. nr. 13596 del 18/03/2016 regolarmente accettata e
controfirmata dalla stessa in segno di accettazione in data 21/03/2016.

Tutto cid premesso riferito e ritenuto, con la presente istanza
CHIEDE
Al Responsabile Unico del Procedimento |‘autorizzazione, dopo la verifica di ammissibilita

prevista dall'art. 161 comma 7 del D.P.R. nr. 207/2010, alla redazione della perizia di variante
di cui all'oggetto senza aumento di spesa.

Distinti saluti.
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RECIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Vm Martiri Lancianesi, 17/19 66100 CHIETTI - Cod. Fisc. ¢ P. IVA 02307130696

- STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI
Direttore: Ing, Filippo MANCI
Patazziana N ex Sebi Presidio Ospedaliero Clinicizzato Ss. Annunziata - CHIET!
B 0872/706709-783 - & 0872/ 706738 - e-mail: filippo.manci@asi2abruzzo.it pec: dip.tecnico@pec.asi2abruzzo.it
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OGGETTO: Art. 20 Legge nr. 67/88 - Accordo di Programma 2° Stralcio Lavori di:
ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
“F. Renzetti” DI LANCIANO. ‘

Impresa: ASCANLI Costruzioni & Impianti S.r. f

Contratto d'appalto in data 19/05/2014 registrato a Scm Benedeﬁo de! Tx*om'o li
29/05/2014 al n. 1458 serie III. Importo €. 1.619.687,47 | |
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6V RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
, SULL'AMMISSIBILITA’' DELLA VARIANTE
Qg . O 3 KQ’ (Art. 161 comma 7 del D.P.R. nr. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Tl sottoscritto Geom. Vincenzo STAMPONE, nella sua qualitad di Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori in epigrafe:
CONSTATATO:

con istanza del 21/03/2016 prot 14143116, il direttore dei Lavori ha fatto pervenire una
proposta di perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d‘opera dei lavori di: ADEGUAMENTO A
NORMA E MESSA IN SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “F. Renzetti” DI LANCIANO per
I'importo complessivo di €. 2.700.000,00 per un importo presunto netto contrattuale aggiuntivo di
€. 346.467,62 composta dai seguenti elaborati indicati nell‘allegato “A” alla presente nota;

che la perizia di variante di cui sopra é scaturita dal fatto che si & manifestata la necessita di
introdurre modifiche e previsioni originarie di progetto per le ragione edotte correttamente dal
Direttore dei Lavori nella citata proposta del 22/03/2016

VISTO
L'art. 161 comma 7 del D.P.R. nr. 207/2010 e ss.mm.ii.

VERIFICATO:

Che a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame di fatti, sono state accertate le
cause, le condizioni ed i presupposti che cansentono di formalizzare la variante de quo, ex art. 132
comma 1 lett. a del D.to Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Che ai sensi dell‘art. 161 comma 9 del D.to Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii. la presente perizia
di variante tecnica in corso d'opera e suppletiva non comporta ulteriore spesa rispetto al quadr
economico di prcgettc;
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Che ai fini della realizzability della variante, le opere da eseguire non necessitano
I'acquisizione di ulteriori autorizzazioni o pareri eccezion fatta per il deposito di variante ai sensi
della L.R. n. 138/96 riguardante il corpo di ‘collegamento tra gli edifici I e L in corso di
predisposizione; :

Che le condizioni di fatto derivanti dalle situazioni imprevisti ed imprevedibili non é
imputabile alla stazione Appaltante;

Che i proposti nuovi prezzi, non previsti nel contratto originario, sono determinati dall’ex art,
163 del D.P.R. nr. 207/2010, cosi come evidenziato dal Direttore dej Lavori nella bozza dello
schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

Che I'mporto occorrente per i lavori previsti nella perizia di variante tecnica in corso d'opera
e suppletiva & reperibile nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione
dell’Amministrazione, cosi come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A | Importo per ls esecuzioni delle lavarazioni 8 Progettazione Esecutiva
1 | Importo lavori a base d'asta € 2.580.421,56
2 | Oneri Contrattuale della Sicurezza € 35.007,65
3 | Totala Lavori € 2.615.429,21
4 | Compenso Progettazione Esecutiva € 74.000,00
5 | TOTALE LORDO . € 2.689.429,21
6 | Oneri Contrattuale della Sicurezza € 35.007,65
7 | Imprto lavori soggetti a ribasso € 2.580.421,56
8 | ribasso del 27,50% € 709.615,93

imPORTO NETTO DI COTNRATTO € 1.979.813,28 | € 1.979.813,28
B | Somme a disposizione delAmministrazione
1 | Imprevisti € -
2 | Economie da ribasso d'asta € 201.535,73
3 | Spese Tecniche Progettazione € 62.510,00
4 | Spese per Coordinatore defla Sicurezza € 70.828,90
5 | CNAPAIA sy b2+b3 € 8.293,56
6 | Incentivazione art. 92 D.to Lvo n, 163/2006 € 65.385,73
7 | Spese per prove di laboratorio € 19.534,58
8 | Spese per commissioni LV.A. compresa € 10.000,00
9 | Spese per pubblicaity e bandi € 7.000,00
10 | Spese per attivita tecnico amm.ve € 4.245,10
11 | Spese per collaudi € 32.875,67
12 | CNPAIA 4% su collaudi € 1.315,03
13 [ LV.A 10% € 197.981,33
14 1 LV.A. 22% su b2+b3+bd+h8+b9 € 38.681,09

Inunole sommea disposizione dell'Amm.ne € 720.186,72 | € 720.186,72

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.700.000,00

SENTITO
Il progettista dell'opera,
RITENUTO

Opportuno procedere all'autorizzazione all'elaborazione della perizia di variante tecncia in corso
d'opera e suppletiva proposta per consentire dj apportare le modificazioni progettuale descritt
nellistruttoria del Direttore dei Lavori

ESPRIME




Giudizio di ammissibilita sulla redazione della perizia di variante tecnica in corso d'opera e
suppletiva di cui all'oggetto

AUTORIZZA

Il Direttore dei Lavori a redigere nei termini di cui all‘art. 132 del Codice degli appalti e art. 161
del D.P.R. nr. 207/2010 la redazione della perizia di variante tecnica in corso d'opera e suppletiva
come esporto in narrativa disponendo che la documentazione completa di tutti gli elaborati sia
trasmessa allo scrivente entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data della
presente

Distinti saluti.
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LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO
OSPEDALIERO “F. RENZETTI" DI LANCIANO

Perizia di Variante n.01

Elenco Elaborati Rev.O

ELABORATITECNICI
RG RELAZIONI GENERALI
RG-01P1 | Elenco elaborati
RT RELAZIONI TECNICHE
RT-01P1_ | Relazione Generale di perizia
EE ELABORATI ECONOMICI
EE-01P1_ | Computo metrico estimativo di perizia
EE-03 P1 | Quadro economico
EE-05 P1_ | Analisi nuovi prezzi
EE-07 P1_ | Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
EE-08 P1_| Quadro comparativo di confronto

COORDINAMENTO SICUREZZA

1021 PS | Aggiornamento Piano di Sicurezza
701 R2 R2

ELABORATIGRAFICI
PR STATO DI PROGETTO SCALA
PR-00a P1| Planimetria generale 1:500
PR-01b P1 | Pianta piano seminterrato: opere edili Blocchi O,P, S e A 1:100
PR-01¢ P1 | Pianta piano seminterrato: opere edili BlocchiLe N 1:100
PR-01d P1 | Pianta piano seminterrato: opere ediliBlocchil,Ce D 1:100
PR-01e P1 | Pianta piano seminterrato: opere edili Blocco B 1:100
PR-01f P1_| Piano seminterrato: abaco infissi 1:50
PR-02b P1 | Pianta piano terra: opere edili Blocchil, Le D 1:100
PR-02¢ P1 | Pianta piano terra: opere edili Blocchi O,PeH 1:100
PR-02d P1 | Pianta piano terra: opere edili BlocchiN, Ce A 1:100
PR-02e P1 | Pianta piano terra: opere edili Blocco B 1:100
PR-02f P1 | Piano terra: abaco infissi 1150
PR-03b P1 | Pianta piano primo: opere edili Blocchil e L 1:100
PR-03c¢ P1 | Pianta piano primo: opere edili BlocchiH, Ne D 1:100
PR-03d P1 | Pianta piano primo: opere edili BlocchiCe O 1:100
PR-03e P1 | Pianta piano primo: opere edili Blocco B 1:100
PR-03f P1 | Piano primo: abaco infissi 1:50
PR-04b P1| Pianta piano secondo: opere edili Blocchil, He N 1:100
PR-04c¢ P1 | Pianta piano secondo: opere edili Blocco B 1:100
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LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA PRESIDIC

L) .
9 Q& : OSPEDALIERO “F. RENZETTI DI LANCIANO
ﬁo"«’nua; 3%6‘? Perizia di Variante n.01 Elenco Elaborati Rev.0
PR STATO DI PROGETTO SCALA
PR-04d P1 | Pianta piano secondo: opere edili BlocchiC,0e L 1:100
PR-04e P1| Piano secondo: abaco infissi 1:50
PR-05b P1] Pianta piano terzo: opere edili Blocco L,CGHeN 1:100
PR-05¢ P1 | Pianta piano terzo: opere edili Blocco B 1:100
PR-05d P1| Piano terzo: abaco infissi 1:50
PR-06 P1 | Piante e prospetti nuovo monta lettighe n°7 1:50
PR-07 P1 | Particolari costruttivi murature 1:50
PR-08 P1 | Piante e prospetti nuova scala esterna A 1:100/50
PR-09 P1 | Piantee prospetti nuova scala esterna B ! 1:100/50
PR-10 P1_ | Collegamento fabbricati Blocchi N eH 1:50/10
ST STRUTTURE SCALA
5T-01a P1_| Scala “A”: pianta e sezioni scavi 1:50
ST-01b P1 | Scala “A”: carpenten;ie ed armature varie
ST-02a P1 | Scala “B”: pianta e sezioni scavi 1:50
5T-02b P1 | Scala “B”: carpenterie ed armature varie
ST-03 P1 | Nuovo montalettighe: carpenterie ed armature varie
5T-04a P1 | Collegamenti fabbricati H e N: pianta e sezioni di scavo, pianta e sezioni 1:50
carpenterie
S5T-04b P1 | Collegamenti fabbricati H e N: armature travi e pilastri 1:50
E IMPANTIELETTRICI : SCALA
IE-01 P1 Schema a blocchi della distribuzione generale -
IE-02 P1__ | Schemi unifilari quadri elettrici -
IE-02a P1 | Schemi unifilari quadri elettrici offerti come miglioria - Riferimento -
Paragrafo “A3 Punto 12”
IE-03a P1_| Schemi funzionali impianti speciali: diffusione sonora -
IE-03b P1 | Schemi funzionali impianti speciali: illuminazione di emergenza -
IE-04a P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora - 1:50
Tunnel di collegamento Piano Seminterrato (1di7)
IE-04b P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora - 1:50
Tunnel di collegamento Piano Seminterrato (2diy)
IE-04c P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora - 1:50
Tunnel di collegamento Piano Seminterrato (3diy)
IE-04d P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora - 1:50
Tunnel di collegamento Piano Seminterrato (4di7)
IE-04e P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora - 1:50
Tunnel di collegamento Piano Seminterrato (5 di 7)

[



§>“°‘f’tg{é LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO
.g "{E)g ; OSPEDALIERO “F. RENZETT!" DI LANCIANO
“'oe‘,nue,ﬁ\“’\ Perizia di Variante n.0z Elenco Elaborati Rev.O
IE IMPIANTIELETTRICI , SCALA
IE-04f P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergemnza e diffusione sonora 1:50
Tunnel di collegamento Piano Seminterrato (6 di 7)
IE-04g P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Tunnel di collegamento Piano Seminterrato (7di7)
IE-05 P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Seminterrato, piano terra - Edificio “A”
IE-06a P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 150
Piano Seminterrato - Edificio “B” (1di3)
IE-06b P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 150
Piano Seminterrato - Edificio “B” (2di3)
IE-06¢ P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Seminterrato - Edificio “B” (3di3)
|IE-07a P1 | Distribuzione impianti d'illuminazione emergenza e diffusione sonora 150
Piano Terra - Edificio “B” (1 di 4)
I[E-07b P1 | Distribuzione impianti d'illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Terra — Edificio “B” (2 di 4)
IE-07¢ P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Terra -~ Edificio “B” (3 di 4)
IE-07d P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Terra - Edificio “B” (4 di4g)
IE-08a P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 150
Piano Primo — Edificio “B” (1 di 4)
IE-08b P1 | Distribuzione impianti d'illuminazione emergenza e diffusione sonora 150
Piano Primo ~ Edificio “B” (2 di 4)
IE-08c P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Primo - Edificio “B” (3 di 4)
IE-08d P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Primo - Edificio “B” (4dig)
IE-09a P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Secondo - Edificio “B” (1di4)
IE-09b P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Secondo - Edificio “B” (2di4)
IE-09¢ P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Secondo - Edificio “B” (3di4)
IE-09d P1 | Distribuzione impianti d'illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Secondo - Edificio “B” (4dig)
lE-10a P1 | Distribuzione impianti dilluminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Seminterrato/Terra - Edificio “C” /]
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IE IMPIANTI ELETTRICI SCALA

IE-10b P1 | Distribuzione impianti d'illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Primo/Secondo - Edificio “C”

lE-a P1r | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Seminterrato(Terra - Edificio “D-E” ‘

IE-11b P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Ammezzato/Primo - Edificio “D-g”

IE-12a P1 | Distribuzione impianti d'illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Seminterrato/Terra/Primo - Edificio “H”

IE-12b P1 | Distribuzione impianti d'illuminazione emergenza e diﬁ':usione sonora 1:50
Piano Secondo/Terzo - Edificio “H”

1E-13 P1 Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Seminterrato - Edificio “}”

1E-14 P1 Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Terra - Edificio “|”

IE-15 P1 Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Primo - Edificio “)”

IE-16 P1 Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Secondo - Edificio “}”

IE-17 P1 Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Terzo - Edificio “1”

IE-18a P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione eémergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Seminterrato - Edificio “L-M”

IE-18b P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Terra - Edificio “L-M”

IE-18c P1 | Distribuzione impianti d'illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Primo — Edificio “L-M”

IE-19a P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Seminterrato - Edificio “N”

IE-19b P1 | Distribuzione impianti d'illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Terra - Edificio “N”

IE-19¢ P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Primo - Edificio “N”

IE-19d P1 | Distribuzione impianti d'illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Secondo - Edificio “N”

IE-19e P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Terzo - Edificio “N”

IE-20a P1 | Distribuzione impiantj d’illuminazione emergenza e diffusione sonora 1:50
Piano Seminterrato - Edificio “0”
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IE-20b P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora - 1:50
Piano Terra - Edificio “O”

IE-20¢ P1 | Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora - 1:50
Piano Primo - Edificio “0”

1E-21 P1 Distribuzione impianti d'illuminazione emergenza e diffusione sonora ~ 150
Piano Seminterrato/Terra - Edificio “p”

IE-22 P1 Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diffusione sonora - 1:50
Piano Seminterrato - Edificio “Q”

IE-23 P1 Distribuzione impianti d’illuminazione emergenza e diff'usione sonora - 1:50
Piano Seminterrato/Terra - Edificio “R-S”

IE-24 P1 Particolare costruttivi installativi nuovo gruppo elettrogeno -

IG IMPIANTO GAS MEDICINALI SCALA

1G-01 P1 Impianto Gas Medicinali 1:1000
KEY PLAN, legenda e simbologia

IG-02 P1 | Impianto Gas Medicinali 1:100
Planimetria generale - Quota seminterrato
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi

IG-02a P1 | Impianto Gas Medicinali 1:100
Planimetria generale - Quota seminterrato ‘
Schema planimetrico distribuzione gased allarmi Edificio “B1”

IG-02b P1 | Impianto Gas Medicinali 1:100
Planimetria generale - Quota seminterrato
Schema planimetrico distribuzione gased allarmi Edificio “B2”

IG-02¢ P1 | Impianto Gas Medicinali 1:100
Planimetria generale - Quota seminterrato
Schema planimetrico distribuzione gased allarmi Edificio “C”

IG-02d P1 | Impianto Gas Medicinali 1:100
Planimetria generale — Quota seminterrato
Schema planimetrico distribuzione gased allarmi Edificio “”

IG-02e P1 | Impianto Gas Medicinali 1:100
Planimetria generale - Quota seminterato
Schema planimetrico distribuzione gased allarmi Edificio “L”

IG-02f P1 | Impianto Gas Medicinali 11100
Planimetria generale ~ Quota seminterrato
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi Edificio “N”

1G-03 P1 Impianto Gas Medicinali 1:100
Corpo B - Quota piano Terra
Schema planimetrico distribuzione gased allarmi

a
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IMPIANTO GAS MEDICINALI

SCALA

1G-04 P1

Impianto Gas Medicinali
Corpo C - Quota piano Terra
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi

11100

1G-05 P1

Impianto Gas Medicinali
Corpo | - Quota piano Terra
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi

11100

1G-06 P1

Impianto Gas Medicinali
Corpo L~ Quota piano Terra
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi

1100

1G-07 P1

Impianto Gas Medicinali
Corpo N - Quota piano Terra
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi

1:100

1G-08 P1

Impianto Gas Medicinali
Corpo B- Quota piano Primo
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi

1100

IG-09 P4

Impianto Gas Medicinali
Corpo | - Quota piano Primo
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi

1:100

1G-10 P1

Impianto Gas Medicinali
Corpo L - Quota piano Primo
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi

1100

1G-11 Py

Impianto Gas Medicinali
Corpo N - Quota piano Primo
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi

1:100

1G-12 P1

Impianto Gas Medicinali
Corpo B - Quota piano Secondo
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi

1:100

1G-13 P1

Impianto Gas Medicinali
Corpo I - Quota piano Secondo
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi

11100

IG-14 P1

Impianto Gas Medicinali
Corpo N - Quota piano Secondo
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi

1100

1G-15 P1

Impianto Gas Medicinali
Corpo I - Quota piano Terzo
Schema planimetrico distribuzione gased allarmi

1100

(o 5]
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IG IMPIANTO GAS MEDICINALI SCALA |
1G-16 P1 Impianto Gas Medicinali 1:100
Corpo N~ Quota piano Terzo
Schema planimetrico distribuzione gas ed allarmi

1G-17 P1 Impianto Gas Medicinali -
Particolari costruttivi e di collegamento elettrico

1G-18 P1 Impianto Gas Medicinali -
Schema generale funzionale impianto
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1.0 PREMESSA
La presente relazione e relativa alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 per i lavori di
Adeguamento e Messa a norma dell’Ospedale F. Renzetti di Lanciano.
é Il progetto esecutivo, approvato ed appaltato, & stato redatto sulla base del Progetto
| Definitivo, posto a base di gara e delle migliorie offerte ed accettate dal Committente.
Nel corso dei lavori veniva richiesta una seconda valutazione del progetto antincendio con
parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei W!g in data 17/02/2015.
In data 19 marzo 2015 & stato pubblicato il Decreto Ministeriale che modifica la regola
tecnica di prevenzione incendi degli ospedali esistenti.
Per Pottenimento del CPl & necessario, quindi, provvedere alla stesura di una perizia di
Variante che adeguasse le opere gia appaltate, alle nuove normative, e al nuovo parere

VV.F..

2.0 PROGETTO ESECUTIVO

Il Progetto Esecutivo prevedeva interventi distinti nel rispetto del documento posto a base

di é;are, oltre che a proposte migliorative e precisamente:

% Realizzazione di n.2 scale antincendio in carpenteria metallica (corpo “N” ed “0”);
% Realizzazione di un collegamento tra il corpo “H” ed il “N”;
% Realizzazione di un nuovo montalettighe ed adeguamento degli ascensori esistenti;
% Adeguamento delle compartimentazioni interne;
< Modifica della destinazione d’uso di alcuni locali;
< Adeguamento dell'impianto elettrico, meccanico, dei gas medicali, delle segnalazioni e degli
allarmi, della illuminazione di emergenza;

% Adeguamento della segnaletica antincendio.
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3.0 OPERE OGGETTO DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE

Le opere previste nella presente perizia suppletiva e di variante sono:

1) opere architettoniche di adeguamento al nuovo parer favorevole di valutazione
antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti Prot.6244 del 17/02/2015.

2) Adeguamentc normativo al D.M. DEL 19/03/2015 di modifica del Decreto 18/09/2002
“regola tecnica di prevenzione incendi per la progettaz‘fone, la costruzione e I'esercizio
delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

3) Modifiche alle fondazioni delle scale antincendio esterne per interferenze con

sottoservizi esistenti

e ART.132 D.L.gs n°163-2006: commad 1 lettera a “per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
e relamenti”,

Il nuovo parere antincendio rilasciato in data 17/02/2015 prevede una diversa
compartimentazione dei reparti, soprattutto nei locali interrati dove sono stati previsti
numerosi depositi e archivi.
Inoltre in data 19/03/2015 & stato pubblicato il nuovo decreto ministeriale che modifica la
Regola Tecnica per la progettazione, e la costruzione di ospedali esistenti.
Tutto quanto sopra ha reso necessario adeguare le lavorazioni alle norme tecniche e
prescrizione dei VV.F., prevedendo i seguenti interventi:
> Nuova compartimentazioni ai piani dell’intero ospedale
» Modifiche ed integrazioni agli infissi antincendio
» Modifiche ed integrazione impianto elettrico antincendio;
> una diversa classe di resistenza al fuoco dei dispositivi passivi (porte e
compartimenti;
» la modifica e la implementazione dell'impianto gas medicinali in funzione dei
nuovi comparti antincendio;

Gli interventi ricompresi in questa categoria di opere ammontano a € 419.610,92 per

13
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aumento percentuale rispetto al progetto esecutivo pari al 19,10%.

ART.132 D.L.gs n°163-2006: comma 1 lettera ¢ “per cause impreviste ed imprevedibili”.

Durante l'esecuzione dei lavori riguardanti la realizzazione delle due nuove scale
antincendio, sono state riscontrate delle interferenze con alcuni sottoservizi non
rilevabili prima che comportano la modifica delle strutture di fondazione e la bonifica dei
materiali di riporto consistenti in trovanti di conglomerato cementizio di notevoli
dimensioni. Tutto cid ha richiesto una modifica alle strutture di fondazione che prevede
realizzazione di un muro controterra per la salvaguardia del piano di imposta della scala,
piccole opere edili per raccordare le nuove opere all’esistente e tratti di by-pass di
condotte.

Gli interventi ricompresi in questa categoria di opere ammontano a € 36.842,41 per

aumento percentuale rispetto al progetto esecutivo pari al 1,68%

ART.132 D.L.gs n°163-2006: comma 3 “opere finalizzate al miglioramento dell’opera”.

» nell’ottica di miglioramento dell’opera & stato previsto I'interconnesione tra
'impianto antincendio esistente e il nuovo impianto di diffusione sonora previsto
in progetto esecutivo, in modo tale che i due impianti possano essere gestiti da
un sistema unico di supervisione in remoto;

» per un miglioramento della sicurezza antincendio la perizia prevede l'istallazione
di un Quadro Elettrico di scambio, a servizio delle pompe antincendio che dalla
linea di alimentazione ordinaria possa commutare in automatico alla linea sotto
gruppo elettrogeno dedicato.

Gli interventi ricompresi in questa categoria di opere ammontano a € 36.492,21 per

aumento percentuale rispetto al progetto esecutivo pari al 1,66%.
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4.0 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
|

N. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZION! VARIANTE 1
A JESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI E PROGETTAZIONE

ESECUTIVA
yyyyyy | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA % € 2.580.421,56

2 [ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA \ ‘€ 35.007,65
] TOTALE LAVORI| € 261542921

3 ICOMPENSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA k € 74.000,00

TOTALE LORDOJ € 2.689.429,21
B oneri contrattuali per la sicurezza € 35.007,65
B Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 2.580.421,56
~ [Rribasso d'asta 27,50%T € 709.615,93
o importo netto contratto COMPRESO oneri sicurezza € 1.979.813,28
E SOMME IN AMMINISTRAZIONE (

1 fimprevisti £ -
;— Economie di gara € 201.535,73
_3_ Spese tecniche progettazione € 62.510,00
m; Spese per Coordinamento della Sicurezza € 70.828,90
5 [CNPAIA su B3+B4+A3 € 8.293,56
6 Jincentivazione art. 92 D.Lgs 163/2006 € 6538573
a; Spese accertamenti di laboratorio € 19.534,58

8 [|Spese per commissioni IVA compresa € 10.000,00
; Spese per pubblicita e bandi € 7.000,00
10/ISpese per attivita tecnico amministrative ‘ € 4.,245,10
11}Spese per collaudi € 32.875,67
12 iICNPAIA 4% su collaudi € 1.315,03
13fIVA 10% su lavori ed imprevisti € 197.981,33
14[VA 22 % su B3+B3+B5+B11+B12 € 3868109
] TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONES € 720.186,72

TOTALE GENERALE] € 2.700.000,00
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REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 — LANCIANO - VASCO - CHIET!

LAVORI: Lavori di adeguamento a norma e messa in sicurezza
presidio ospedaliero “F. RENZETT!” di Lanciano

RESPONSABILE del Geom. Vincenzo Stampone
PROCEDIMENTO:

IMPRESA: ASCANI! Impianti e Costruzioni s.rl., con sede in
Grottammare (AP)

'
CONTRATTO: Stipulato in data 19 Maggio 2014, in Chieti, registrato
presso I’Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data

6 giugno 2014 al n. 1458 Serie 3.

IMPORTO Euro 1.619.687,47, incluso oneri della sicurezza di Euro
CONTRATTUALE: 25.007,65 e il corrispettivo per la progettazione
esecutiva di Euro 74.000,00.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

L'anno duemilasedici, il giorno ....... delmesedi................ presso gli Uffici di Chieti dell

Azienda Sanitaria Locale 02 — Chieti — Lanciano - Vasto, premesso che:

- con contratto del 19 maggio 2014, la Societa “ASCANI Impianti e Costruzioni s.r.1.” con
sede in Grottammare (AP), ha assunto I'appalto per i lavori in epigrafe;

- a seguito di nuove esigenze dellEnte Appaltante e per sopravvenute nuove
disposizioni di Legge, si & reso necessario la redazione della presente perizia di
variante n. 2;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1
Il signor Mario Ascani, Legale Rappresentante della Societa “ASCANI Impianti e
Costruzioni s.r.l.” con sede in Grottammare (AP), presa visione della suddetta perizia:

DICHIARA E Si1 OBBLIGA
a) di accettare i Nuovi Prezzi, allegati al presente Atto di Sottomissione sotto la lettera “A”

e_non previsti nel Contratto principale.

b) di eseguire i lavori di perizia secondo la progettazione esecutiva di variante redatta

dalla Direzione Lavori

i



Art.2
Ai sensi e per gli effetti degli Art.163 del D.P.R. 207/2010 vengono concordati n. 83
(ottantatre) nuovi prezzi, elencati nell'allegato A, di cui 40 prelevati dal Prezziario Regione

Abruzzo ediz. 2012 e 43 fuori prezziario derivanti da analisi prezzi.

Art. 3
L'importo netto complessivo dei lavori di perizia ammonta ad € 1.979.813,28 (diconsi Euro
unmilionenovecentosettantanovemilaottocentotredici/28). Quindi, per complessivi maggiori
lavori rispetto allimporto della Prima Perizia di Variante di € 360.135,28 (diconsi Euro
trecentosessantamilacentotrentacinque/28).

Art.4
Per effetto dell'esecuzione della presente variante I'lmpresa si obbliga a:
a) ad eseguire i lavori gia previsti nel contratto principale e quelli della presente perizia di
variante n. 1, con una proroga temporale di 120 giorni lavorativi;
b) estendere ai nuovi lavori il deposito cauzionale gia previsto per il contratto principale
fino al raggiungimento dell'importo di € 346.467,32 (diconsi Euro trecentoquarantasei-
milaquattrocentosessantasette/32).

Art. 5
Il presente atto, composto da n. 5 articoli e dall'allegato “A”, va sottoposto a registrazione
fiscale in caso d'uso tenendo presente che i lavori della perizia di variante n. 1 danno un
maggiore importo netto rispetto al contratto principale di € 360.125,81.
Il presente atto mentre fin d'ora obbliga I'lmpresa appaltatrice, diventera vincolante per
I'Amministrazione subordinatamente alla superiore approvazione.

L'impresa: La Direzione dei Lavori
“ASCANI Impianti e Costruzioni Ing. Filippo Manci
s.r.l.”

’ del Procedimento
tampone

-»
-
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Adeguamento a Norma e Messa in Sicurezza Presidio Ospedaliero "F. RENZETTI" di Lancianc

perizia di Variante n. 1

[RIthe]

Nr. 1
A/01-002-
NP1

Nr. 2
A/01-015-
NP1

Nr. 3
A/04-002-

NP1

1Nr. 4

A/05-007-
NP1

Nr. 5
A/05-012-
NP1

IINr. 6

AJ05-013-
NP1

Nr. 7
A/06-001-
NP1

Nr. 8
A/06-003-
NP1

Nr. 9

‘CARICO E TRASPORTO a rifiuto a qualunque distanza del materiale scavato.

LISTINO ABRUZZO (Cap 1)

euro (uno/11)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA in roccia da mina eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare, compreso anche 'onere dell'allargamento della
sezione di scavo se ritenuto idoneo dalla Direzione del Lavori, compreso altresi il tiro in alto delle materie di
scavo, il carico, it trasporto e lo scarico, nell'ambito del cantiere del materiale scavato e quanto altro occorra per:
dare I'opera compiuta a regola d'arte; per scavi dalla profondita di ml. 2.01 fino a ml. 4.00 misurata dal piano di |
sbancamento o sotto il piano orizzontale passante per il punto pit basso della superficie di campagna.
euro (ottantasei/51)

$

RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche,
compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm 30, bagnatura e necessari ricarichi e !
i movimenti dei materiali per quanto sopra, eseguito con mezzi meccanici; con materiale proveniente dagli scavi |
di cantiere e compresi il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego.
euro {(quattro/15)

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o di lamiere, e/o di retj;
l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; V'adozione di tutti gli accorgimenti atti
a tutelare l'incolumita degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e nottume; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con I'ausilio di fiamma ossidrica
o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione dei
lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. eseguito a
mano o con altro mezzo manuale,

euro (duecentosessantauno/59)

DEMOLIZIONE DI SOLETTA IN CEMENTO ARMATO, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a
qualunque altezza. Sono compresi: le opere prowvisionali di sostegno e di protezione; il taglio dei ferri; 'uso dei
mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per
spessori fino a cm 10.

euro (trentanove/24)

DEMOLIZIONE DI SOLETTA IN CEMENTO ARMATO, anche a shalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a
qualunque altezza. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno e di protezione; il taglio dei ferri; 'uso dei
mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per
spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.

euro (cinquantadue/31)

TRASPORTO A SPALLA, se preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiale proveniente da
scavi, tagli o demolizioni, per portario a riempimento o al sito di carico sui mezzi di trasporto, nell'ambito del
cantiere.

euro (cinquantaotto/83)

Trasporto con mezzi meccanici a discarica di materiale di risulta di qualsiasi natura e specie, anche se bagnato,
nel'ambito del cantiere, compresi il carico e lo scarico, lo spianamento e I'eventuale configurazione del
materiale scaricato, misurato per il volume effettivo degli scavi o delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale.

euro (due/56)

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica con automezzi di portata fino a 15 q.li, autorizzato dalla Direzione

. al metro
i cubo/km |

al metro
cubo

al metro
cubo

al metro
cubo

al metro
quadrato

al metro
quadrato

al metro
cubo

al metro
cubo

86,51

4,15

261,59

39,24

52,31

58,83

2,56
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Adeguamento a Norma e Messa in Sicurezza Presidio Ospedaliero "F. RENZETTI" di Lanciano
perizia di Variante n, 1

Allegato“ f‘A"

1A/06-004-
NP1

Inr. 10
E/01-036-
NP1

Nr. 11
H/02-011-
NP1

Nr. 12
1/01-001-NP1

Nr. 13
J/01-002-NP1

Nr. 14
J/01-007-NP1

iNr. 15
M/08-003-
NP1

Nr. 16
0/24-050-

‘Lavori, di materiale di risulta di qualsiasi natura e specie, anche se bagnato, compresi il carico e lo scarico, o
ispianamento e l'eventuale configurazione def materiale scaricato, misurato per il volume effettivo degli scavi o
idelle demolizioni, senza tenere conto degli aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale.

reuro (diciotto/30)

{PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO eseguiti con perforazione a percussione o a rotazione

isecondo le prescrizioni della Direzione Lavori, con fusto formato a calcestruzzo RBK non inferiore a 25 N/mmq, |

compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura, stratificazione e durezza,
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, inclusa anche ia roccia dura da mina ed i trovanti di
qualsiasi dimensione. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma fino alla
profondita richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere
dell'eventuale presenza di armatura metallica, ove occorra; la posa in opera di idonea controcamicia di
lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali;
l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo § fusto del palo, le prove di
carico ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione
del ferro di armatura e della sola fornitura per 'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con ii relativo
prezzo di elenco; per perforazione eseguita con impiego di tuboforma; per ogni mi di palo, misurato secondo le
prescrizioni delle norme tecniche Per ogni metro lineare di palo del diametro esterno di mm 600

euro (centosessantanove/50)

Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed
al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti
dalle vigenti norme ministeriali, 'eventuale onere della pompa. Fornito e posto in opera per strutture in
elevazione quali travi, pilastri, solette, etc., di spessore superiore a cm 15. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.

euro (centoquarantatre/67)

Spianatura di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello
spessore di almeno cm.2, tirata con regolo per la livellazione della superficie. E' compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

euro (otto/72)

Spalmatura di primer bitumoso in ragione di 300 gr/mg. c.a., speciale soluzione bitumosa a base di bitume
ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita' FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (uno/25)

Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con "tessuto non tessuto” di poliestere da
filo continuo, approvata con AGREMENT dall' L.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica
costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti
di cm. 10, con le seguenti caratteristiche: allungamento a rottura della mescola non armata (NFT 46002)
2000%; resistenza a trazione (UNI 8202) Long. 90 Trasv. 80 Kg/5 cm; allungamento a rottura (UNI 8202)
Long. 50% Trasv. 50%; resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202) a 0° C - 10.000 cicli, a -10° C -1.000
cicli; flessibilita a freddo (UNI 8202) - 25° C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, posa in
opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita. Spessore mm 3

euro (tredici/08)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO D'ISPEZIONE in ghisa sfervidale secondo norme UNI 4544, con
resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 Classe D400, con
passo d'uomo di 600 mm, recante la dicitura EN 124-Classe D400, rivestito con vernice bituminosa, fornito in
opera compreso qualsiasi onere e magistero per rendere |'opera completa a regola d'arte, costituito da: telaio a
sagoma quadrata o circolare con lato o diametro esterno di 850 mm, altezza 100 mm, con fori ed asole di
fissaggio, munito di guarnizione in polietilene, con possibilitd di rialzo a mezzo di anelli appositi; coperchio
circolare munito di chiave di bloccaggio sul telaio e possibilitQ di chiusura del coperchio a mezzo di chiave di
bloccaggio antifurto, disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore Telaio circolare peso totale kg 64

euro (trecentodiciassette/41)

CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN ACCIAIO
ZINCATO. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato

al metro
cubo

al metro
lineare

al metro
cubo

al metro
quadrato

al metro
quadrato

al metro
quadrato

cadauno
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Adeguamento a Norma e Messa in Sicurezza Presidio Ospedaliero "F. RENZETTI” di Lanciano

"
Perizia di Variante n. 1 A”egat() "A
ELERCO MUOV! #F
NP1 icon giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della
ilamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, |
!10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi & conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi fino ai primi Kg 1000. '
‘euro (sette/33) cooal
: ichilogram:
mo 7,33
Nr. 17 BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONTALI INCLINATE. Bocchetta in alluminio con alette
0/24-065-  fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmg di
NP1 superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da
2,5 a 5,5 dmgq (300 x 160).
euro (sei/23) cadauno | 6,23
Nr. 18 BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONTALI INCLINATE. Bocchetta in alluminio con alette
0/24-067-  fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, dpnteggiata per dmgq di
NP1 superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da
! 8,5 dmgq in poi (500 x 200).
euro (quattro/29) al
decimetro
quadrato 4,29
Nr. 19 GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE ANTIVOLATILE E ALETTE PASSO MM 100.
0/24-278-  |Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 100, dimensioni max L x H = mm
NP1 2000 x mm 2050, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra
parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a 55 dmg (600 x 650).
euro (tre/32) ' al
decimetro
quadrato 3,32
Nr. 20 GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE ANTIVOLATILE E ALETTE PASSO MM 100. §
0/24-279-  iGriglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passe mm 100, dimensioni max L x H = mm :
NP1 2000 x mm 2050, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmgq di superficie frontale lorda (i valori fra
parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 55 a 100 dmq (1000 x 850).
euro (due/69) al !
decimetro :
quadrato 2,69}
Nr. 21 GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE ANTIVOLATILE E ALETTE PASSO MM 100.
0/24-280-  |Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 100, dimensioni max L x H = mm
NP1 2000 x mm 2050, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmgq di superficie frontale lorda (i valori fra
parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 100 a 200 dmq (1400 x 1050).
euro (due/14) ©oal
decimetro
quadrato 2,14
{Nr. 22 GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE ANTIVOLATILE E ALETTE PASSO MM 100.
%0/24-281- Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 100, dimensioni max L x H = mm
NP1 2000 x mm 2050, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmgq di superficie frontale lorda (i valori fra
parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 200 dmgq in poi (1800 x 1250).
euro (due/01) al
decimetro
quadrato 2,01
Nr. 23 APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI QUALSIASI GENERE PER POSA DI IMPIANTI
10/31-001- | TECNOLOGICI, CONTEGGIATA A MC. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-
INPL idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria 0 gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che
all'esterno di edifici, conteggiata per mc e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o
canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: | ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso 'intonaco, la
rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo & da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie oppure
come incremento per le categorie dove & prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita
su muri in ¢.a. o in pietra. Tracce su muri e solai leggeri (forati).
euro (novecentoottantasei/94) al metro
cubo 986,94
Nr. 24 APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI QUALSIASI GENERE PER POSA DI IMPIANTI
0/31-002-  |TECNOLOGICI, CONTEGGIATA A MC. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo- /

COMMITTENTE: REGIONE ABRUZZO - AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
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Adeguamento a Norma e Messa in Sicurezza Presidio Ospedaliero "F. RENZETTI" di Lanciano
Perizia di Variante n. 1

_ Allegato "A’

Nr. 25
0/31-004-
NP1

Nr. 26
0/31-005-
NP1

Nr. 27
P/13-002-
NP1

§

i

Nr. 28
P/13-003-
NP1

Nr. 29

1P/13-004-
iInp1

Nr. 30
P/13-009-
NP1

idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che
all'esterno di edifici, conteggiata per mc e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o
canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: | ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso lintonaco, la
rasatura e [a tinteggiatura. Il prezzo é da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie oppure
come incremento per le categorie dove & prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita
su muri in ¢.3. o in pietra. Tracce su muri e solai pieni (cis. o pietra). :
euro (duemilatrecentoquarantanove/23)

APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI QUALSIASI GENERE ESCLUSA QUELLA IN PIETRA O
C.A. PER POSA DI TUBAZIONI, CONTEGGIATA A M. Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quelia in
pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale
isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che alf'esterno di edifici, conteggiata per m per
una profondita necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno.
Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica
discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo e da applicare per le
categorie in cui sono escluse le opere murarie. Traccia fino a cm 10 di larghezza.

euro (undicif/77)

APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI QUALSIASI GENERE ESCLUSA QUELLA IN PIETRA O
C.A. PER POSA DI TUBAZIONI, CONTEGGIATA A M. Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in
pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso i'eventuale
isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per m per
una profondita necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di maita minimo di mm 20 tutto intorno.
Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica
discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo € da applicare per le
categorie in cui sono escluse le opere murarie, Per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10.

euro (zero/83)

Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo fa norma UNI 9273,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente
con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guamizione termoespandente; le ceriere con molla di
richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Sono esclusi: la ripresa delt'intonaco;
la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x
2150.

euro {quattrocentodiciotto/07)

Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo Ia norma UNI 9273,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente
con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guamizione termoespandente; le cerniere con moila di
richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco;
la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1000 x
2150.

euro (quattrocentoquarantauno/88)

Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; if battente
con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guamizione termoespandente; le cemiere con molla di
richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vemice epossidica; le opere murarie di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco;
Ia tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1300 x
2150. ‘

euro (cinquecentocinquantatre/30)

PORTA ANTINCENDIO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISURA, omologata UNI 9273, per altezze fino a mm
2150. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo ia norma UNI 9273, fornita
e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con
doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarizione termoespandente; le cerniere con molla di
richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vemice epossidica; le opere murarie di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dellintonaco;
la tinteggiatura. L'opera ¢' valutata con una quota fissa per ciascuna porta piu' una quota aggiuntiva in funzione
della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del

al metro
cubo

al metro
lineare

al metro
lineare

cadauno

cadauno

cadauno

2'349,23

11,77

0,83

418,07

441,88

553,30
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[ ATl G N TR e
ELENCO MUK

urats

Comusura

_Allegato "A"

iINr. 31

p/13-010-
NP1

[Nr. 32
' [pr13-019-

NP1

[

: 1Nr. 35

|

I

Nr. 33
P/13-020-

INP1

Nr. 34
P/13-022-
NP1

1P/13-028-

©
-

NP1

iNr. 36
1P/13-029-
NP1

160.
‘euro (duecentoquarantanove/55)

'PORTA ANTINCENDIO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISURA, omologata UNI 9273, per altezze fino a mm
12150. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo fa norma UNI 9273, fornita
ie posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con
:doppia maniglia; a serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di

yrichiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mane di vernice epossidica; le opere murarie d|
ifissaggio. E' inoltre compreso quanto aitro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi; la ripresa dell'intonaco;

lla tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta piu' una quota aggiuntiva in funzione
idella superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del
‘foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 {mm). Quota aggiuntiva per porte REI 60,
euro (centoquindici/71)

;

Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente
principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per
autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusurg;
la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1300 x

12150.

euro (ottocentododici/88)

PORTA ANTINCENDIO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, omologata UNI 9273, Porta antincendio a due
battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia
e serratura con chiave patent; it battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la
verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare P'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime
del foro muro a contatto con if telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1400 x 2150,

euro (ottocentotrentaotto/21)

PORTA ANTINCENDIO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, omologata UNI 9273. Porta antincendio a due
battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fomita e posta in opera. Sono
compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; # battente principale con doppia maniglia
e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; Ia targhetta identificativa; la
verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime
del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1900 x 2150.

euro (novecentoquarantanove/56)

PORTA ANTINCENDIO A DUE BATTENTI, COSTRUITA SU MISURA ed omologata secondo la norma UNI 9273,
altezze fino a mm 2150. Porta antincendio a a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma
UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il
battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per
autobloccaggio; la guamizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura;
la targhetta identificativa; la vemiciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare P'opera finita. Sono esclusi: 1a ripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta piu' una quota aggiuntiva in funzione
della superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max
del foro muro a contatto con i telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta
REI 60,

euro (seicentosessantadue/50)

PORTA ANTINCENDIO A DUE BATTENTI, COSTRUITA SU MISURA ed omologata secondo la norma UNI 9273,
altezze fino a mm 2150. Porta antincendio a a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo fa norma
UNI 9273, fomita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il
battente prindipale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; it battente secondario con serratura per
autobloccaggio; la guamizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura;

la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta piu' una quota aggiuntiva in funzione

iforo mure a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 {(mm). Quota fissa per ciascuna porta REI

! cadauno

al metro
quadrato

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

249,55

115,71

812,88}

838,21

949,56

662,50
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ELENCO NUOV]

__ Allegato A

Nr. 37
u/03-001-
NP1

Nr. 38
W/07-010-
NP1

Nr. 39
W/09-027-
NP1

Nr. 40
W/16-008-
NP1

;dena superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max ;
«del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI .
160.

euro (ottantatre/95) :

i

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI con miscele a base di policloruro di vinile non

plastificato (rigido) destinati al convogliamento di acque di scarico urbane ed industriali serie pesante e
rispondenti alle norme UNI 7443/75 7447/75 7448/75 7449/75. In ciascun tubo devono essere marcati in modo |
indelebile ed in posizione visibile | seguenti dati: indicazione dei materiali tipo; il diametro esterno D e Io
spessore S separati da una X; il marchio di fabbrica; il numero di codice riferito al'anno di costruzione. Nel
prezzo b compresa ia formazione det letto di posa con sabbia in modo da avere la superficie d'appoggio defla |
tubazione perfettamente piana e tale da assicurare la riparazione uniforme dei carichi lungo l'intera tubazione.
Lo spessore del letto di appoggio deve essere di cm 10. Nel prezzo b altresy compreso il rinfianco della
tubazione sempre con sabbia per cm 20 lateralmente fino all'altezza di cm 15 al di gppra della generatrice
superiore del tubo. Sono compresi nel prezzo la giunzione dei tubi del tipo a bicchiere con anello di tenuta in
materiale elastomerico, il tagfio dei tubi, la smussatura delle estremitO tagliate per l'esecuzione dei giunti, la
localizzazione dei raccordi di ogni tipo e l'inserimento dei pezzi speciali, compensati a parte, indispensabili per la
predisposizione di immissioni secondo le indicazioni della Direzione Lavori e la foritura della sabbia occorrente
Per tubi del diametro intemno di 200 mm e spessore 4,9 mm

euro (diciassette/11)

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, ottenuto con impiego di pietrischetti e di graniglie
trattenute al crivello da 5 mm, esclusivamente di natura basaltica, della prima categoria prevista dalle Norme
C.N.R., sabbie ed additivi, confezionato a caldo in idonei impianti con i dosaggi e le modalita indicati nel
Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, compreso 'uso di attivanti I'adesione fra bitume ed
inerti, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa sul piano di posa, steso in opera con
idonee macchine vibro-finitrici e costipato con rulli statici o vibranti, dello spessore reso finito di cm 3

euro (quattro/80)

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, dosato a q.li 3,50 di cemento normale della sezione
minima di cmg 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a q.1i 2,00 di
cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

euro (diciannove/99)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI in calcestruzzo prefabbricato a sezione quadrata, per transito cavi
o di ispezione, completi di chiusini in calcestruzzo, compreso lo scavo, il rinfiancamento delle pareti con
calcestruzzo ed ogni altro onere per dare i pozzetti perfettamente finiti Da cm 50 x 50 x 50

euro (sessantatre/96)

al metro .
quadrato

al metro
lineare

al metro
quadrato

al metro
lineare

cadauno

83,95

17,11

4,80

19,99

63,96
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Allegato "A"

INr. 41
1A/05-FPO1-
iINP1

Nr. 42
C/01-FPO1-
NP1

Nr. 43
C/01-FPO1-
NP1

INr. 44
i C/01-FPO2-
iINP1

|Nr. 45
{C/01-FPO3-
NP1

Nr. 46
C/01-FP04-
NP1

Nr. 47
E/01-FPO1-
NP1

Nr. 48
4G/03-FPO1-

§

NP1

ANALISI PREZZI (Cap 2)

‘Realizzazione di apertura in breccia a sezione obbligata di murature esterne in laterizio per formazione di nuovi

ivano finestra, inclusi gli oneri per ia riquadratura delle spalle, la soglia e tutte le finiture necessaria a dare
‘I'opera compiuta a regola d'arte.
leuro (quattrocentocinquanta/19)

itagliafuoco con caratteristiche REI60 costituito da cordone in fibre minerali refratiarie rivestite con treccia in

ffibra di vetro. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gl oneri per il posizionamento del cordolo,

ieventuali clips in acciaio inox, il taglio lo sfrido quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (venti/23)

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con carattesistiche REI90, con profilo

30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 105 mm, larghezza
visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza
regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di an..giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10+5

imm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 60+75 mm

euro (centoventisette/44)

Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in
cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo Coprigiunto verticale con profilo portante
in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del
giunto indicata al tipo. Di sviluppo cm 25

euro (trentacinque/71)

Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martelio
a rotopercursione a secco, per consolidamenti Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di
mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti: Per diametri fino
a 26 mm in conglomerato anche se armato

euro (zero/81)

Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a
pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni
onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte Iniezione di resina epossidica
bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione co.. onere e magistero
per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida

euro {centododici/02)

Casseri in cartone tondi @ 600

Fomitura e posa in opera di casseri a perdere in cartone circolari per incamiciare la parte superiore del palo - @
600.

euro (centotredici/00)

Realizzazione di comignolo di ventilazione costituito da elementi prefabbricati di calcestruzzo vibrato delle
dimensioni interne di cm. 40x40, posti in opera sull'estradosso del solaio interessato dall iintervento completo di
lavori di ripristino del manto di copertura e della eventuale pavimentazione esistente, delle opere di finitura
allintradosso del solaio di posa e della griglia di finitura all'interno del locale interessato dai lavori. In opera
compresi tutti gli oneri e quanto altro occorre per dare | copera finita a regola d aarte.

euro (cinquecentoventisei/21)

REALIZZAZIONE DI FASCIA SPORGENTE MARCAPIANO, in cemento, ove prima insisteva il cornicione a sbalzo.
Consistente nel taglio dei ferri di armatura, sbatacchiatura della muratura scoperta a mezzo di piccolo
demolitore a mano, al fine di far aderire il cemento, trattamento dei ferri tagliati, apposizione di tavola in abete
al di sotto e al di sopra del fascione al fine di formare una sorta di casseri per poter successivamente apporre
malta cementizia tixotropica in modo di formare un fascione marcapiano sporgente rispetto fa superficie della
facciata di dirca 3 cm e altezza di circa 20 cm.

Fascione marcapiano sporgente edificio "H" a quota +8m (lungh: 9m h: 20cm spess: 3cm):

euro (duecentoquarantauno/97)

PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO RET 120.

Fomitura e posa in opera di protezione, in corrispondenza dei giunti di larghezza fino a 50 mm, con dispositivo ;

portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -

m2 450,19
m 20,23
al metro :
quadrato 127,44}
m 35,71¢
m 0,81}
kg 112,02
al metro
lineare 113,00
al metro
quadrato 526,21
m 241,97
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_ Allegato "A’

1j3/03-FPO1.3-
NP1

Nr. 51

J/03-FPO1.b-
NP1

Nr. 52
J/03-FP0O2-
NP1

Nr. 53
J/03-FPO5-

- iINP1

Nr. 54
)/ 03-FP0O6-

- iINP1

Nr. 55
J/03-FPO7-

NP

~ IFP0D3.2-NP1

Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio RE1120, spessore variabile da un minimo di 127 mm. ad
jun massimo di 147 mm. Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio, costituita da una struittura
‘metallica portante in acciaio zincato della profondita nominale di 75 mm., rivestita su ambo le facce con doppio
istrato di lastre in cartongesso di tipo D secondo la norma UNI EN 520:2009, dello spessore nominale di 13/18
§mm, omologati in euroclasse A1, E.L. 120 min, fissati mediante viti autoperforanti alla struttura e successiva
jrasatura con idoneo stucco, comprese guide a pavimento e soffitto ad U fissate alla struttura portante con
;opportuni ancoraggi, montanti verticali a C posti ad interasse 400 mm, la formazione di eventuali vani porta o

finestra con i contorni dotati di profilti metallici per it fissaggio dei serramenti ed ogni altro onere e magistero
per fornire 'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Spessore parete finita variabile da un minimo di 127 mm.

ad un massimo di 147 mm. Posta in opera con ogni magistero e certificazione di conformita dei prodotti
impiegati. !
euro (sessantaquattro/26) :

TAMPONATURA VANO ASCENSORE & ;
Parete divisoria interna con caratteristiche, costituita da una struittura metallica portante in acciaio zincato della
profondita nominale di 75 mm. e da un paramento su lato estemo con doppia lastre in cartongesso di tipo D
secondo fa norma UNI EN 520:2009, dello spessore nominale di 13/18 mm, omologati in euroclasse Al, E.I. 120
min, fissati mediante viti autoperforanti alla struttura e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide
a pavimento e soffitto ad U fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, montanti verticali a C posti
ad interasse 400 mm, posta in opera a tamponatura del vano ascesnore, COMpreso ogni onere e magistero per
fornire I'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

euro (quarantadue/09) ’

Placcatura EI 120 di pareti esistenti in muratura con Lastre tipo Fireguard 13 Fornitura e posa in opera di Lastre
con caratteristiche E1120 costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, sono prodotte per
laminazione con controllo deli eessiccazione in stabilimento. Garantiscono un elevato isolamento termico in caso
di incendio, rendendole adatte in tutti i casi ove necessiti una protezione antincendio passiva. Sono
incombustibili (classe zero). Le lastre Fireguard garantiscono resistenza meccanica ed una elevata resistenza

all uumidita. le lastre Fireguard possono essere fissate mediante fissaggi meccanici (viti o chiodi) o mediante un
collante idoneo a base cementizia denominato FIREMIX, E comunque necessario rispettare le indicazioni
contenute nelle specifiche certificazioni, in relazione alle tipologie adotiate. Le lastre Fireguard sono solitamente
certificate senza la stuccatura dei giunti. E' compresa la stuccatura dei giunti at fine di poter accogliere la
successiva tinteggiatura della parete, a tal proposito occorre posizionare i sistemi di fissaggio ad interasse 250
mm. lungo i bordi della lastra ed in mezzeria. Occorre utilizzare uno stucco a base gesso applicato con nastro in
rete o nastro in fibra di vetro. Le lastre Fireguard 13 sono dotate di doppio certificato E1120 sia per il lato della
parete esposto al fuoco sia per il 1ato non esposto al fuoco. INCLUSO GLI ONERI DI ADEGUAMENTO DEGLI
IMPIANTI

euro (quarantasei/86)

Fomitura e posa in opera di protezione, in corrispandenza dei giunti di larghezza fino a 50 mm, di dispositivo
tagliafuoco con caratteristiche REI 120" costituito da cordone in fibre minerali refrattarie rivestite con treccia in
fibra di vetro. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento del cordolo,
eventuali dlips in acciaio inox, il taglio lo sfrido quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (venti/23)

Fornitura e posa in opera di giunto impermeabile a pavimento costituito da membrana in poestere armata da
saldare sui lembi delle impermeabilizzazioni esistenti, compreso tutto quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

euro (ventitre/50)

Opere di assistenza degli impianti elettrici e idraulici a vista esistenti sulle pareti a cui andranno realizzate le
controfodere. Comprese le attivita di rimozione temporanea, collegamenti provvisori e successiva posa in opera
definitiva, accessori e componentistica necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Valutazione al
metro quadro considerata la presenza di canalizzazioni e tubazioni eletiriche in PVC in tutti gli edifici
dell'Ospedale, tubazioni idriche antincendio, cassette e componenti elettrici ed idraulici,

euro (nove/50)

Detrazione di n. 1 porta di piano semi-automatiche per ascensori REI120 con luce netta di passaggio
Li000xH2000mm, costruite in robusta lamiera d'acciaio presso piegata verniciata a polveri epossidiche. Le porte
sono complete di ammortizzatore chiudiporta, maniglia in alluminio naturale, serratura elettromeccanica
omologata, scasso per bottoniera di piano.

PORTA DA NON REALIZZARE SU ASCENSORE N. 1

euro (tremilaottocentoventisette/03)

al metro |
quadrato |

: al metro |

quadrato

al metro
quadrato

a corpo

64,26/,

42,09

46,86

20,23

23,50

9,50

j 827,03

COMMITTENTE: REGIONE ABRUZZO - AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

N



Adeguamento 38 Norma e Messa in Sicurezza Presidio Ospedaliero “F. RENZETTI" di Lanciano
Perizia di Variante n. 1

Allegato "A"

s

iNr. 57 ‘Detrazione di n. 1 porta di piano semi-automatiche per ascensori REI120 con luce netta di passaggio
1L/03- ?LlOOOxHZOOOmm, costruite in robusta lamiera d'acciaio presso piegata verniciata a polveri epossidiche. Le porte |
IFP004.a-NP1 Isono complete di ammortizzatore chiudiporta, maniglia in alluminio naturale, serratura elettromeccanica
| ‘omologata, scasso per bottoniera di piano.

/PORTA DA NON REALIZZARE SU ASCENSORE N. 2

jeuro (tremilacentosettantasette/38)
Nr. 58 ‘Montalettighe antincendio a norma DM. 15/9/2005
L/03-FPO0S- |CARATTERISTICHE TECNICHE
FPO1 i Tipo: oleodinamico con un pistone laterale in taglia 2:1

‘Portata / Capienza: 1000Kg / 13 Persone
[Fermate / Servizi /Accessi: 4 /4 /1

Vano di Corsa: Realizzato in cemento armato !
Dimensioni Interno Vano: Larghezza 2300 x Profondita 3050 mm
Testata/Fossa/Corsa: 3500 mm / 1500 mm / 12000 mm ¢

Locale Macchine: Vs. locale in muratura adiacente al vano di corsa

Dimensioni Interne Cabina: Larghezza 1400 x Profondita 2400 x Altezza 2150 mm

Luce Netta Accessi: Larghezza 1000 x Altezza 2000 mm (due ante con manovra automatica orizzontale)
Velocita Media Nominale: 0,52 mt/sec

Tensione di Alimentazione: Motore 400 V AC 3F 50 Hz - Luce 220 V AC 1F 50 Hz

Awviamento: motore con accelerazione e decelerazione progressiva

Manovra: Universale a Pulsanti

Normative di Riferimento: D.P.R. 162/99 (Direttiva 95/16 CEE) - UNI EN 81.2 2005 - D.M. 236/89 (Legge 13/
89) parzialmente

Parte Meccanica: Realizzata in robusta lamiera d aacciaio pressopiegata trattata antiruggine.

Tipo di Azionamento: nr. 1 pistone in 2 pz., centralina oleodinamica, tubo di mandata flessibile, olio idraulico.
Parte Elettrica: Quadro di manovra costruito in armadio chiuso con logica di gestione a scheda elettronica a
microprocessore. Impiantistica realizzata con componenti, canalizzazioni e cavi elettrici forniti e posati in opera
nel pieno rispetto delle vigenti normativa.

CARATTERISTICHE ESTETICHE

Cabina

Realizzata in robusta lamiera d aacciaio presso piegata con rivestimento in acciaio inox s.b., finiture in acciaio
inox s.b., pavimento rivestito in alluminio mandoriato, illuminazione incassata a soffitto, pulsantiera in acciaio
inox s.b. con disposizione verticale, specchio 1/2 parete, corrimano, fascia paracolpi, botola sul tetto W.F..
Porte di Piano

Realizzate in robusta lamiera d aacciaio presso piegata con telai e ante in acciaio inox s.b., REALIZZAZIONE
EI120 PROTEZIONE IP54.

Comandi e Segnalazioni Cabina

Pulsanti di selezione per ogni piano servito dall eelevatore, pulsante per la segnalazione luminosa e sonora di
allarme, pulsante per la richiesta telefonica di soccorso 24/24H, pulsante per la riapertura automatica delie
porte, segnalazione luminosa della posizione della cabina mediante display multifunzione, segnalazione
luminosa di allarme ricevuto dall ocoperatore, segnalazione luminosa e sonora di carico eccessivo presente in
cabina, lampada d eemergenza con autonomia di 3 ore, citofono intercomunicante con il locale macchine per
agevolare le operazioni di emergenza.

Comandi e Segnalazione ai Piani

Pulsante per la chiamata dell eelevatore, segnalazione luminosa di ascensore occupato, segnalazione luminosa d
allarme per i non udenti (al piano principale), segnalazione luminosa della posizione della cabina mediante
display.

Dotazioni di Sicurezza:

Dispositivo contro if sovraccarico della cabina

Impianto sonoro di allarme con sonar elettronico ad alta intensitd

Dispositivo automatico per il ritorno al piano con apertura delle porte in assenza di energia elettrica
Combinatore telefonico per linea fissa per la chiamata del centro di soccorso 24/24ore

Dispaositivo per il ri-livellamento automatico della cabina con il piano esterno

Blocco paracadute per garantire | aarresto della cabina nel caso di rottura delle funi di sospensione

Valvola di blocco per garantire | aarresto della cabina in caso di rottura della tubazione idraulica

Serrature omologate delle porte di piano atte ad impedire | aapertura in assenza della cabina

Dispositivo di salita e discesa manuale per la movimentazione della cabina in caso di guasto (manovra da
effettuare nel locale macchine da personale istruito),

E' inoltre compresa la rimozione degli impianti esistenti, le opere murarie di demolizione solaio tra piano
seminterrato e piano terra, di taglio di muratura per creazione aperture per accessi all'ascensore e di chiusura
delle finestre ostruite dal nuovo vano ascensore, il trasporto a discarica dei materiali di risulta a qualsiasi
distanza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (centodiciassettemilaquattrocentoventitre/32)

Nr. 59 Ripristino delle spallette dei vano porta oggetto di rimozione di infisso esistente e montaggio di nuova porta
L/03-FPO11- |REI, con il ripristino delintonaco delle spalle e ia sistemazione del battiscopa. Incluso tutti gli oneri per le opere

| a corpo 3'177,38

a corpo 117°423,32
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Adeguamento a Norma e Messa in Sicurezza Presidio Ospedaliero "F. RENZETTI" di Lanciano
Perizia di Variante n. 1

ELENCO NUGVE PREZZ

Allegato "A"

NP1

iINr. 60
|L/03-FPO12-
INPL

Nr. 61
L/05-FP013-
iINP1

Nr, 62
L/05-FPO14-
NP1

Nr. 63
L/05-FP015-
NP1

Nr. 64
L/05-FPO16-
NP1

Nr. 65
L/05-FPO17-
NP1

provvisionali, il trasporto e lo smaltimento a discarica fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Sovrapprezzo al'articolo L/03-FPO08 per maggior larghezza delle porte fino ad una luce pari a 1.00 mt di
larghezza . ;
euro {cinquecento/00) ) ; cadauno |

Porta Vetrata REI 60 3570x3000mm

PORTA VETRATA COMPLESSA REI 60 dimensioni 3570x3000 mm, composta da porta a due ante !
dim.1800(900+900) esistente, le necessarie opere murarie, il trasporto a discarica del materiale di risulta fino a f
qualsiasi distanza ed ogni altro onere per dare l'infisso perfettamente fiito a regola d'arte. Sono comprese altresi’
gli oneri necessari per la rimozione del controtelaio esistente, fomitura e posa in opera di controtelaio zincato a |
caldo, profilato tubolare a 4 lati formato: 38x17x2mm, completo di zanche in numero adeguato alla superficie | ;
della vetrata e preforato per l'avvitamento del successivo telaio. Formazione di tagife asolatura sulla muratura ; !
esistente per l'alloggiamento delle zanche che dovranno essere murate con idonea malta, riquadratura : :
perimetrale stipiti e piattabanda e siggillatura successivo alloggiamento e siliconatura in corrispondenza degli

elementi in marmo. E' compreso altresi lo staffaggio del tefaio nella parte superiore al solaio del vano, con

idonei sistemi di ancoraggio. I tutto secondo istruzioni di posa in opera certificate dal costruttore delle vetrate

EIL i

euro (ventimilaseicentootto/37) ' cadauno

Porta Vetrata REI 60 1350x2150mm - IDONEA PER POSA ALL'ESTERNO

PORTA VETRATA REI 60 in profili tubolari di acciaio con rivestimento in alluminio dimensioni 1350x2150 mm,
composta da porta ad un anta dim.1350x2150 mm. Compresi gli oneri per la fornitura e posa in opera del
controtelaio zincato a caldo, profilato tubolare a 4 lati formato: 38x17x2mm, completo di zanche in numero
adeguato alla superficie della vetrata e preforato per I'avvitamento del successivo telaio. Formazione di taglie
asolatura sulla muratura esistente per Palloggiamento delle zanche che dovranno essere murate con idonea
malta, riquadratura perimetrale stipiti e piattabanda e siggillatura successivo alloggiamento e siliconatura in
corrispondenza degli elementi in marmo. E' compreso altresi lo staffaggio del telaio nella parte superiore al
solaio del vano, con idonei sistemi di ancoraggio. 1I tutto secondo istruzioni di posa in opera certificate dal
costruttore delle vetrate EI

euro (settemilaottocentosettantasette/91) cadauno

Porta Vetrata REI 60 2440x2700mm

PORTA VETRATA COMPLESSA REI 60 dimensioni 2440x2700 mm, composta da porta a due ante
dim.1600(800+800) mm, elementi laterali vetrati dim.420x2150mm e sopraluce vetrato dim.2400x550mm.
Compresi la rimozione dell'infisso esistente, le necessarie opere murarie, il trasporto a discarica del materiale di
risulta fino a qualsiasi distanza ed ogni altro onere per dare linfisso perfettamente fiito a regola d'arte. Sono
comprese altresi gli oneri necessari per la rimozione de! controtelaio esistente, fornitura e posa in opera di
controtelaio zincato a caldo, profilato tubolare a 4 lati formato: 38x17x2mm, completo di zanche in numero
adeguato alla superficie della vetrata e preforato per 'avvitamento del successivo telaio. Formazione di tagli e
asolatura sulla muratura esistente per I'alioggiamento delle zanche che dovranno essere murate con idonea
malta, riquadratura perimetrale stipiti e piattabanda e siggillatura successivo alloggiamento e siliconatura in
corrispondenza degli elementi in marmo. E' compreso altres! o staffaggio del telaio nella parte superiore al
solaio del vano, con idonei sistemi di ancoraggio. Il tutto secondo istruzioni di posa in opera certificate dal
costruttore delle vetrate EI

euro (dodicimilacinquecentotrentatre/27) cadauno

Vetrata REI 60 FISSA 1830x1640mm - IDONEA PER POSA ALL'ESTERNO

VETRATA FISSA REI 60 dimensioni 1830x1640 mm, compresi la rimozione dell'infisso esistente, le necessarie
opere murarie, il trasporto a discarica del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza ed ogni altro onere per
dare linfisso perfettamente fiito a regola d'arte. Sono comprese altresi gli oneri necessari per fa rimozione del
controtelaio esistente, fornitura e posa in opera di controtelaio zincato a caldo, profilato tubolare a 4 lati
formato: 38x17x2mm, completo di zanche in numero adeguato alla superficie della vetrata e preforato per
l'avvitamento del successivo telaio. Formazione di tagli e asolatura sulla muratura esistente per F'afloggiamento
deile zanche che dovranno essere murate con idonea malta, riquadratura perimetrale stipiti e piattabanda e
siggillatura successivo alloggiamento e siliconatura in corrispondenza degli elementi in marmo. 1i tutto secondo
istruzioni di posa in opera certificate dal costruttore delle vetrate EI.

euro (cinquemilaottocentodiciannove/31) cadauno

Vetrata REI 60 FISSA 2000x1650mm - IDONEA PER POSA ALL'ESTERNO

VETRATA FISSA REI 60 dimensioni 200x1650 mm, compresi la rimozione dell'infisso esistente, le necessarie
opere murarie, il trasporto a discarica def materiale di risulta fino a qualsiasi distanza ed ogni altro onere per
dare l'infisso perfettamente fiito a regola d'arte. Sono comprese altresi gli oneri necessari per la rimozione del
controtelaio esistente, fornitura e posa in opera di controtelaio zincato a caldo, profilato tubolare a 4 lati
formato: 38x17x2mm, completo di zanche in numero adeguato alla superficie della vetrata e preforato per

euro (centodieci/95) cadauno -

110,95

500,00

20°608,37)

7'877,91

12°533,27

5'819,31
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Adeguamento a Norma e Messa in Sicurezza Presidio Ospedaliero "F. RENZETTI" di Lanciano
Perizia di Variante n. 1

Allegato "A"

Nr. 66
L/05-FP018-
NP1

Nr. 67
L/05-FP019-
NP1

Nr. 68
L/05-FP020-
NP1

Nr. 69
O/15-
FPO15.a-NP1

Nr, 70
0/15-
FP015.b-NP1

Nr. 71
0/15-
FP015.c-NP1

Nr. 72
0/15-
FPO15.d-NP1

Nr. 73
0O/15-
FP015.e-NP1

idelle zanche che dovranno essere murate con idonea malta, riquadratura perimetrale stipiti e piattabanda e

istruzioni di posa in opera certificate dal costruttore delle vetrate EI.
euro {seimilacentodue/36)

Vetrata REI 60 FISSA 670x1850mm - IDONEA PER POSA ALL'ESTERNO

VETRATA FISSA REI 60 dimensioni 670x1850 mm, compresi la rimozione dell'infisso esistente, le necessarie
opere murarie, il trasporto a discarica del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza ed ogni altro onere per
dare l'infisso perfettamente fiito a regola d'arte. Sono comprese altresi gli oneri necessari per la rimozione del
controtelaio esistente, fornitura e posa in opera di controtelaio zincato a caldo, profilato tubolare a 4 lati
formato: 38x17x2mm, completo di zanche in numero adeguato alla superficie defla vetrata e preforato per
F'avvitamento del successivo telaio. Formazione di tagli e asolatura sulla muratura esistente per I'alloggiamento
delle zanche che dovranno essere murate con idonea malta, riquadratura perimetrale stipiti e piattabanda e
siggillatura successivo alloggiamento e siliconatura in corrispondenza degli elementt in marmo. Il tutto secondo
istruzioni di posa in opera certificate dal costruttore delle vetrate EI.

euro (tremilatrecentoottantasette/32)

Porta Vetrata REI 60 3200x2700mm

PORTA VETRATA COMPLESSA REI 60 dimensioni 3200x2700 mm, composta da porta a due ante

dim. 1800(S00+900) mm, elementi Iaterali vetrati dim.700x2150mm e sopraluce vetrato dim.2700x550mm.
Compresi la rimozione dellinfisso esistente, le necessarie opere murarie, il trasporto a discarica del materiale di
risulta fino a qualsiasi distanza ed ogni altro onere per dare l'infisso perfettamente fiito a regola d'arte. Sono
comprese altresi gli oneri necessari per la rimozione del controtelaio esistente, fornitura e posa in opera di
controtelaio zincato a caldo, profilato tubolare a 4 iati formato: 38x17x2mm, completo di zanche in numero
adeguato alla superficie della vetrata e preforato per l'avvitamento del successivo telaio. Formazione di tagli e
asolatura sulla muratura esistente per I'alioggiamento delle zanche che dovranno essere murate con idonea
malta, riquadratura perimetrale stipiti e piattabanda e siggillatura successivo alioggiamento e siliconatura in
corrispondenza degli elementi in marmo. Il tutto secondo istruzioni di posa in opera certificate dal costruttore
delle vetrate EI.

euro (quattordicimilacentoottantacinque/36)

Vetrata REI 60 FISSA 1250x430mm - IDONEA PER POSA ALL'ESTERNO

VETRATA FISSA REI 60 dimensioni 1250x430 mm, compresi la rimozione dell'infisso esistente, le necessarie
opere murarie, il trasporto a discarica del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza ed ogni altro onere per
dare l'infisso perfettamente fiito a regola d'arte. Sono comprese altresi gli oneri necessari per la rimozione del
controtelaio esistente, fornitura e posa in opera di controtelaio zincato a caldo, profilato tubolare a 4 lati
formato: 38x17x2mm, completo di zanche in numero adeguato alla superficie della vetrata e preforato per
Favvitamento del successivo telaio. Formazione di tagli e asolatura sulla muratura esistente per l'alloggiamento
delie zanche che dovranno essere murate con idonea malta, riquadratura perimetrale stipiti e piattabanda e
siggillatura successivo alloggiamento e siliconatura in corrispondenza degli elementi in marmo. Ii tutto secondo
istruzioni di posa in opera certificate dal costruttore delle vetrate EI.

euro (duemilasettantasei/04)

Fomitura e posa in opera di valvolame epr sezionamento tubazioni di distribuzione gas certificate secondo
normativa EN ISO 7396-1.In opera a perfetta regola d'arte compresi di onegi onere accessorio. VAlvola diam. 3/
8" e 1/2"

euro (sessantacinque/81)

Fomitura e posa in opera di valvolame epr sezionamento tubazioni di distribuzione gas certificate secondo
normativa EN ISO 7396-1.In opera a perfetta regola d'arte compresi di onegi onere accessorio. VAlvola diam. 3/
4“

euro {ottantatre/08)

Fomitura e posa in opera di valvolame epr sezionamento tubazioni di distribuzione gas certificate secondo
normativa EN ISO 7396-1.In opera a perfetta regola d'arte compresi di onegi onere accessorio. VAlvola diam. 1"
euro (centotrenta/08)

Fomitura e posa in opera di valvolame epr sezionamento tubazioni di distribuzione gas certificate secondo
normativa EN ISO 7396-1.In opera a perfetta regola d'arte compresi di onegi onere accessorio. VAlvola diam. 1"
1/4

euro (centosessantatre/35)

Fomitura e posa in opera di valvolame epr sezionamento tubazioni di distribuzione gas certificate secondo
normativa EN ISO 7396-1.In opera a perfetta regola d'arte compresi di onegi onere accessorio. VAlvola diam. 1"
1/2

euro (centoottantasette/25)

l'avvitamento del successivo telaio. Formazione di tagli e asolatura sulla muratura esistente per f'alloggiamento :

§siggil!atura successivo alloggiamento e siliconatura in corrispondenza degli elementi in marmo. 11 tutto secondo

i cadauno |

cadauno

cadauno

cadauno

" /

6'102,36;

3°387,32|

14°185,36]

2°076,04

65,811

83,08

130,08

163,35

187,25
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Adeguamento a Norma e Messa in Sicurezza Presidio Ospedaliero "F. RENZETTI" di Lanciano
Perizia di Variante n. 1

Allegato "A"

iANr. 74
10/15-
JFPO15.f-NP1

iINr. 75
j0/31-
002.FPO1-
NP1

INr. 76
10/38-FP018-
NP1

INr. 77
0/38-FP019-
NP1

Nr. 78
P/03-FPO1-
NP1

Nr. 79
P/06-FPO1-
NP1

Nr. 80
P/13-FPO1-
NP1

|Fomitura e posa in opera di valvolame epr sezionamento tubazioni di distribuzione gas certificate secondo
'normativa EN ISO 7396-1.In opera a perfetta regola d'arte compresi di onegi onere accessorio. VAlvola diam. 2
‘euro {quattrocentonovantaotto/76) m

'Realizzazione di taglio a sezione obbligata su murature o solai in latero cemento per attraversamento con

condotti di esalazione o ventifazione, comprese le opere di rifinitura dei varchi realizzati. Incluso ogni onere e
magistero : |
euro (trecentotrentacinque/91) ' cadauno |
Quadro di intercettazione 3 gas + vuoto, composto da:

n°1 blocco per linea vuoto, completo di manometro e valvola a sfera diam. 1"1/4

n°1 vuostostato ad un contatto per linea vuoto

n°1 blocco con valvola a sfera diam. 3/4" e ingresso di emergenza per ossigeno

n° 2 pressostati ad un contatto per ossigeno. t
n°1 blocco con valvola a sfera diam. 3/4" e ingresso di emergenza per aria compressa
n® 2 pressostati ad un contatto per aria compressa

n°1 blocco con valvola a sfera diam. 1/2" e ingresso di emergenza per protossido

n® 2 pressostati ad un contatto per aria protossido

n°1 quadro in lamiera 55 x 60 x 13cm,

QI 3 gas + vuoto

euro (duemilaseicentoottantauno/93) cadauno
Quadro di intercettazione e riduzione di secondo stadio (3 gas + vuoto), composto da:

n°1 gruppo di riduzione in by-pass completo di valvola di sezionamento e punto di ingresso di emergenza per
ossigeno

n°1 gruppo di riduzione in by-pass completo di valvola di sezionamento e punto di ingresso di emergenza per
aria compressa

n°1 gruppo di riduzione in by-pass completo di valvola di sezionamento e punto di ingresso di emergenza per
aprotossido .

n°1 blocco per linea vuoto completo di manometro valvola a sfera diam. 3/4"

n°1 quadro in lamiera 55 x 60 x 13cm.

QR 3 gas + vuoto

euro (quattromiladieci/18) cadauno
Fornitura e attivazione dei moduli in interconnessione tra sistema automatico rilevazione incendio esistente, ed
it nuovo sistema EVAC. Per ciascuna centrale saranno resi disponibili tante uscite relé quante sono le zone EVAC
da comandare. Tutti i moduli saranno alimentati da sorgenti certificate EN54, (dalla centrale di gestione oppure
da un alimentatore aux che si trovi nei pressi del modulo). Compresa la fpo di rete cavi, certificata EN50200 dai
singoli relé fino all'ingresso delie due centrali EVAC costituite da un totale di 15 zone. Per I'alloggiamento dei
moduli saranno predisposte opportune scatole aventi dimensioni 120x150mm. Al intemo della scatola, saranno
portati i cavi di ingresso ed uscita del loop, fino alla centrale di riferimento, I'alimentazione del modulo, ed i cavi
che porteranno il comando dalle relé dei moduli fino ai Rack EVAC. Caratteristiche del modulo di
interconnessione Trasponder 4IN-OUT per acquisizione di allarmi esterni o comandi remoti liberi da potenziale
oppure NAC:

- Led di allarme rosso. Comando sul Esserbus o Powerloop;

- Possiede un codice di fabbrica che ne identifica sia I'indirizzo che il modelio;

- Microporcessore a bordo per una pill rapida trasmissione delle segnalazioni;

- 4 ingressi bilanciati liberamente programmabili;

- 2 usdite relé impostabili come NC/NA o supervisionate;

- Alimentazione esterna 12 o 24Vcc, assorbimento max 30mA;

- Dimensioni scheda (LxHxP): 65x72x20mm.

Omologazione Vds G298037.

Sono altresi comprese tutte le attivita da parte di tecnici spedializzati per la configurazione di moduli di
comando, inserimento sul loop, creazione logiche attivazione, prove di funzionamento ed attivazione.

euro (ventitremilatrecentoquattordici/63) cadauno
Fomitura e posa in opera di n.2 Quadri (QPAI1 e QPAI2) di scambio RETE-GE a servizio delle pompe
antincendio completi di carpenteria 800x600 a parete, centralina di commutazione automatica, apparecchiature
di comando e protezione, strumenti di segnalazione e misura, morsetteria, montaggio,cablaggio, accessori e
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (tredicimilacentosettantasette/58)

cadauno

Fornitura e posa in opera di porta automatica tagliafuoco REI 90, a due ante telescopiche ad apertura laterale.
Costruite in acciaio inox. Luce netta 700/1500 mm di larghezza x 2.000 mm di altezza. Complete di stipiti in inox
spazzolato / lucido. Sono compresi I'adeguamento dell'operatore e lo spostamento della bottoniera. E' inoltre
compresa la rimozione delle porte esistenti, le opere murarie, il trasporto a discarica dei materiali di risulta a

498,76

335,91}

2'681,93)

4'010,18|

237314,63

13°177,58
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Adeguamento a Norma e Messa in Sicurezza Presidio Ospedaliero "F. RENZETTI" di Lanciano AT
Perizia di Variante n. 1 A”egat(} A

it

qualsiasi distanza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiute e funzionante a perfetta

geuro (cinquemilaquarantaotto/85) cadauno . 5°048,85"
INr. 81 ;Realizzazione di sistema di ventilazione di ambienti con la sostituzione del vetro esistente con griglia in acciaio
P/13-FP03- izincato posta sull'infisso esistente con eventuali opere di adeguamento. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte ;
NP1 jeuro (centosette/87) m2 107,87}
Nr. 82 Fomitura e posa in opera di motorizzazione per infissi esistenti comprensivo di:
P/13-FPOS- (- cavo di alimentazione tipo FG70M1 0,6/ 1kV 3G2,5 mmgq, posato su tubazione e/o passerella portacavi; ;
NP1 - scatola di derivazione da canalizzazione principali e quota parte di tubazione autoestinguente tipo rigido serie
media @ 32 tratto in derivazione; i
I- apparecchiatute di comando e protezione da installare /o derivare da quadro di pertinenza;
- oneri di allacciamento e interfaccia centrrale rilevazione incendi di zona.
Inoltre & compreso ogni altro magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. i :
euro {milletrecentocinque/33) t cadauno 1°305,33;
Nr. 83 Oneri della sicurezza :
1Z/00-001- euro (diecimila/00) : cadauno 10°000,00;
NP1 :
Data, 09/03/2016
Il Direttore dei Lavori
3
i
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Regione Abruzzo

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Unita Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

KKk

LAVORI DI: “Art. 20 legge nr. 67/88 ACCORDO DI PROGRAMMA

2° STRALCIO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORMA E

MESSA IN SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDLAIERO “F.

RENZETTI” DI LANCIANO”

CUP n. H48G11000120001 - C.1.G. n. 4861873086

IMPRESA: ASCANI Impianti & Costruzioni S.r.l. di Grottamare (Ap)

CONTRATTO: Scrittura Privata del 19/05/2014 registrato a San Benedetto

del Tronto il 29/05/2014 al n. 1458 serie 111

IMPORTO CONTRATTUALE: €. 1.619.677,76

Di cui Importo dei Lavori €. 1.520.670,11

Importo oneri della Sicurezza €. 25.007,65

Importo Progettazione Esecutiva €. 74.000,00
Xkk

'
RELAZIONE DEL R.U.d.P. SULLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E

SUPPLETIVA

(Art. 161 regolamento di attuazione D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010)

KoKk

PREMESSE:

Progetto Definitivo posto a base di gara - Il progetto definitivo e

stato redatto dal dallA.T.P. formata da Promedia S.r.l. & Societd Italiana




Servizi S.r.l. ed approvato con Deliberazione nr. 544 del 27/04/2012 per

I'importo complessivo di €. 2.700.00,00 con il sequente guadro economico:

; a) Lavori
Opere a corpo €. 2.097.476,02
Totale opere €. 2.097.476.02
b) Oneri della Sicurezza compresi €. 25.007,65
c) Oneri progettazione esecutiva €. 74.000,00
SOMMANO €. 2.196.483,67

d)Somme a disposizione dell’Amministrazione

1.Imprevisti €. 61.000,00
2.Spese tecniche progettazione definitiva €. 62.510,00
3.Spese per Coordinatore della Sicurezza €. 42.000,00
4.CNAPAIA 4% su d1+d2+d3 €. 4.180,40
5.Incentivazione art. 92 €. . 43.134,00
6.Spese prove di laboratorio €. 19.434,58
7.Spese per pubblicita e bandi €. 10.000,00
8.Spese per collaudi €. 10.000,00
9.CNPAIA 4%.' per collaudi €. 400,00
10. LV.A. 10% su A +d1 €. 225.748,37
'11.I.V.A. 21% su B2+B3+B4+b8+b9 €. 25.008,98
In uno le somme a disposizione del’Amm.ne €. 503.516,33
IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.700.000,00

Approvazione Giunta Regionale - Ii progetto di Che trattasi e stato

i

%approvato con deliberazione dalla Giunta Regionale d'Abruzzo nr. 829 del /7
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10/12/2012 e l'atto di concessione & stato approvato con deliberazione di

Giunta Regionale nr. 802 del 04/11/2013

Finanziamento — il progetto di che trattasi e stato finanziato con i fondi

di cui all'ex art. 20 Legge nr. 67/88 Accordo di Programma 2° stralcio cosi

modulato:

- €, 2.308.500,00 pari al 95% del 90% a carico dello Stato art. 20

Legge nr. 67/88

- €. 121,500,00 pari al 5% a carico della Regione Abruzzo fondi art.

20 legge nr. 67/88

- €, 270.000,00 a carico del bilancio Aziendale ASL Lanciano-Vasto-

Chieti

Aggiudicazione Lavori - A sequito gara effettuata con il sistema della

procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D.to

L.vo n. 163/2006, & rimasta aqgiudicataria 'impresa ASCANI Costruzioni &

Impianti S.r.l. con sede legale in Grottamare (Ascoli Piceno) alla Via Frana,

26 per l'importo complessivo netto di €. 1.619.877,76 di cui €. 25.007,652

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, corrispondente ad

un_ribasso offerto _del 27,500%, ed €. 74.000,00 per oneri della

1
progettazione esecutiva, giusta Deliberazione di aggiudicazione definitiva

del Direttore Generale nr. 135 del 10/02/2014.

Descrizione dei Lavori - Gli interventi interessano la sistemazione,

l'adeguamento e messa a norma della normativa antincendio del Presidio

‘Ospedanero di Lanciano mediante l'adeguamento dellimpianto gas

/
B

medicali, dellimpianto elettrico, la_realizzazione di compartimenti sia;

/

'orizzontali che verticali, completamento dell'impianto rilevazione incendi,

‘Relazione del Responsabile Unico del Procedimento 3
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completamento dell'impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione

dell'impianto diffusione sonora, completamento delle scale di emergenza

nei corpi di fabbrica “0” ed “N”, installazione di _due monta-lettighe

antincendio di cui uno al corpo “B” ed un altro al corpo “I” e di un monta

lettighe a sostituzione di uno fuori norma_al corpo “B”. Realizzazione di

opere di collegamento tra il corpo “H” ed il corpo “N” al piano secondo.

Realizzazione del locale emergenze al corpo "A”.

Contratto - Il contratto di appalto & stato stipulato in data 19/05/2014

reqistrato a San Benedetto del Tronto il 29/05/2014 al n. 1458 serie III di

repertorio per l'importo complessivo netto di €. 1.619.687,47.

Progettazione Esecutiva: La progettazione esecutiva & stata redatta

dall’A.T.P. formata da P.I. Luca Rossi & S.A.G.I. S.r.l. il cui progetio

esecutivo & stato approvato con deliberazione del Direttore Generale nr.

343 del 20/03/2015.

Direzione Lavori - L'Ufficio di Direzione Lavori & stato istituito con

Determina Dirigenziale nr. 28 del 12/02/2013 di cui la Direzione dei Lavori

& costituita dall'Ing. Filippo Manci_quale Direttore dei Lavori e Geom.

Luciano De Marinis quale Direttore Tecnico Operativo _ed Ispettore di

1

Cantiere

‘Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione - Il Coordinatore

della Sicurezza in fase di Esecuzione é stato nominato I'ing. Pasquale Di

Eqidio della Societa di Ingegneria_Promedia S.r.. gia incaricata come

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione giusta Determina

Dirigenziale nr. 392 del 28 ottobre 2014

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento 4



Collaudo - L'Incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo Statico in

corso d'opera e finale & stato affidato all'Ing. Giampiero di Primio giusta

Determina Dirigenziale nr. 298 del 22 agosto 2014

Consegna dei Lavori - I lavori del contratto principale sono_stati

consegnati in data 07/04/2015 con verbale redatto in data 07/04/2015 con

inizio degli stessi nella medesima data e ultimazione prevista per il giorno

20 gennaio 2016.

Proroghe - Con Determina Dirigenziale nr. 391 del 13/11/2015

I'ultimazione dei lavori di che trattasi @ stata prorogata per giorni 150 per

cui la nuova data prevista per l'ultimazione & stata posticipata a tutto il 18

giugno 2016.

Anticipazione contrattuale - A sequito della richiesta da_parte

dellimpresa appaltatrice e secondo quanto previsto nel contratto di

appalto, all'impresa ASCANI Costruzioni & Impianti S.r.l. & stata concessa

l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale pari ad € 154.568,75

oltre 1.V.A. come per legge.

Contabilita - Alla data del 17 dicembre 2015 sono stati emessi n. 2

Certificati di Pagamento:

1
- Certificato di Pagamento nr. 1 in data 05/10/2015 €. 237.500,00

- Certificato di Pagamento nr. 2 in data 17/12/2015 €, 237.500,00

Variazioni apportate - Che a sequito di sopralluoghi vari presso il

Presidio Ospedaliero di Lanciano nonché a sequito del Decreto Ministeriale

datato 19/03/2015 che ha modificato la regola tecnica di prevenzione

|

fincendi per ospedali esistenti per cui si sono rese necessarie alcune opere

'non previste nel progetto esecutivo e precisamente:

U1
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1) Opere architettoniche di adequamento al nuovo parere favorevole

di_valutazione rilasciato dal Comando dei Vigili dgl Fuoco di Chieti

prot. n. 6244 del 17/02/2015;

2) Adequamento normativo al D.M. 19/03/2015 di modifica del

Decreto 18/09/2002 riguardante la reqgola tecnica di prevenzione

incendi per la progettazione, la costruzione e lesercizio delle

strutture sanitarie pubbliche e private

Per quanto sopra descritto si & reso necessario adequare alcune lavorazioni

alle nuove norme tecniche e precisamente:

Madifiche compartimentazioni ai piani dellintero ospedale;

Modifiche ed integrazioni agli infissi antincendio:

Madifiche ed integrazioni impianto elettrico antincendio:

una diversa classe di resistenza al fuoco dei dispositivi passivi (porte e

compartimenti)

Modifiche ed implementazione dellimpianto gas medicali in funzione dei

nuovi comparti antincendio

Opere finalizzate al miglioramento dell'opera con opere di interconnessione

tra_l'impianto _antincendio esistente ed il nuovo impianto di diffusione
3

sonora,

Miglioramento della sicurezza antincendio previa installazione di un quadro

elettrico di scambio a servizio delle pompe antincendio che dalla linea di

alimentazione ordinaria_possa _commutare in_automatico alla linea_sotto

gruppo elettrogeno.

Perizia di Variante e Suppletiva: La perizia di variante tecnica e

suppletiva, predisposta dal direttore dei lavori e regolarmente accettata

jr’—!elazione del Responsabile Unico del Procedimento




dallimpresa, comporta un incremento contrattuale di €. 360.135,28 oltre

LV.A. pari_ad un incremento contrattuale superiore al 20,00% e

precisamente pari a circa 22,23% dellimporto contrattuale dei lavori

previsti nel contratto, inoltre si & reso necessario apportare delle modifiche

al quadro economico

a) lavori
Opere a corpo lordo i €. 2.580.421,56
Importo oneri della sicurezza €. 35.007,65
Importo lavori € 2.615.429.21
Compenso progettazione esecutiva €. 74.000,00
TOTALE LORDO €. 2.689.429,21
Ribasso d'asta del 27,50% € 709.615,93
Importo netto di contratto € _1.979.813,28
b) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1. imprevisti €. 0,00
2.Econohwie di gara €. 201.535,73
3.Spese tecniche di progettazione €. 62.510,00
4.Spese per Coordinamento de‘lla Sicurezza €. 70.828,90
5. CNPAIA B3+B4+A3 €, 8.293,56
6.Incentivazione art, 92 : €. 65.385,73
§7.Spese accertamenti di laboratorio €. 19.534,58
il8.Spese per commissioni IVA compresa €. 10.000,00 //

%9.Spese per pubblicita e bandi €. 7.000,00

4.245,10 ' / l

m

'10.Spese per attivita tecnico amministrative

O
d
]
w0
~
|1
O
~

11.Spese per collaudi

45




12.CNPAIA per collaudi €, 1.315,03

13. LV.A. 10% su A e imprevisti €. 197.981,33

14.1.V.A. 22% su B3+B4+B5+b11+b12 €. 38.681,09
Inunole éomrhe a disposizione dell'’Amm.ne €. 720.186,72
IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.700.000,00

Accettazione dell'Impresa — Trattandosi di importo superiore al quinto

d'obbligo contrattuale, I'impresa appaltatrice ha firmato |'accettazione delle

nuove opere con firma in calce sulla nota prot. nr. 13596U16 del

18/03/2016, pertanto la stessa si intende formalmente accettata dalla

medesima ditta aqli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale,

oltre a nr. 83 (ottantatre) nuovi prezzi tutti riportati nello schema di atto di

sottomissione allegato alla citata perizia di variante di che trattasi di cui 40

prelevati dal Prezziario Regione Abruzzo edizione 2012 e 43 fuori prezziari

derivanti da specifiche analisi allegate alla perizia di che trattasi.

Parere del Responsabile del Procedimento.

1| sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, preso atto della perizia

di variante sopra esplicitata fa rilevare quanto segue:

L'incremento contrattuale risulta superiore al quinto d’obbligo pari a circa il

¥
22,23%, dellimporto  contrattuale oltre I.V.A. come per legge,

regolarmente accettato dallimpresa appaltatrice e risulta algquanto

conveniente per la stazione appaltante in guanto trattasi di un importo

‘aggiuntivo _nonché di sistemazioni poste tutte allinterno dell'area di

cantiere nei locali ambulatori della medesima_struttura con le sequenti

opere:

ERelazione del Responsabile Unico del Procedimento



Opere _architettoniche di adequamento al nuovo parere di valutazione

antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F di Chieti prot. nr.

16244 del 17/02/2015;

Adegquamento normativo al nuovo DM 19/03/2015 di modifica al decreto

18/09/2002 riguardante la nuova reqola tecnica di prevenzione incendi per

la_progettazione, la costruzione e l'esercizio di strutture sanitarie pubbliche

e private;

Modifiche alle fondazioni delle scale antincendio per interferenze con

sottoservizi esistenti:

Preso _atto della nota del Direttore dei Lavori prot. nr. 14143116 del

21/03/2016, ove sono esplicate tutte le motivazioni e le proposte per la

redazione della perizia di variante tecnica in corso d'opera e suppletiva

riquardante i lavori segnati in oggetto:

Preso atto altresi della_comunicazione del R.U.P. prot. nr. 14180116 del

22/03/2016 con la quale & stato autorizzato il Direttore dei Lavori alla

predisposizione della variante di che trattasi.

Alla luce delle nuove categorie di lavoro da realizzare nella perizia di che

trattasi, all'impresa appaltatrice & stata concessa una ulteriore proroga di

1
giorni 120 per la riconseagna dell’opera.

Pertanto la presente perizia di variante pud essere approvata in parte

1) ai sensi dell'art. 132 comma 1) lett. a) D.to Lgs. nr. 163/2006 per

esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative

2) art. 132 comma 3 per opere finalizzate al miglioramento de!l’opera?

del D.to L.vo nr. 163 del 12/04/2006

3) art. 132 comma 1 lett. ¢) per cause impraviste ed imprevedibili.
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Che ai fini della spesa, |'esecuzione della variante rientra nell'ambito della

somma stanziata del progetto corrispondente ad €. 2.700.000,00.

Lanciano, li 22 marzo 2016

Il RespariéaPe’ithico del Precedimento

Ge o SYAMPONE)

= [

y

TR

Ralazione del Responsabile Unico del Procedimento 10



4»6:,

RECIONE ABRUZZ0

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Via ‘Martm Lanc1anes1, 17/ 19 66100 CHIETI Cod Fxsc e P. IVA 02307130696

Dnrettore Ing. Fmppo MANCI
Palazzina N ex Sebi Presidio Ospedaliero - CHIET!

B 0872/706783-841-760 - & 0872/ 706738 - e-mail: fliopo.manci@asl2abruzzo it pec: dip.tecnico@pec.asizabruzzo.it

OGGETTO: COERENZA DEL PROGETTO CON LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
ART. 20 LEGGE NR. 67/88 - 2° FASE — ACCORDO DI PROGRAMMA 2° ST RALCIO

LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO OSPEDALIERO

“F Renzetti” br LANCIANO - .
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA- o

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Dr. Pasquale FLACCO in qualita di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, nominato con delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo nr.
1023 del 10 dicembre 2015, domiciliato per la carica in via Martiri Lancianesi, 17/19
CHIETI,

ATTESTA
Che la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa al progetto esecutivo in
oggetto e conforme alla programmazione sanitaria ed in particolare per cid che attiene

alle dimensioni qualitative — quantitativa, fissata per lintervento, dalle disposizioni
nazionali e regionali vigenti. (PSN, PSR, ect)

Chieti, i

Visto:
IL Direttore dell'lU.0.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
{(Ing. Filippo MANCI)

Il Direttore Generale
(Dr. Pasquale FLACCO)

COERENZA DEL PROGETTO CON LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA Pagina 1

1f



& H 2]
REGIONE ABRUZZ0

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. ¢ P. IVA 02307130696
_ STRUITURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUIENZION .
o ,&x Direttore: Ing. Filippo MANCI

S ldnNaY Palazzina N ex Sebi Presidio Ospedaliero - CHIETI

2 0872/706783-841-760 - & 0872/ 706738 - e-mail: filppo.manci@asi2abruzzo it pec: dip.tecnico@pec.asi2abruzzo.it

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO - CONFORMITA’ .

ART. 20 LEGGE NR. 67/88 - 2° FASE — ACCORDO DI PROGRAMMA 2° ST RALCIO

LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO OSPEDALIERO
E Renzettt" DI LANCIANO -

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA~
ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Dr. Pasquale FLACCO in qualita di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, nominato con delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo nr.
1023 del 10 dicembre 2015, domiciliato per la carica in via Martiri Lancianesi, 17/19
CHIETI,

ATTESTA
Che la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa al progetto esecutivo &
redatta in conformita di quanto disposto dal D.P.R. nr. 207 del 05 ottobre 2010

regolametno di attuazione in materia di Contratti Pubblici, vigente per Iappalto in corso ed
al D.to Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.

Chieti, Ii

Visto:
IL Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
(Ing. Filippo MANCI)

Il Direttore Generale
(Dr. Pasquale FLACCO)

COERENZA DEL PROGETTO CON LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA — PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA Pagina 1
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REGIONE ABRUZZ0

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. ¢ P. IVA 02307130696

 STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI. PATRIMONIO E MANUTENZIONL
Direttore: Ing. Filippo MANCI

Palazzina N ex Sebi Presidio Ospedaliero - CHIETI
& 0872/706783-841-760 - & 0872/ 706738 - e-mail: filippo.manci@asi2abruzzo.it pec: dip.tecnico@pec.asizabruzzo.it

OGGETTO: COMPIUTEZZA DELL’OPERA

ART. 20 LEGGE NR. 67/88 - 2° FASE — ACCORDO DI PROGRAMMA 2° ST RALCIO .
LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO OSPEDALIERO,
“F. Renzettt” DI LANCIANO

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA-
ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Dr. Pasquale FLACCO in qualita di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, nominato con delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo nr.
1023 del 10 dicembre 2015, domiciliato per la carica in via Martiri Lancianesi, 17/19
CHIETI,

ATTESTA

Che l'intervento proposto riguarda un‘opera compiuta, pronta, cioé per l'attivazione
a lavori ultimati.

Chieti, li

Visto:
IL Direttore deli'.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
(Ing. Filippo MANCI)

Il Direttore Generale
(Dr. Pasquale FLACCO)

COMPIUTEZZA DELL'OPERA - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA Pagina 1
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RECGIONE ABRUZZ0O

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Via Martiri Lancianesi, 17/ 19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 023071

STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI. PATRIMONIO E MANUTENZIONI
Direttore: Ing. Filippo MANCI
Palazzina N ex Sebi Presidio Ospedaliero - CHIETI

= 0872/706783-841-760 - & 0872/ 706738 - e-mail: filppo.manci@asi2abruzzo it pac: dintecnico@pec.asi2abruzzo.it

OGGETTO: COERENZA DEL PROGETTO CON IL PROGRAMMA ART 20 LEGGE NR.
67/88 2° FASE o

ART. 20 LEGGE NR 67/88 2° FASE ACCORDO DI PROGRAMMA 2° STRALCIO :
LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO OSPEDALIERO:
“F Renzettt" DI LANCIANO - o

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA-~ -
ATTESTAZIONE

II sottoscritto Dr. Pasquale FLACCO in qualita di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, nominato con delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo nr.
1023 del 10 dicembre 2015, domiciliato per la carica in via Martiri Lancianesi, 17/19
CHIETI,

ATTESTA
Che il progetto di cui all'oggetto riguarda un intervento coerente con il programma
di cui all‘art. 20 Legge nr. 67/88 2° fase adottato dal Consiglio Regionale d’Abruzzo con

atto nr. 69/6 del 26 giugno 2002 ed incluso nel programma degli interventi approvato dal
Commissario ad Acta atto nr. 48 del 09/08/2010.

Chieti, i

Visto:
IL Direttore dell'U.0Q.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
(Ing. Filippo MANCI)

Il Direttore Generale
(Dr. Pasquale FLACCO)
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OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO — RESPONSABILITA’ =
ART. 20 LEGGE NR. 67/88 - 2° FASE — ACCORDO DI PROGRAMMA' 2° ST RALCIO

LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA PRESID rC) OSPEDALIERO

“F. Renzetti” DI LANCIANO : ~
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA-

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Dr. Pasquale FLACCO in qualita di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, nominato con delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo nr.
1023 del 10 dicembre 2015, domiciliato per la carica in via Martiri Lancianesi, 17/19
CHIETT,

ATTESTA

Che per la realizzazione dell'opera, la competente Amministrazione si avvarra di
tutti gli atti progettuali, cosi come rimessi dai titolari dellincarico di progettazione, i quali
documenti progettuali, ai sensi della dichiarazione resa dal titolare dell'incarico di Direttore
dei Lavori, sono idonei a definire nella loro completezza tutti gli elementi ed i particolari
costruttivi necessari all’affidamento dell'opera.

Altresi dichiara che I'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti si riserva di
rilevarsi nei confronti dei titolari dellincarico di progettazione per danni subiti dalla
Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni (Comma 1 lett. e) dell’art. 132
del D.to Lgs. nr. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

Chieti, Ii

Visto:
IL Direttore dell’'U.O.C. Investimenti, Patrimonioc e Manutenzioni
{Ing. Filippo MANCI)

Il Direttore Generale
(Dr. Pasquale FLACCO)
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