QYASY,
St 72,
.

& %,
N

. S
o N
2nyae >

23y , 13

DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE

b

OGGETTO: Art 20 Legge nr. 67/88 — II fase - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO
DIPARTIMENTO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
CLINICIZZATO “SANTISSIMA ANNUNZIATA” IN LOCALITA COLLE DELL'ARA DI CHIETI, LAVORI
DI COMPLETAMENTO PER LA FUNZIONALITA’ DELL’OPERA. NOLEGGIO GRUPPI FRIGO SIRAM

S.P.A.. PROVVEDIMENTL.
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Nicola Zavattaro, nominato con delibera della Giunta Regionale d’Abruzzo n.
806 del 31 dicembre 2009 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA lallegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile
del'Unita_Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione del
giomo _ 2. 03. 14

DATO ATTO dell'attestazione di regolarita e legittimita dell’atto da parte del Direttore
della predetta Unita Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo e dal
Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformita della stessa.

Parere favorevole

Parere favorevole
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Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale

Il Direttore Responsabile dell Unita Operativa Complessa Investimenti Patrimonio e
Manutenzione, previa istruttoria e attestazione di legittimita e regolarita tecnica del provvedimento,

OGGETTO: Art 20 Legge nr. 67/88 — II fase - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO
DIPARTIMENTO DI CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
CLINICIZZATO “SANTISSIMA ANNUNZIATA” IN LOCALITA COLLE DELL'ARA DI CHIETI, LAVORI
DI COMPLETAMENTO PER LA FUNZIONALITA’ DELL'OPERA. NOLEGGIO GRUPPI FRIGO SIRAM
S.P.A.. PROVVEDIMENTL.

IL RESPONSABILE DELL'INTESTATO SERVIZIO
PREMESSO
o che con Delibera del D.G. n. 1281 del 26.10.2005, a seguito di licitazione privata, venivano
aggiudicati all'A.T.I. De Cesare Ing. Ulrico s.r.l. — Edilizia Di Cosmo s.r.l. — Guerrato s.p.a. —
Solisonda s.p.a. — I.A.B. s.p.a. i lavori di costruzione di un nuovo corpo di fabbrica atto a
contenere il dipartimento di cardiologia e cardiochirurgia nella nuova sede del P.O. Clinicizzato
SS. Annunziata di Chieti, con un ribasso pari al 0,504% sullimporto a base d‘asta,
conseguendo un importo contrattuale di € 21.010.698,13 compresi gli oneri della sicurezza,
oltre l'importo L.V.A. come per Legge;
o che l'appalto era costituito da due lotti funzionali:
o 1° lotto per € 16.229.329,04, la cui copertura economica veniva prevista a valere
sui fondi residui del finanziamento ex art. 20 L. 67/88 concesso dal CIPE con
Delibera 59/99 del 21.04.1999 pari ad € 21.781.596,57 come successivamente
ridefinito con atto deliberativo della ASL di Chieti n. 230 del 23.02.2006 e recepito
con Delibera di Giunta Regionale n. 113 del 14.03.2006;
o 2° lotto per €12.136.737,13, la cui copertura economica veniva prevista con i fondi
ex art. 20 II fase Accordo di Programma Integrativo Stralcio 2004;
e che |'appalto veniva formalizzato con la sottoscrizione del Contratto per Notaio Pretaroli n.
72628 di rep. del 05.04.2006;
o che i lavori relativamente al 1° lotto venivano consegnati in data 10.04.2006 e ne veniva
fissato il termine di ultimazione in 520 giorni e quindi alla data del 24.08.2007;
e che con nota prot. 07/1388 del 04.05.2007 a firma del R.U.d.P., veniva approvata la Perizia di
Variante 1 per Iimporto — in diminuzione rispetto al contratto originario — di € 20.969.967,65;
e che con delibera di Giunta Regionale n. 360 del 24.04.2008 veniva approvato il 2° lotto
dell'appalto e con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 707 del 01.08.2008 veniva
formalizzata la Concessione in favore della A.S.L. quale Ente attuatore;
e che i lavori del 2° lotto venivano consegnati in data 07.07.2008 e ne veniva fissato il termine
di ultimazione in 730 giorni e quindi alla data del 14.05.2009;
s che con Delibera del D.G. n. 380 del 14.05.2009, veniva approvata la Perizia di Variante 2;
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che con Delibera del D.G. n. 668 del 06.08.2009, ad integrazione della Delibera n. 380 del
14.05.2009, si disponeva la separazione degli interventi 1° e 2° lotto, secondo le rispettive
linee di finanziamento in coerenza con le disposizioni espresse in merito dalla Direzione Sanita;
che con Delibere n. 489 e 490 del 19.05.2010 venivano ulteriormente affrontate problematiche
inerenti alla perizia di variante 2, dove in particolare sull'utilizzo dell'importo del quadro
economico a valere sui fondi dell’art. 20 e sul reperimento di ulteriori fondi per eventuali
interventi di completamento e/o per acquisto di arredi/attrezzature;
che la Direzione Sanita, con nota prot. 10354/DG2 del 04.06.2010, non ritenendo esaustivi i
provvedimenti deliberativi 489 e 490 del 09.05.2010, il tutto volto all"approvazione da parte
dell'Organo regionale della Perizia di Variante 2, rappresentava al R.U.d.P. la necessita "..d/
conoscere in modo analitico e tempestivo se al termine dei lavori si renderanno necessari
ulteriori interventi per il completamento dellopera, sia in termini di opere edilizie ed
impiantistiche che di acquisizione ed installazione di arredi ed attrezzature e di disporre di una
puntuale quantificazione del relativo fabbrisogno economico”;
che a seguito di una rivisitazione puntuale del progetto da parte della stazione appaltante, nei
contenuti del quadro economico della Perizia di variante 2, affinché la stessa rispecchiasse la
completa e piena funzionalita dell'opera, la_Societa di Progettazione Proger, in data
04.03.2011 prot. 15492 — dopo numerosi solleciti — a riscontro della richiesta prot. 66462 del
20.09.2010, provvedeva a rimettere gli elaborati progettuali integrativi alla Perizia di Variante
2;
che con delibera del D.G. n. 891 del 22.07.2011 veniva approvata definitivamente la perizia di
Variante 2/assestamento per l'importo totale di € 33.990.083,77 di cui € 25.985.727,27 (€
780.614,00 per oneri sicurezza) ed € 8.004.356,50 per somme a disposizione
dell’'amministrazione;
che con il citato provvedimento deliberativo n. 891 del 22.07.2011 veniva confermata la
ripartizione dell'intero importo di € 33.990.083,77 per linee di finanziamento come di seguito
evidenziato:
o € 21.853.346,00 QUALE FINANZIAMENTO RESIDUO EX ART. 20 Legge 67/88
concesso con Delibera CIPE 59 del 21.04.1999, stralciato dal finanziamento
generale di € 43.578.116,69 assegnato con Delibera del Consiglio Regionale n. 69/3
del 23.09.1997 per il completamento del Nuovo Ospedale SS. Annunziata di Chieti;
o € 12.136.737,13 quale finanziamento ex art.” 20 L. 67/88 AdP integrativo dello
stralcio 2004;
Che con delibera n. 892 del 25.07.2011, a seguito della nota prot. 44055 del 25.07.2011,
trasmessa dall’/A.T.I. appaltatrice dell'opera De Cesare Ing. Ulrico s.rl. in qualita di
mandataria, veniva deliberato la presa d'atto della stessa nota 44055 del 25.07.2011 con la
quale I'A.T.I., ad eccezione della Mandante Guerrato s.p.a., confermava gli impegni assunti
nella riunione del 06.07.2011 in riferimento all’accettazione delle condizioni contenute nella
Perizia di variante 2/assestamento e conferiva mandato al R.U.d.P. di procedere ai sensi e per
gli effetti del comma 5 dell’art. 136 del DPR 554/99, allingiunzione delle lavorazioni
impiantistiche;
Che con contratto d'appalto aggiuntivo per Notaio Pretaroli n. 82024 del 25.07.20011
venivano formalizzati gli impegni di cui alla perizia di variante 2/Assestamento;
Che con la sottoscrizione del contratto aggiuntivo n. 8204 del 25.07.2001 si intendeva assolta
la consegna dei lavori inerente la Perizia di Variante 2/Assestamento, rideterminando la data di
fine lavori al 20.05.2012;
Che, infine, a seguito di successive proroghe concesse dal R.U.d.P. la data di fine lavori veniva
fissata al 30.07.2012;
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Che con Certificazione di fine lavori redatto in data 02.08.2012, i lavori sono stati ritenuti
conclusi alla data del 30.07.2012;

CONSIDERATO ,

che, dopo l'ultimazione dei lavori e ai fini del collaudo dell'opera, veniva stilato un
cronoprogramma delle attivita di collaudo da effettuare, stabilendo una tempistica per la
conclusione di tali operazioni alla data del 28.02.2014;

che nel corso delle prove propedeutiche al rilascio del certificato di collaudo venivano
riscontrate nella centrale frigorifera problematiche di cavitazione sulle pompe del circuito torri
evaporative realizzato dallTmpresa Guerrato (mandante);

che in particolare veniva accertato che il circuito funziona se reso autonomo dall'impianto del
“vecchio ospedale”, nel mentre non & in grado di funzionare se collegato al predetto impianto
cosi come da progetto e cioe secondo le condizioni contrattuali;

che i numerosi sopralluoghi e gli approfondimenti eseguiti sembrano non aver consentito ai
Tecnici interessati di comprendere le cause del malfunzionamento che, tuttavia, hanno portato
la Commissione di collaudo a ritenere allo stato non collaudabili le relative opere, fatta salva la
collaudabilita all'esito dei lavori necessari per I'eliminazione del malfunzionamento riscontrato,
ovvero per rendere indipendente il nuovo impianto di produzione di acqua refrigerata da quello
ospedaliero esistente.

Che peraltro, detta Commissione, con nota 23.01.14, sottolineava che:

o “1)anorma dellart. 1.2 delle norme tecniche di esecuzione (E.00.00.0.NT.02) <gii
impianti  alla consegna dei lavori devono essere in condizioni di perfetto
funzionamento e collaudabili> ;

o 2) a norma dellart. 1.6 delle norme tecniche di esecuzione (E.00.00.0.NT.02) le
verifiche e le prove sugli impianti <si devono in ogni caso effettuare durante
lesecuzione delle opere ed in modo che esse risultano completate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori>"

che allo stato attuale nessuna difformita & stata contestata tra il progetto appaltato e I'opera
eseguita, cosicché Guerrato S.p.a., con nota 05.12.13, ha ascritto il malfunzionamento
dellimpianto ad “un evidente errore di progettaziond’, in tal modo ritenendo di essere
estranea alle problematiche insorte.

che nel contempo Proger s.p.a., con nota 22.01.14, ha dedotto che il malfunzionamento “é
ascrivibile a fatto straordinario ed imprevedibile correlato al collegamento del circuito esistente
con quello di nuova realizzazione, per probabili condizioni di interferenza imponderabili e non
individuat!" ed ha riferito che “/a soluzione proposta dal progettista (separazione dei due
circuiti — nuovo ed esistente — delfacqua di condensazione) non comporta modifiche alle
prestazioni energetiche dellimpianto (circa 8.000 Kcal/h complessive a servizio per intero di
tutto il complesso ospedaliero) e quindi non determina <unopera diversa tecnicamente da
quella progettata ed appaltata>"

che i tecnici della DECSA, societa che per conto di Guerrato S.p.a. ha installato le torri
evaporative, suggerivano di rendere indipendente il nuovo impianto di produzione di acqua
refrigerata da quello ospedaliero esistente e Proger S.p.a., con nota 20.12.13, condivideva tale
suggerimento tale che, all'esito di quanto concluso e verbalizzato nel corso della riunione del
17.02.14, predisponeva e trasmetteva a questa Azienda gli elaborati progettuali esecutivi -
comprensivi di computo metrico estimativo e di quadro economico di spesa recante un importo
per lavori da eseguire di €.39.468,79, di cui €.1.150,00 per oneri relativi alla sicurezza — relativi
agli interventi propedeutici alla separazione dei circuiti di condensazione per rendere
indipendente il funzionamento delle torri evaporative di recente installazione nel Fabbricato
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“M” dal sistema preesistente realizzato prima dellappalto del Dipartimento di Cardiologia e
Cardiochirurgia;

che nel corso della riunione tenuta il giorno 07.05.14 la Commissione di Collaudo, ribadendo
quanto gia in precedenza anticipato, ha confermato al RUP di ritenere inapplicabili alla
fattispecie in esame le disposizioni di cui all'art. 197 DPR 554/99 ed ha anticipato di poter
pervenire al rilascio del Certificato di collaudo soltanto all'esito dell’eliminazione del
malfunzionamento riscontrato ovvero al distacco del nuovo impianto di produzione di acqua
refrigerata da quello ospedaliero esistente.

TENUTO CONTO

che i fatti descritti evidenziano che nessuna responsabilita pud certamente essere ascritta
alla scrivente Azienda, che non pud e non deve rispondere né degli eventuali vizi di
progettazione, né degli eventuali errori di esecuzione e sulla quale non possono riverberarsi
le conseguenza negative della emanazione del certificato di ultimazione lavori in assenza
delle propedeutiche e preliminari verifiche richiamate dalla Commissione di Collaudo nella
citata nota del 23.01.14.
che alla luce di quanto precede, stante la superiore esigenza della stazione appaltante di
pervenire con immediatezza alla definizione delle operazioni di Collaudo ed alla utilizzazione
del Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia, con note del 23.05.14 si provvedeva a
diffidare I'A.T.I. appaltatrice dellappalto e la Proger s.p.a., quest'ultima in qualita di
progettista e direttore dei lavori, "..a comunicare...se € loro intendimento farsi carico pro-
quota, e nelle misure che detti destinatari vorranno consensualmente definire tra loro, della
responsabilita e dei costi da sostenere per ['esecuzione degli interventi dinanzi richiamati,
finalizzati alla separazione def circuiti di condensazione e, in caso positivo, ad awviare
immediatamente le relative lavorazioni”
che entro il termine assegnato per il riscontro alla suddetta comunicazione I'A.T.I
appaltatrice, con nota del 26.05.14 trasmetteva la comunicazione in pari data della
mandante Guerrato s.p.a. contenente il diniego a farsi carico degli oneri necessari per la
realizzazione del nuovo circuito sul presupposto della propria estraneita al rilevato
malfunzionamento; ,
che allo stesso modo Proger s.p.a., con nota del 29.05.14, respingeva ogni addebito di
responsabilita e si dichiarava non disponibile a farsi carico degli oneri necessari per la
realizzazione degli interventi volti al superamento del malfunzionamento dinanzi riferito;
che per quanto detto, i tempi per l'accertamento preventivo delle relative responsabilita
sono incompatibili con la assoluta ed impellente necessita della stazione appaltante di
attivare il polo cardochirurgico il pit presto possibile, in quanto:
o a sequito delle verifiche effettuate nell’ambito della programmazione regionale sulla

vulnerabilita sismica delle strutture definite “strategiche”, tra cui il P.O. Clinicizzato

di Chieti, & stata riscontrata la particolare condizione precaria delle strutture inerenti

le palazzine “F” e “"C", le quali sono state definite inidonee alla funzione ospedaliera

preposta;

o & stato programmato lo sgombero e il trasferimento dei servizi contemplati nelle
palazzine “F” e “C", in altra sede quest'ultima individuata, per I'appunto, nel nuovo
manufatto edilizio palazzina "M” (polo cardochirurgico), in corso di attivazione;

ACCERTATO

che i lavori da eseguirsi per attivare il polo cardiochirurgico rivestono carattere di
complementarieta e non sono compresi nel progetto iniziale e gli stessi si rendono necessari
a sequito di circostanze impreviste;

REGIONE ABRUZZO 5

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VYASTO-CHIET!
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti
C.F. e P. lva 02307130696



3 A

(s
5
m% /

&
)
A

VA5 Y,
r}"‘“ Den

23y 3P

% &
22y ¥

che altresi, gli stessi lavori sono strettamente necessari al perfezionamento del contratto
iniziale e I'importo stimato & di gran lunga inferiore al 50% del contratto stesso;

PRESO ATTO

dell’estrema urgenza di dover dare seguito all‘attivazione della palazzina “M” (polo
cardochirurgico), dove tra l'altro dovranno trovare allocazione i servizi attualmente
contemplati nelle palazzine “F” e “C", quest'ultime ritenute inidonee ai fini della sicurezza
statica e sismica a seguito delle verifiche effettuate nell’ambito della programmazione
regionale sulla vulnerabilita sismica delle strutture definite strategiche;

del riscontro alla richiesta formulata da questa Azienda con nota 23.05.14 prot. 28925
fornito dall’A.T.I. De Cesare Ing. Ulrico s.r.l. - Edilizia Di Cosmo s.r.l. - L.A.B. s.p.a. -
Guerrato s.p.a. - Solisonda s.rl. e da Proger s.p.a., dal quale si evince la assoluta
indisponibilita della esecutrice e del progettista/direttore dei lavori a farsi carico degli oneri
necessari per la realizzazione degli interventi volti al superamento del malfunzionamento;
della posizione espressa dalla Commissione di Collaudo che ha ritenuto inapplicabili alla
fattispecie in esame le disposizioni di cui allart. 197 DPR 554/99;

dell'estrema necessita di dover eseguire comunque i lavori di completamento relativi alla
separazione dei circuiti di condensazione strettamente connessi all’attivazione del polo
cardiochirurgico dell'Ospedale di Chieti, secondo gli elaborati progettuali predisposti da
Proger s.p.a.; ’

RAVVISATO
e che con Delibera del D.G. n. 768 del 11.06.2014, & stata indetta la procedura di

affidamento riguardante la realizzazione dei lavori di “Completamento Dipartimento di
Cardiologia e Cardiochirurgia P.O. clinicizzato di Chieti. Completamento per la
funzionalita dell'opera”, con procedura negoziata ai sensi dell‘art. 57 comma 5 lettera a)
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

che con Delibera n. 960 del 28.07.2014, a seguito di espletamento della procedura
negoziata sopra evidenziata, si procedeva all'aggiudicazione definitiva in seno all’/A.T.I. DE

CESARE Ing. ULRICO s.r.l. (Impresa, Mandataria) — Edilizia Di Cosmo s.r.l. - L.A.B. s.p.a. —
Guerrato s.p.a. - Solisonda s.r.l. Via F. Salomone, 1 - 66100 CHIETI.

CONSIDERATO

L 4

L4

che a seguito della riunione in data 07 agosto 2014 presso la sede della U.0.C. Investimenti
patrimonio e Manutenzione di Chieti cui, tra l'altro presenziavano in particolare 1'Ing. Ulrico
De Cesare in rappresentanza dellImpresa Mandataria e il Direttore dei Lavori Arch. Benito
D’Armi, si conveniva:

a. che dli interventi di completamento volti a rendere pienamente funzionale
'opera appaltata richiedono |imprescindibile stacco dellimpianto di
refrigerazione del presidio Ospedaliero per la durata degli interventi stessi
stimata in circa 30 giorni;

b. che tale esigenza operativa non potendo interferire con le attivita sanitarie
allinterno del presidio stessono impone l'occorrenza di dover noleggiare un
gruppo frigo onde assicurare al Presidio Ospedaliero la continuita termica negli
ambienti specifici che richiedono determinate e puntuali temperature di
esercizio;

di dare atto che tale circostanza riveste carattere di estrema urgenza in quanto legata al
fatto che i suddetti lavori di completamento per la funzionalita dell’'opera devono
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necessariamente essere posti a collaudo al pit presto possibile e comunque quando le
temperature esterne siano ancora alte;

¢ che di conseguenza, per tale fattispecie, & stata investita I'Azienda Siram s.p.a., gia
manutentrice in Global Service di tutto I'apparato tecnologico ed impiantistico del presidio
Ospedaliero di Chieti, la quale oltre ad essere conoscitrice di tutto l'apparato impiantistico
della struttura ospedaliera € soprattutto responsabile dello stesso, tale da ritenere
vantaggioso per la A.S.L. l'intervento da parte di Siram s.p.a. piuttosto che di altre Aziende
le quali, comunque interpellate per le vie brevi, si sono manifestate restie a proporre
interventi impiantistici in un contesto contrattuale gia gestito da altro Operatore
Economico;

PRECISATO

» che Siram s.p.a. con nota mail in data 25 agosto 2014, a seguito delle proprie valutazioni
operative e tempistiche, ha rimesso una nota esplicativa delle azioni da porre in essere che
vengono sintetizzate come segue:
- messa fuori servizio degli attuali 4 gruppi frigo acqua/acqua da 4000 kw;
- messa in opera provvisoria di 4 gruppi frigo aria/acqua aventi potenzialita totale di 3000

kw;

- collegamento dei 4 gruppi provvisori ai collettori idronici principali di distribuzione;
- collegamento ad idoneo quadro elettrico alimentato direttamente dalla cabina elettrica

» che il costo totale per il noleggio dei 4 gruppi frigo aria/acqua, ivi comprese tutte le attivita
accessorie ammonta ad € 67.359,00 per un periodo di 30 giorni;

* che da ulteriori indagini eseguite per le vie brevi presso aziende simili, il costo prospettato &
da ritenersi congruo;

RITENUTO

+ di dare atto della necessita di acquisire il noleggio di n. 4 gruppi frigo aria/acqua onde
assicurare la continuita termica del presidio Ospedaliero di Chieti durante I'espletamento dei
lavori di completamento inerenti alla funzionalita del polo Cardiochirurgico;

* di affidare a Siram s.p.a. il noleggio dei 4 gruppi frigo aria/acqua e le attinenti attivita
accessorie per il funzionamento degli stessi a servizio del Presidic Ospedaliero, per il costo
preventivato di € 67.359,00 della durata di giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla loro
messa in esercizio;

¢ di dare atto che la somma totale di € 67.359,00 saranno considerate in anticipazione dalla
A.S.L., ferme restanti le azioni che la stessa si riserva di porre in atto nei confronti della parte
che, nelle sedi opportune, sara giudicata responsabile delle circostanze che hanno determinato
la fattispecie dannosa;

+ di imputare la somma totale di € 67.359,00 al sottoconto 07.04.02.01.03 del Bilancio
economico Patrimoniale 2014,

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Le premesse formano parti integranti e sostanziali di quanto appresso determinato.

1 di dare atto della necessita di acquisire il noleggio di n. 4 gruppi frigo aria/acqua onde
assicurare la continuita termica del presidio Ospedaliero di Chieti durante l'espletamento dei
lavori di completamento inerenti alla funzionalita del polo Cardiochirurgico;
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2 di affidare a Siram s.p.a. il noleggio dei 4 gruppi frigo aria/acqua e le attinenti attivita
accessorie per il funzionamento degli stessi a servizio del Presidio Ospedaliero, per il costo
preventivato di € 67.359,00 della durata di giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla
loro messa in esercizio, come da preventivo che si allega al presente provvedimento sotto
la lettera “"A";

3 di dare atto che la somma totale di €67.359,00 saranno considerate in anticipazione dalla
A.S.L., ferme restanti le azioni che la stessa si riserva di porre in atto nei confronti della
parte che, nelle sedi opportune, sara giudicata responsabile delle circostanze che hanno
determinato la fattispecie dannosa;

4 di imputare la somma totale di € 67.359,00 al sottoconto 07.04.02.01.03 del Bilancio
economico Patrimoniale 2014;

5 Si precisa che copia della presente Delibera viene conservata, in originale, presso I'Ufficio
Segreteria della U.0.C. I.P.M. di Chieti e che, giusta nota del 20.08.2014 prot. n.
44870U14-CH a firma congiunta dei Dirigenti Amministrativi U.0.C. Contabilita e Bilancio,
gli allegati del presente provvedimento in uno a quello di liquidazione, vengono trasmessi,
per leffettuazione del relativo mandato di pagamento, all'indirizzo mail:
segreteria.bilancio@aslZabruzzo.it

6 di trasmettere il presente provvedimento all'lU.O0.C. Bilancio e Contabilita, all'U.O.C.
Controllo di Gestione, nonché alla U.O.C. Affari Generali e Legali affinché provveda alla sua
pubblicazione nell’albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della
legge 18 Giugno 2009, n° 69, con le modalita di recepimento, disposizioni attuative e di
gestione dell'albo pretorio informatico aziendale giusta deliberazione n°® 396 del
21.Aprile.2011, disponendo altresi la pubblicazione del presente provvedimento/delibera
nella “Sezione Amministrazione” di questa azienda in attuazione del D. Lgs. 14/03/2013, n.
33 e s.m.i.

7 di dare al presente provvedimento immediata esecutivita;

La presente proposta di deliberazione constadin. (10 ) pagine e di n. 01 allegati per complessive pagine,
tra delibera ed allegati paria 13 .

L'Istruttore Il Responsabile Unico del Procedimento Il Direttore/Responsabile deli'U.O. che
(6eom, Emilio MEZZANELLO) (Ing. Filippo MANCT) - attesta la legittimita e la regolarita dell'atto
(Ing. Filippo MANCT)

e 28,0814 54 26,98, 4 oun_ 26 . 14

Firma m Firma /(&q Firma
Visto: Il Direttore dé)ipaémento
Data
Firma
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CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all’interno del
budget assegnatosul CE.n................... ... del bilancio (anno)

Il Direttore/Responsabile U.O.

Firma

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta I’esecuzione del riscontro di regolaritd contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture
contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. del €
Reg. n. del €
Reg. n. del €
Reg. n. del €
Reg. n. del €
Reg. n. del €

Il Direttore e/o Responsabile U.QO.
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Della suestesa deliberazione viene iniziata o La suestesa deliberazione diverra
la pubblicazione il giorno esecutiva a far data dal decimo

2 8 A60. 20%honprorn 4 5 75 177 gomo  sucsessivo alla

— pubblicazione.

all’ Albo della ASL per rimanere ivi affissa & La suestesa deliberazione & stata
per 15 giorni consecutivi ai sensi della dichiarata “immediatamente
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992. eseguibile”.
1 Funzi,j')ario Rreposto
'}' Ll‘»g‘y’ '\A&X{
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Certificazioni
UNIEN 150 goot
UNIEN IS0 14001
BS OHSAS 18001
rilasciate da

ICIM SpA

Qualificazione SOA
rilasciata da
PROTOS SOA SpA

Numero Verde

Servizio 24/24 h
Pronto intervento
8co.omg3

Hram SoA

Reg. ImprMI-C.E/PIVA 08786190150 | R.EA Milano 12459221 Cap 50c.€130393.885,.00 v

Sede legale
Sede lag

Via Bisceglie, 95 - 20152 MILANO | Tel: +39.02.412981 | Fax: +39.02.41298200

whwwsiramit

‘Societd soggetta al coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497 bis del codice civile da parte di Dalkia International SA'

Spett.le

A.S.L. 2 Lanciano - Vasto - Chieti
Dipartimento Tecnico

Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata”

ASL 2 TANCIANO-VASTO-CHIE T |

esidio Ospedaliero “SS. Anngpziata" ViaP.A. Va"gnam
o ¢ Teenico e Peinmogie | 66100 CHIET!
25 AGO. 2014
Allac.a.
oeot . L5261 E {h-Ci Ing. Filippo Manci

FOL. . el
ep.c. W
Geom. F Gatta
P.I. M. Melideo Kg\
P.l. E. Potere

Geom. G. Schiazza

Chieti, 20 Agosto 2014
Prot. N. RCS-PE-PD-272-14-0-MS04034-GDL-GDL-LP

Oggetto: Offerta noleggio Gruppi Frigo in sostituzione della Centrale frigorifera NPOC
“SS. Annunziata” Chieti.

In riferimento alla Vostra gentile richiesta, siamo a trasmettervi la nostra migliore
offerta formulata sulla base delle informazioni da Voi comunicate per il noleggio dei gruppi
frigo:

Offerta di servizio per 4 Chiller 750kw con accessori. Servizi di installazione, messa in
servizio, disinstallazione e spese di trasporto.

Data di inizio servizio prevista: 27 Agosto 2014
Data di fine servizio prevista: 25 Settembre 2014
Periodo di servizio: 30 giorni

Importo complessivo: € 67.359,00

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione in merito e in attesa di
ricevere un riscontro alla presente, Vi porgiamo i piu’ cordiali saluti,

SIRAM S paA.
UdB Centro
CSQ Gilberto Ascenzo
Allti F ol >
vione & Anals prezzi 3 ssh,
Descrizione e Analisi prezzi /% i ¢ e / :
/ /

AGESI /3 ;

* Dalkia
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QTA DESCRIZIONE DEI MACCHINARI

4 Chiller 750Kw Temp Nominale/comf Raffreddato ad Aria

30 | Tubo Acqua 4" Rigido 10M

Tubo Acqua 4" Rigido 5M

Pompa 2000lpm

Cavo 35mm2 x 5 Codino Capicorda — 125A 400V Presa 1M

Flangia DN100 PN16 Camlock 4’ QC Coppia

Collettore 4 in 2 out 8"

e P Qo

Pannello di Distribuzione 3200amp Switchboard

20 | Cavo 240mm2 x 1 Conduttore Standard LOV 30M

Assicurazione 5%

Totale canone servizio | € 37.800.00

SERVIZI

Rep. Tecnica telefonica 24/24h: inclusa

Installazione e disinstallazione € 8.000,00
Messa in servizio: inclusa

Trasporto di Andata con scarico € 3.619,00
Trasporto di Ritorno con carico €3.619,00

Totale servizi | € 15.238,00

Totale generale | € 53.038,00

Costi della sicurezza (percentuale sul Totale Generale) 2,00% €1.061,00
Spese Generali 15,00% € 7.956,00
Utile 10,00% €5.304,00

TOTALE COMPLESSIVO € 67.359,00

PeT

S iFAM s



Pagina 1 di 1
Da: filippo.manci@gmail.com
Per: GAscenzo@siram.it
Data: Giovedi 21 Agosto 2014 01.07
Oggetto: Rapporto di lettura : Offerta noleggio gruppi frigo Chieti

Destinatario: filippo.manci@gmail.com
Ora di lettura : 21/08/2014 01:06 AM
Oggetto: Offerta noleggio gruppi frigo Chieti

Buongiorno, si invia 'offerta noleggio gruppi frigo per la durata di un mese per la sostituzione
della centrale frigo dell'NPOC di Chieti. Saluti SIRAM SPA Ufficio Operativo di CHIETI Via dei
Vestini loc.Colle Dell’Ara CHIETI Tel: +39 0871565113 Fax: +39 0871565106 Cell: +39
3356902005 e-mail gascenzo@siram.it Le informazioni presenti in questa e-mail sono
strettamente confidenziali e sono indirizzate esclusivamente ai destinatari della stessa. L'uso,
la riproduzione e la divulgazione di questa

hltps://mail.siram.it/mail/gzxscenzo.nsf/("?/bQéHnbox)/QFDS 6F950BC4D667CI257D3A...  25/08/2014



