



**DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE**

N. 127 DEL 22 LUG. 2015

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Lavori di: "Interventi di Ristrutturazione, adeguamento degli impianti tecnologici nell' Unità Operativa di Cardiologia e U.T.I.C. del Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti" Approvazione Progetto Preliminare - Prenotazione di Spesa - Provvedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Nella persona del Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Pasquale Flacco, per i poteri a lui attribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 6, del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'**Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione** del giorno 20.07.15;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pasquale FLACCO)

Proposta di deliberazione

per il

Direttore Generale

Il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

OGGETTO: Lavori di: "Interventi di Ristrutturazione, adeguamento degli impianti tecnologici nell' Unità Operativa di Cardiologia e U.T.I.C. del Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti" Approvazione Progetto Preliminare - Prenotazione di Spesa - Provvedimenti.

PREMESSO:

- CHE con Deliberazione del D.G. nr. 659 del 13/05/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di: "Interventi di manutenzione, sistemazione, riparazione pavimenti e servizi igienici nell'Unità Operativa di Cardiologia e U.T.I.C. nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti" per l'importo complessivo di €. 140.000,00 di cui €. 99.667,20 per lavori a base di appalto ed €. 40.332,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione
- CHE con Deliberazione del D.G. nr. 1246 del 20/08/2013, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 del D.to Lgs. nr 163/2006, i lavori di: "Interventi di manutenzione, sistemazione, riparazione pavimenti e servizi igienici nell'Unità Operativa di Cardiologia e U.T.I.C. nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti" sono stati affidati all'impresa Luciani Costruzioni S.r.l. con sede legale in Casoli (Ch) alla Via Frentana, 173, per l'importo complessivo netto di €. 78.667,00 di cui €. 3.005,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari al ribasso offerto del 21,725%;

PRESO ATTO:

- Che il Dirigente Medico Responsabile dell'U.O.C. di Cardiologia e U.T.I.C. ha richiesto anche l'adeguamento impiantistico e tecnologico di tutti i locali adibiti a degenza cardiologica e U.T.I.C. i cui lavori non erano previsti nel progetto iniziale di cui al provvedimento deliberativo nr. 659/2013 sopra richiamato;
- Che a seguito del sopralluogo effettuato in data 10 luglio 2015, l'U.O.C. ha predisposto uno studio di fattibilità in merito alle indicazioni ricevute, in virtù del sopralluogo effettuato nella struttura di che trattasi nonché alle indicazioni ricevute sia dalla Direzione Medica di Presidio e sia del Dirigente medico Responsabile dell'U.O. di cardiologia e U.T.I.C.;
- Che con disposizione dirigenziale nr. 10/2015 prot. nr. 35034U15 del 17/07/2015 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.to Lgs. n. 163/2006, il Geom. Vincenzo Stampone Assistente Tecnico un servizio presso l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni;

CONSIDERATO:

- Che prima di effettuare gli interventi di che trattasi, si è reso necessario predisporre il progetto preliminare ai sensi e nel rispetto dell'art. 93 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le indicazioni stabilite dal D.P.R. n. 207/2010;
- Che l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, prima di procedere alla stesura del Progetto Preliminare di che trattasi, ha redatto uno studio di fattibilità, nonché una planimetria generale, secondo le indicazioni del Direzione Medica Ospedaliera, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi presso il Presidio Ospedaliero di Lanciano;

RILEVATO:

- Che tali interventi vengono considerati necessari ed indispensabili, poiché con la realizzazione di tali opere di sistemazione pavimenti, l'adeguamento impiantistico e la sistemazione permette di adeguare l'U.O. di Cardiologia e U.T.I.C. Aai requisiti di cui alla L.R. n. 32/2008;
- Che sul citato progetto, ha espresso parere favorevole anche il Direttore dell'U.O.C. di Cardiologia e U.T.I.C. nonché Responsabile del Dipartimento Cuore;

PRESO ATTO:

- Che l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, dopo aver espletato vari sopralluoghi e ricerche varie, ha predisposto il progetto preliminare relativo ai lavori di: *"Interventi di manutenzione, adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici nell'Unità Operativa di Cardiologia e U.T.I.C. nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti" a firma dell'ing. Filippo MANCI, Dirigente responsabile della sopra richiamata U.O.C. redatto in data 16 luglio 2015;*
- VISTA la relazione tecnica illustrativa del progetto preliminare degli interventi in parola (allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A") per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00, il quale presenta il seguente quadro economico di spesa:

PROGETTO ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO			
A	Importo per le esecuzioni delle lavorazioni		
	Importo lavori a misura	€ 689.150,65	
	Oneri della sicurezza non soggetti e ribasso	€ 17.228,67	
	SOMMANO		€ 706.379,32
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento	€ 81.823,03	
2	CNPAIA	€ 3.272,92	
3	Incentivazione art. 92 D.to L.vo n. 163/2006	€ 14.127,59	
4	Oneri art. 240 D.to L.vo nr. 163/2006	€ 18.012,67	
5	Economie fuori dall'appalto	€ 18.368,83	
6	Imprevisti	€ 17.306,29	
7	Oneri e prove di laboratorio	€ 5.000,00	
8	Collaudi	€ 6.000,00	
9	Arredi	€ 20.000,00	
10	Oneri per pubblicazioni, bandi e commissioni	€ 6.000,00	
11	I.V.A. 10% su A+b5+b6	€ 74.205,44	
12	I.V.A. 22% su b1+b2+b4+b7	€ 29.503,90	
	In uno le somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 293.620,68	€ 293.620,68
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.000.000,00

- VISTA la planimetria del progetto preliminare degli interventi di che trattasi (allegata al presente provvedimento sotto la lettera "B") nella quale vengono ben evidenziati le opere da effettuare ai fini della



realizzazione degli interventi di cui al progetto in parola, anche nell'ambito dell'intero presidio ospedaliero;

- **PRESO ATTO**, altresì, che il valore dei lavori a base d'asta, risultato maggiore di 100.000 euro, rende necessario l'inserimento dell'intervento nel piano triennale delle OO.PP. triennio 2014-2016 e dell'elenco annuale dei lavori previsti per l'anno 2015;

RITENUTO:

- **Il Progetto** in esame meritevole di approvazione, essendo completo degli elaborati previsti dall'art. 17 del D.P.R. nr. 207/2010 e precisamente:
 - Relazione Tecnica Illustrativa;
 - Planimetria Generale ed elaborati grafici;
 - Prime Indicazioni e Disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
 - Calcolo Sommano della Spesa e quadro economico;
- **Di approvare**, pertanto, il progetto preliminare dei lavori di: *“Interventi di manutenzione, adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici nell'Unità Operativa di Cardiologia e U.T.I.C. nel Presidio Ospedaliero di Lanciano “F. Renzetti”* per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui €. 706.379,32 per lavori a base di appalto ed €. 293.620,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, a firma del Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni;
- **Di prendere atto** delle motivazioni contenute nella relazione illustrativa in merito alla necessità di eseguire l'opera di cui al progetto preliminare sopra menzionato;
- **Di dare mandato** all'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, affinché si attivi per le successive fasi programmatiche relative alla realizzazione degli interventi, volte alla redazione di tutte le altre fasi della progettazione (Definitiva, Esecutiva) nel rispetto di quanto indicato dagli artt. 28 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, nonché per espletare le necessarie pratiche di gara;
- **Di rimandare** a successivo provvedimento la riapprovazione del piano triennale delle OO.PP. triennio 2014-2016 e dell'elenco annuale dei lavori previsti per l'anno 2015 in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- **VISTO** l'art. 132 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- **VISTO** il Regolamento di attuazione della Legge quadro sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

1. **Di approvare** il progetto preliminare relativo ai lavori di: *“Interventi di manutenzione, adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici nell'Unità Operativa di Cardiologia e U.T.I.C. nel Presidio Ospedaliero di Lanciano “F. Renzetti”* redatto dall'U.O.C. Progettazioni, Gestione Patrimonio e Manutenzione Impianti in data 15 luglio 2015, per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00, come da quadro economico di seguito indicato:

PROGETTO ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO			
A	Importo per le esecuzioni delle lavorazioni		
	Importo lavori a misura	€ 689.150,65	
	Oneri della sicurezza non soggetti e ribasso	€ 17.228,67	
	SOMMANO		€ 706.379,32
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento	€ 81.823,03	



2	CNPAIA	€	3.272,92	
3	Incentivazione art. 92 D.to L.vo n. 163/2006	€	14.127,59	
4	Oneri art. 240 D.to L.vo nr. 163/2006	€	18.012,67	
5	Economie fuori dall'appalto	€	18.368,83	
6	Imprevisti	€	17.306,29	
7	Onere e prove di laboratorio	€	5.000,00	
8	Collaudi	€	6.000,00	
9	Arredi	€	20.000,00	
10	Oneri per pubblicazioni, bandi e commissioni	€	6.000,00	
11	I.V.A. 10% su A+b5+b6	€	74.205,44	
12	I.V.A. 22% su b1+b2+b4+b7	€	29.503,90	
	In uno le somme a disposizione dell'Amm.ne	€	293.620,68	€ 293.620,68
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 1.000.000,00

- Di dare atto all'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni affinché si attivi per le successive fasi programmatiche relative alla realizzazione degli interventi, volte alla redazione di tutte le altre fasi della progettazione (Definitiva, Esecutiva) nel rispetto di quando indicato dagli art. 28 e seguenti del D.P.R. nr. 207/2010, nonché per espletare le necessarie pratiche di gara.
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del D.to L.vo n. 163/2006 ed art. 9 del D.P.R. nr. 207/2010 la figura di Responsabile Unico del Procedimento sarà svolta dall'Assistente Tecnico Geom. Vincenzo Stampone, dipendente in ruolo di questa Azienda in Servizio presso l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, già nominato con Disposizione Dirigenziale nr. 10/2014 prot. nr. 65514I14/CH del 05/12/2014.
- Di dare atto che la spesa del progetto pari ad €. 1.000.000,00 sarà imputata sul Conto di contabilità generale n. 01.01.02.03.01 Interventi di manutenzione fabbricati Disponibili del Bilancio Economico 2015.
- Di rimandare a successivo provvedimento la riapprovazione del piano triennale delle OO.PP. triennio 2014-2016 e dell'elenco annuale dei lavori previsti per l'anno 2015 in conformità di quando stabilito dalla normativa vigente.
- Di trasmettere il presente provvedimento all'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, all'U.O.C. Bilancio e Ragioneria Asl 02 Abruzzo, al Servizio Controllo di Gestione ed alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Lanciano nonché al Responsabile del Dipartimento Cuore della A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti.
- Di conferire al presente provvedimento immediata esecutività.

La presente proposta di deliberazione consta di n. 7 (sette) pagine e di n. 2 (due) allegati.

L'Istruttore
(Geom. Vincenzo STAMPONE)


Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Vincenzo STAMPONE)


Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che
attesta la legittimità e la regolarità dell'atto
(Ing. Filippo MANCI)


Data 20.07.2015

Data 20.07.2015

Data 20.07.15

Firma 

Firma 

Firma 

Visto: Il Direttore del Dipartimento _____

Data _____

Firma _____

CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. del bilancio (*anno*)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.





Della suestesa deliberazione viene iniziata
la pubblicazione il giorno

22 LUG. 2015 con prot. n. **35625**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa
per 15 giorni consecutivi ai sensi della
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà
esecutiva a far data dal decimo
giorno successivo alla
pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata
dichiarata "immediatamente
eseguibile".

Il Funzionario preposto


A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI
PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

E-mail: filippo.manci@asl2abruzzo.it

sede di:

**Via Silvio Spaventa, 37
66034 LANCIANO (Ch)**



ALLEGATI

a), b),

alla Delibera

nr. _____

del _____

Il Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

(Ing. Filippo MANCI)



Regione Abruzzo
 Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti
 Via Martiri Lancianesi , 17-19 - 66100 CHIETI
 U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
 Sede: Palazzina "N" Presidio Ospedaliero Clinicizzato Chieti



INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELL'UNITA' OPERATIVA DI CARDIOLOGIA E E U.T.I.C. DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti"

Data	16 LUG. 2015	FASE PROGETTUALE	PROGETTO PRELIMINARE
Revisione			
Catastali	Foglio n. 19 part.lla n. 276 sub. 1		
		LOCALIZZAZIONE	OSPEDALE DI LANCIANO
Operatore CAD		TITOLO ELABORATO:	
N. ELABORATO:	PP-RL101-OL	Relazione Tecnica Illustrativa	
Scala			

Nulla Osta responsabili dei Servizi Interessati

Data:	Data:	Data:	Data:

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Vincenzo STAMPONE)



Il Progettista
 (Ing. Filippo MANCI)



1. PREMESSA

L'U.O. di Cardiologia trovasi dislocata al piano secondo del corpo edilizio denominato "B" del nosocomio di Lanciano, e presenta una superficie complessiva di circa mq. 635,00 e risulta composta da 7 posti letto di Intensiva di cui 1 isolato e 8 posti letto di semi-intensiva per complessivi n. 15 posti letto.

Che l'U.O.C. di Cardiologia ha più volte sollecitato la sistemazione e l'adeguamento e la messa a norma degli impianti tecnologici nel reparto di Cardiologia ed UTIC al fine di salvaguardare la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari, nonché di rendere i reparti e servizi conformi alla normativa vigente;

Che deliberazione del Direttore Generale nr. 659 del 13/05/2013 è stato approvato il progetto relativamente alla sostituzione e riparazione dei pavimenti e sistemazione dei servizi igienici per un importo complessivo di €. 140.000,00 i cui lavori sono stati già affidati all'impresa Luciani Costruzioni S.r.l. di Casoli e sono tuttora in corso di esecuzione;

Che tali interventi non prevedevano nessun tipo di impianti ad eccezione dei servizi igienici come innanzi detto, per cui risulta necessario ed indispensabile procedere anche alla sistemazione ed adeguamento di tutti gli impianti tecnologici esistenti nel reparto;

Che sulla base dei sopralluoghi effettuati, il Servizio Investimenti, Patrimonio e Manutenzione ha redatto un progetto preliminare relativamente agli interventi prioritari da effettuare per la sistemazione e manutenzione dell' U.O.C. di Cardiologia ed UTIC e regolarmente trasmesso alla Direzione Medica di Presidio in data 21/02/2012, al Servizio di Prevenzione e Protezione e allo stesso Direttore e Responsabile dell'U.O. di Cardiologia, per l'acquisizione del relativo parere di merito.

Che sul progetto di che trattasi è stato altresì apposto il parere favorevole del Direzione Medica Ospedaliera e del Direttore del Dipartimento Cuore nonché Dirigente Responsabile dell'U.O.C. di Cardiologia e UTIC di Lanciano.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le norme principali alle quali si è fatto riferimento per la stesura del progetto sono



- D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Legge n. 46 del 05/03/1990 e D.M. n. 37/2008
Norme per la sicurezza degli impianti;
- D.M. 16.02.1982
Norme per la Prevenzione Incendi;
- D.M. 19.03.2015
Norme per la Prevenzione Incendi negli Ospedali e Case di Cura;
- L.R. n. 32 del 31 luglio 2007
Norme Regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accorsi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.
- Linee guida per gli interventi relativi alla sicurezza e all'igiene del Lavoro nelle Strutture di Pronto Soccorso pubblicato dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro.
- Legge n. 192/2005 e ss.mm.ii.
Norme relative al Risparmio energetico.

3. PRINCIPI ISPIRATORI DEL PROGETTO

Il progetto di che trattasi riguarda esclusivamente opere di sistemazione e l'adeguamento degli impianti tecnologici (Condizionamento, Elettrico, Termico, Gas medicali, antincendio, ect):

- Sistemazione adeguamento dell'impianto di trattamento aria con messa in opera di un U.T.A.
- Adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico compreso di trasformatori di isolamento e messa in opera di travi testa letto sia per il reparto intensivo (UTIC) e sia per la degenza semi-intensiva;
- Adeguamento e sistemazione dell'impianto gas medicali;
- Sistemazione ed adeguamento dell'impianto antincendio attenendosi comunque progetto già presentato al Comando Provinciale dei VV.F di Chieti con opere integrative al progetto in corso di esecuzione per l'intero presidio ospedaliero;
- Realizzazione di controsoffitto per l'intero reparto;
- Sostituzione degli infissi esterni;
- Sostituzione degli infissi interni;
- Messa in opera di vetrate nelle zone filtro;



Inoltre adeguamento e miglioramento delle condizioni igieniche sanitarie dell'intero reparto secondo le esigenze e le richieste del responsabile di reparto nonché dalla normativa di cui alla L.R. n. 32/2007;

4. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI PRESCELTI

Sostanzialmente i componenti edilizi ed i manufatti previsti nel progetto esecutivo di adeguamento sono di tipo tradizionale.

In particolare sono previste le seguenti opere:

- Impianto di trattamento aria con canalizzazioni;
- Impianto elettrico comprensivo di trasformatore di isolamento e gruppo statico di continuità;
- Impianto di rete dati e fonia;
- Adeguamento Impianto antincendio ad integrazione di quello già previsto nel progetto di adeguamento dell'intero nosocomio i cui lavori sono tuttora in corso di esecuzione;
- Impianto gas medicali;
- Fornitura e posa in opera di testa letto di cui nel reparto UTIC saranno del tipo sospesi mentre saranno a parete nel reparto di Cardiologia post intensiva;
- Realizzazione di controsoffitto in acciaio nel reparto di UTIC mentre nei servizi saranno del tipo in fibre minerali o similari con pannelli mm. 600x600;
- Sostituzione degli infissi esterni che saranno del tipo in profilato di alluminio a taglio termico a giunto aperto di sezione adeguato e a risparmio energetico;
- Sostituzione degli infissi interni sia del tipo ad anta che del tipo scorrevoli;
- Sistemazione e completamento dei servizi igienici per disabili;
- Sistemazione area di sorveglianza infermieristica


Che la spesa complessiva del progetto ammonta ad €. 1.000.000,00 così come riportato nel quadro economico di progetto.



PROGETTO ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO			
A	Importo per le esecuzioni delle lavorazioni		
	Importo lavori a misura	€ 689.150,65	
	Oneri della sicurezza non soggetti e ribasso	€ 17.228,67	
	SOMMANO		€ 706.379,32
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento	€ 81.823,03	
2	CNPAIA	€ 3.272,92	
3	Incentivazione art. 92 D.to L.vo n. 163/2006	€ 14.127,59	
4	Oneri art. 240 D.to L.vo nr. 163/2006	€ 18.012,67	
5	Economie fuori dall'appalto	€ 18.368,83	
6	Imprevisti	€ 17.306,29	
7	Onere e prove di laboratorio	€ 5.000,00	
8	Collaudi	€ 6.000,00	
9	Arredi	€ 20.000,00	
10	Oneri per pubblicazioni, bandi e commissioni	€ 6.000,00	
11	I.V.A. 10% su A+b5+b6	€ 74.205,44	
12	I.V.A. 22% su b1+b2+b4+b7	€ 29.503,90	
	In uno le somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 293.620,68	€ 293.620,68
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.000.000,00



Regione Abruzzo
 Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti
 Via Martiri Lancianesi , 17-19 - 66100 CHIETI
 U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
 Sede: Palazzina "N" Presidio Ospedaliero Clinicizzato Chieti



INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPANTI TECNOLOGICI NELL'UNITA' OPERATIVA DI CARDIOLOGIA E E U.T.I.C. DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti"

Data	16 LUG. 2015	FASE PROGETTUALE	PROGETTO PRELIMINARE
Revisione			
Catastali	Foglio n. 19 part.lla n. 276 sub. 1		
		LOCALIZZAZIONE	OSPEDALE DI LANCIANO
Operatore CAD		TITOLO ELABORATO:	
N. ELABORATO:	PP-CM102-OL	Stima Sommaria e Quadro Economico	
Scala			

Nulla Osta responsabili dei Servizi Interessati

Data:	Data:	Data:	Data:

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Vincenzo STAMPONE)



Progettista
 Filippo MANCI

REGIONE ABRUZZO
ASL02 LANCIANO-VASTO - CHIETI

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELL'UNITA'
OPERATIVA DI CARDIOLOGIA E U.T.I.C. DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "F. RENZETTI" DI LANCIANO

PROGETTO PRELIMINARE

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

A) LAVORI ED APPARECCHIATURE		Totale
OG1 - Edifici civili ed industriali	€ 140.150,65	
OS3 - Impianti idrico-sanitari	€ 47.000,00	
OS28 - Impianti termico-condizionamento	€ 205.000,00	
OS30 - Impianti elettrici-telefonici	€ 297.000,00	
Sub totale Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 689.150,65
Oneri contrattuali della sicurezza	€ 17.228,67	
Sub totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 17.228,67
TOTALE GENERALE LAVORI E SERVIZI D'INGEGNERIA		€ 706.379,32
QUADRO ECONOMICO		
A) IMPORTO LAVORI compresi oneri contrattuali sicurezza		€ 706.379,32
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B1) Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento	€ 81.823,03	
B2) CNPAIA 4%	€ 3.272,92	
B3) Accantonamento di cui all'art. 92 Dlgs 163/2006 (ex art. 18 L.109/94) 2%	€ 14.127,59	
B4) Oneri art. 240 D.to Lgs. n. 163/2006	€ 18.012,67	
B5) Economie fuori dall'appalto	€ 18.368,84	
B6) Imprevisti	€ 17.306,29	
B7) Oneri e prove di laboratorio	€ 5.000,00	
B8) Collaudi	€ 6.000,00	
B9) Arredi	€ 20.000,00	
B10) Oneri per pubblicazioni, bandi e commissioni	€ 6.000,00	
B11) I.V.A. 10% su Lavori , imprevisti ed economie	€ 74.205,44	
B12) IVA 22% su Progettazione, Direzione Lavori, D.Lgs 81/2008,	€ 29.503,90	
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 293.620,68

TOTALE GENERALE € 1.000.000,00



Regione Abruzzo
Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti
Via Martiri Lancianesi , 17-19 - 66100 CHIETI



U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
Sede: Palazzina "N" Presidio Ospedaliero Clinicizzato Chieti

INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPANTI TECNOLOGICI NELL'UNITA' OPERATIVA DI CARDIOLOGIA E E U.T.I.C. DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti"

Data		FASE PROGETTUALE	PROGETTO PRELIMINARE
Revisione			
Catastali	Foglio n. 19 part.lla n. 276 sub. 1		
		LOCALIZZAZIONE	OSPEDALE DI LANCIANO
Operatore CAD		TITOLO ELABORATO:	
N. ELABORATO:	PP-AR101-OL	Grafici Architettonici	
Scala			

Nulla Osta responsabili dei Servizi Interessati

Data:	Data:	Data:	Data:

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Vincenzo STAMPONE)

Il Progettista
(Ing. Filippo MANCI)

