

Publicazione ai sensi della Legge n. 190/2012 ex art. 1 comma 16 lett. b e comma 32 - D.Lgs n. 33/2013 ex art. 23 comma 1 lett. b)

SCHEMA RIASSUNTIVA GENERALE PER L'AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI E OPERE

Delibera/Determina approvazione progetto		n.	1390	del	28/12/2021
Delibera/Determina a Contrarre		n.	1390	del	28/12/2021
Delibera di affidamento n.		n.	279	del	28/02/2022
Determina dirigenziale approvazione variante n.		n.	344	del	14/09/2022
Determina dirigenziale n.		n.		del	

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI LOCALI UBICATI AL PINO PRIMO CORPO "O" DA DESTINARE A PIASTRA AMBULATORIALE NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. RENZETTI"

Codice C.U.P.	H47H21006540005
Codice Identificativo Gara CIG:	90489093EF
Codice Smart CIG	
Procedura di scelta del contraente:	Art. 36 comma 2 D.Lgs n. 50/2016
Data scadenza presentazione offerte:	19/01/2021
Durata prevista della fornitura/servizio:	120 giorni

Elenco degli operatori invitati a presentare offerta

IT01930600695	BOMBA NICOLA .- LANCIANO
IT02643720697	EDILCOLOR S.R.L. DI F. CARAVAGGIO - LANCIANO
IT02651570695	TCOLOR S.R.L. - ATESSA

Elenco degli operatori che hanno presentato offerta e che hanno partecipato al procedimento:

IT01930600695	BOMBA NICOLA .- LANCIANO
IT02643720697	EDILCOLOR S.R.L. DI F. CARAVAGGIO - LANCIANO
IT02651570695	TCOLOR S.R.L. - ATESSA

Affidatario:

codice fiscale affidatario	ragione sociale partecipante		
IT02643720697	EDILCOLOR S.r.l.	66034	LANCIANO (Ch)
Importo dell'affidamento	€ 44.672,09		
Importo oggetto di liquidazione			
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura:	120 giorni		
Importo delle somme già liquidate:			
Importo extra contratto	€ 22.812,89		
Importo finale affidato	€ 67.484,98		
ALLEGATI:			
Avvisi/Chiarimenti quesiti:			

Fase esecutiva

Modifiche soggettive					
Eventuali Varianti		SI		NO	
Quinto d'Obbligo					
Proroghe/Rinnovi	Determina Dirig.le	30	n	344	del 14/09/2022
	delibera		n		del
Eventuali Sospensioni		dal	14/06/2022	al	28/08/2022
Subappalti	oggetto	Opere di consolidamento strutturale delle fondazioni			
	Provvedimenti		n		del
	Subappaltatore				sede
	Importo subappalto				
Collaudo/ Certificato di Regolare Esecuzione	Determina Dirigenziale		n	439	23/11/2022
Eventuali Accordi Bonari e Transazioni		SI		NO	
Atti di nomina del Direttore dei Lavori,	Determina Dirigenziale		n	5	data 10/01/2022
Eventuali componenti Commissione di Collaudo					
Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo					

Gestione

Dato Inizio Lavori	02/05/2022				
Data fine lavori	03/11/2022				

 delibere del Direttore Generale
 Determine Dirigenziali