



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

**DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE**

Nr. 334 DEL 18 MAR. 2014

OGGETTO: Legge nr. 254 del 28/07/2000 - Programma di Realizzazione di Strutture Ambulatoriali per l'Attività Professionale Intramuraria - Ospedale di Vasto "S. Pio da Pietrelcina" - Approvazione Progetto Preliminare - Provvedimenti C.U.P. n. H36B12000020001.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Nicola ZAVATTARO, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 806 del 31 dicembre 2009 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa **INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE**, datata 07.03.14

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Dirigente Responsabile della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA:

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____

Il Direttore Amministrativo Aziendale
(Dr. Stefano SPADANO)

Parere favorevole _____

Il Direttore Sanitario Aziendale
(Dr. Pasquale PACCIO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Nicola ZAVATTARO)



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

*Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale*

OGGETTO: Legge nr. 254 del 28/07/2000 - Programma di Realizzazione di Strutture Ambulatoriali per l'Attività Professionale Intramuraria - Ospedale di Vasto "S. Pio da Pietrelcina" - Approvazione Progetto Preliminare - Provvedimenti - C.U.P. n. H36B1200020001.

Il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa **INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE**, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

PREMESSO:

- che con provvedimento nr. 1288 del 27/12/2001, La Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato il riparto definitivo della somme sia in favore della ex Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto e sia in favore della ex Azienda Sanitaria Locale di Chieti, aventi copertura finanziaria per il 95% con fondi statali ex art. 1 comma 2 D.to. L.vo nr. 254 del 28/07/2000 e per il restante 5% con finanziamento regionale ripartito tra i Presidi Ospedalieri nel seguente modo:

STRUTTURE AMBULATORIALI EX ASL LANCIANO-VASTO		
1	P.O. LANCIANO	€ 720.973,83
2	P.O. VASTO	€ 413.165,52
3	P.O. ATESSA	€ 309.874,14
4	P.O. CASOLI	€ 351.190,69
5	P.O. GISSI	€ 201.418,19
	TOTALE	€ 1.996.622,37

STRUTTURE AMBULATORIALI EX ASL CHIETI		
1	P.O. CHIETI Vecchia Sede	€ 1.068.032,87
2	P.O. ORTONA	€ 586.624,68
3	P.O. GUARDAIGRELE	€ 165.782,66
	TOTALE	€ 1.820.440,21

- che con Legge Regionale nr. 05/2008 è stata creata la nuova Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, comprendente la ex Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto e la ex Azienda Sanitaria Locale di Chieti, avente sede legale in Chieti alla Via Martiri Lancianesi, 17/19 con decorrenza dal 01/01/2010;
- che con deliberazione del D.G. n. 1170 del 06/10/2011 è stata approvata la rimodulazione programma di interventi per l'attività professionale intramuraria (ambulatori e degenze) relativa all'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti e di seguito riportata:



STRUTTURE AMBULATORIALI ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

1	P.O. LANCIANO	€	720.973,83
2	P.O. VASTO	€	965.774,40
3	P.O. ATESSA	€	309.874,14
4	P.O. ORTONA	€	1.654.657,55
5	P.O. CHIETI-Nuova Sede	€	497.347,99
	TOTALE	€	4.148.627,91

- che tale rimodulazione è stata approvata con Decreto del Commissario ad Acta, nr. 69/2011 del 29/12/2011, e regolarmente trasmesso all'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti con nota prot. RA/0070640/dg2 DEL 27/03/2012
- che con deliberazione del Direttore Generale nr. 2001 edl 20/12/2012 è stato approvato uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione degli interventi di che trattasi;

RILEVATO che tale intervento risulta Inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2012-2014, in corso di approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti;

CONSIDERATO che è necessario acquisire il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento relativamente al progetto in oggetto;

PRESO ATTO che a causa dell'estrema urgenza, unitamente alla convenienza economica per l'Azienda Sanitaria Locale 02, si è provveduto a conferire l'incarico all'ing. Filippo Mancì Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, l'incarico per la progettazione preliminare del progetto: *Legge nr. 254 del 28/07/2000 - Programma di realizzazione di Strutture Ambulatoriali per l'attività Professionale Intramuraria - Ospedale di Vasto* per l'importo complessivo di € 965.774,40;

VISTA la relazione tecnica illustrativa del progetto preliminare in parola datata 20 maggio 2012 (Allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A") a firma dall'ing. Filippo Mancì e dall'Arch. Cosimo Damiano Pipoli, per l'importo complessivo di € 965.774,40, la quale presenta il seguente quadro economico di spesa, rivisto e corretto dall'U.O.C. Investimenti, patrimonio e Manutenzioni:

QUADRO ECONOMICO			
A	Importo per le esecuzioni delle lavorazioni		
	Importo lavori, progettazione ed oneri della sicurezza	€ 770.000,00	
	SOMMARIO		€ 770.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Incentivazione art. 92 D.to L.vo n. 163/2006	€ 15.400,00	
2	Imprevisti I.V.A. compresa	€ 37.736,32	
3	Spese per pubblicità, bandi ed avvisi	€ 7.500,00	
4	Direzione Lavori	€ 30.800,00	
5	Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione D.to L.vo n. 81/2008	€ 15.400,00	
6	I.V.A. 10% su Lavori	€ 77.000,00	
7	CNPAIA 4% su B4+B5	€ 1.848,00	
8	I.V.A. 21% su B4+B5+B7	€ 10.090,08	
	In unione delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 195.774,40	€ 195.774,40
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 965.774,40



RILEVATO

- che con deliberazione del Direttore Generale nr. 2001 del 20/12/2012 è stato approvato uno studio di fattibilità del progetto di che trattasi;
- che con nota prot. nr. 29783113 del 06/05/2013 (allegata al presente provvedimento sotto la lettera "B") sono stati richiesti i pareri e nulla osta alla Direzione Medica Ospedaliera al Servizio di prevenzione e protezione ed al Dipartimento di Prevenzione;

VISTO il rapporto tecnico conclusivo di controllo e il verbale conclusivo di verifica del progetto preliminare in parola datato 18 settembre 2013 (Allegato al presente provvedimento sotto la lettera "C") a firma del Responsabile Unico del Procedimento e del Progettista, relativamente alla validazione del medesimo progetto da porre a base di gara ai sensi dell'art. 53 comma 1 lett. c del D.to Lgs. nr. 163/2006;

VISTA l'attestazione di immediata eseguibilità dei lavori datata 18 settembre 2013 (Allegata al presente provvedimento sotto la lettera "D") a firma del R.U.d.P. Geom. Emilio Mezzanello, nelle more della nomina del Direttore dei Lavori, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.P.R. nr. 207/2010, trattandosi di progetto da porre a base di gara tramite appalto Integrato;

RITENUTO

- Il Progetto in esame meritevole di approvazione, essendo completo degli elaborati previsti dall'art. 17 del D.P.R. nr. 207/2010 e precisamente:
 - Relazione Tecnica Illustrativa;
 - Planimetria Generale
 - Capitolato Speciale di Appalto;
 - Capitolato Prestazionale;
 - Prime Indicazioni e Disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
 - Calcolo Sommario della Spesa e quadro economico;
- di approvare il progetto preliminare, redatto dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni datato 20 maggio 2012 relativo ai lavori di: *"Legge nr. 254 del 28/07/2000 - Programma di realizzazione di Strutture Ambulatoriali per l'attività Professionale Intramuraria - Ospedale di Vasto"* per l'importo complessivo di € 965.774,40;
- di dare mandato all'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni di procedere all'attuazione di tutte le ulteriori incombenze relative all'intervento di che trattasi, compreso la predisposizione di tutti gli atti per l'affidamento dei lavori mediante gara con progetto preliminare a base di appalto ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c) del richiamato D.to Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che la figura di Responsabile Unico del Procedimento sarà svolta dal Geom. Emilio Mezzanello, Collaboratore Tecnico Professionale titolare di Posizione Organizzativa in servizio presso l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, come da Disposizione nr. 27/2012 prot. nr. 582/LV del 11/12/2012.
- di dare atto che la spesa complessiva di € 965.774,40 troverà copertura finanziaria nel seguente modo:
 - a. Quanto ad € 917.485,68 pari al 95% del totale, a carico dello Stato tra i fondi previsti dal Ministero della Salute di cui alla nota del 15/03/2001;
 - b. Quanto ad € 48.288,72 pari al 5% del totale, a carico della Regione Abruzzo di cui al Decreto nr. 69/2011 del 29/12/2011;

VISTO l'art. 93 comma 3 del D.to Le.vo nr. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

VISTO l'art. 18 del D.P.R. nr. 207 del 05/10/2010;



PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

1. di approvare il progetto preliminare, redatto dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni in data 20 maggio 2012 relativo ai lavori di: *Legge nr. 254 del 28/07/2000 - Programma di realizzazione di Strutture Ambulatoriali per l'attività Professionale Intramuraria - Ospedale di Vasto* per l'importo complessivo di € 965.774,40 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO		
A	Importo per le esecuzioni delle lavorazioni	
	Importo lavori, progettazione ed oneri della sicurezza	€ 770.000,00
	SOMMANO	€ 770.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1	Incentivazione art. 92 D.to L.vo n. 163/2006	€ 15.400,00
2	Imprevisti I.V.A. compresa	€ 37.736,32
3	Spese per pubblicità, bandi ed avvisi	€ 7.500,00
4	Direzione Lavori	€ 30.800,00
5	Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione D.to L.vo n. 81/2008	€ 15.400,00
6	I.V.A. 10% su Lavori	€ 77.000,00
7	CNPAIA 4% su B4+B5	€ 1.848,00
8	I.V.A. 21% su B4+B5+B7	€ 10.090,08
	In unione le somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 195.774,40 € 195.774,40
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 965.774,40

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 965.774,40 troverà copertura finanziaria nel seguente modo:
 - a. Quanto ad € 917.485,68 pari al 95% del totale, a carico dello Stato tra i fondi previsti dal Ministero della Salute di cui alla nota del 15/03/2001;
 - b. Quanto ad € 48.288,72 pari al 5% del totale, a carico della Regione Abruzzo di cui al Decreto nr. 69/2011 del 29/12/2011;
3. di dare mandato all'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni di procedere all'attuazione di tutte le restanti incombenze relative all'intervento di che trattasi, compreso la predisposizione di tutti gli atti per l'affidamento dei lavori mediante gara con progetto preliminare a base di appalto ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c) del richiamato D.to Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii.
4. di dare atto che la figura di Responsabile Unico del Procedimento sarà svolta dal Geom. Emilio Mezzanella, Collaboratore Tecnico Professionale titolare di Posizione Organizzativa in servizio presso l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, come da Disposizione nr. 27/2012 prot. nr. 582/LV del 11/12/2012.
5. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al progetto preliminare, all'Assessorato alla Sanità Direzione Investimenti Strutturali e Tecnologici della Regione Abruzzo, per il seguito di competenza per l'ammissione a finanziamento del progetto di che trattasi e sua relativa approvazione.
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e Contabilità, al Servizio Controllo di Gestione, nonché alla U.O.C. Affari generali e Legali affinché provveda alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, con le modalità di recepimento, disposizioni attuative e di gestione dell'Albo Pretorio Informatico aziendale giusta deliberazione n. 396 del 21 aprile 2011, disponendo altresì la pubblicazione del presente provvedimento/delibera nella "Sezione Amministrazione" di questa azienda in attuazione del D.lgs 14.03.2013 n. 33 e s.m.i..

La presente deliberazione consta di n. 7 pagine e di n. 4 allegati.



L'Istruttore
(Geom. Emilio MEZZANELLO)


**Il Responsabile del
Procedimento**
(Ing. Filippo Manzi)


**Il Direttore/Responsabile dell'U.O.
che attesta la legittimità e regolarità
dell'atto**
(Ing. Filippo Manzi)

Data 07.03.14

Data 07.03.14

Data 07.03.14

Firma 

Firma 

Firma 

Visto: Il Direttore del Dipartimento

Data _____

Firma _____



CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. del bilancio (anno _____)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.



Della sujestesa deliberazione viene iniziata
la pubblicazione il giorno

18 MAR. 2014

16289

con prot. n. _____

all'Albo della A.S.L. per rimanere ivi affissa
per 15 giorni consecutivi ai sensi della
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà
esecutiva a far data dal decimo
giorno successivo alla
pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata
dichiarata "immediatamente
eseguibile".

Il Funzionario preposto





Azienda U.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

**U.O.C. INVESTIMENTI, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE**

A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

**Via Silvio Spaventa, 37
66034 LANCIANO**



All. a),b),c),d

alla Delibera

n.

del

COMMITTENTE



"A"

ASL02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

DIREZIONE GENERALE
Dott. Francesco N. Zavattaro

PROGETTO

P.O. "S. Pio da Pietralcina" - VASTO (CH)
POLIAMBULATORIO "INTRAMOENIA"
RIDISTRIBUZIONE - RISTRUTTURAZIONE

FINANZIAMENTO

INTERVENTI ART. 20

PROGETTISTI

Ing. Filippo Mancì
Arch. Cosimo Damiano Pipoll

FASE PROGETTO

PROGETTO PRELIMINARE DESCRITTIVI

OGGETTO DELLA TAVOLA

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

DATA PRIMA EMISSIONE

20 mag 2012

SCALA

ASL02 VAS-IME

PROGETTO NOME

PP

TIPO

D

LOTTO

01

NUMERO

0

REVISIONE

INDICE

1.0	PREMESSA	2
2.0	OBIETTIVI E MOTIVAZIONI.	2
3.0	ILLUSTRAZIONE DELL'INTERVENTO.....	2
3.1	ANALISI STATO DI FATTO.....	3
3.2	DISTRIBUZIONE FUNZIONALE.	3
4.0	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.....	4
4.1	OPERE EDILI.....	4
4.1.1.	<i>Demolizioni</i>	<i>4</i>
4.1.2.	<i>Ricostruzioni e nuove opere.....</i>	<i>4</i>
4.1.2.1	<i>Pavimenti e rivestimenti e finiture.</i>	<i>4</i>
4.1.2.2	<i>Infissi</i>	<i>5</i>
4.1.2.3	<i>Controsoffitti</i>	<i>5</i>
4.2	OPERE IMPIANTISTICHE	5



1.0 PREMESSA

La presente relazione illustra le opere, per la ristrutturazione di locali del presidio di "S. Pio da Petralcina" di Vasto da adibire alla libera professione intramuraria.

In particolare qui di seguito si illustreranno i vari aspetti funzionali e costruttivi assunti a base della progettazione proposta.

2.0 OBIETTIVI E MOTIVAZIONI.

Il progetto si allinea a quanto disposto dal D.Lgs 254 del 28/07/2000 che prevede un'area riservata all'attività libero professionale delle degenze e cure che vengono pagati direttamente dai pazienti con l'obbiettivo di:

- ottemperare alle sempre maggiori richieste aumentando le alternative per l'erogazione dei servizi di carattere ambulatoriale.
- migliorare l'organizzazione distributiva interna al fine di ottimizzare i percorsi del personale e dei pazienti.
- Garantire maggiore qualità per i servizi sanitari erogati.

3.0 ILLUSTRAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento riguarda la ristrutturazione di una superficie di m² 886,00 circa al piano quarto "ala sud, padiglione 1" e "ala ovest, padiglione 3" del Presidio Ospedaliero di Vasto con la realizzazione di n.22 ambulatori per intramoenia.

Oltre agli ambulatori verranno realizzati dei locali di supporto nel rispetto dei requisiti minimi organizzativi stabiliti per un'area ambulatoriale dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e D.Lgs 254 del 28/07/2000 e dal manuale di autorizzazione per strutture che erogano servizi sanitari (giugno 2008 - Regione Abruzzo).

3.1 Analisi stato di fatto

Le aree individuate per la realizzazione di locali per la libera professione intramuraria sono:

- piano quarto "ala sud padiglione 1"
- piano rialzato "ala ovest del padiglione 3"

Nella ristrutturazione è stato analizzato lo stato di fatto, sulla base delle aree disponibili ed i collegamenti con gli altri reparti e servizi generali, reti tecnologiche, sistema di collegamento per i percorsi. Questa prima fase di progettazione è stata concepita nel rispetto dei seguenti criteri:

- redistribuzione degli spazi in numero e dimensioni necessari per gli accreditamenti e relativo configurazione compatibilmente con i vincoli delle preesistenze rappresentati dalle strutture portanti e linee principali delle reti tecnologiche;
- abbattimento delle barriere architettoniche
- miglioramento degli standard a servizio degli utenti;
- disponibilità ambulatoriale in libera professione,
- adeguamento di tutti gli impianti tecnologici.
- sistemi di sicurezza antincendio in funzione della valutazione del rischio d'incendio e dei piani di evacuazione, nel rispetto delle normative vigenti per utenti ed operatori;

3.2 Distribuzione funzionale.

Le aree interessate alla realizzazione di locali per la libera professione intramuraria oggetto d'intervento sono:

- piano quarto "ala sud padiglione 1" (548,00 mq lordi);
 - piano rialzato "ala ovest del padiglione 3" (338,00 mq lordi);
- per un totale di mq.886,00 mq lordi).

La ristrutturazione del piano quarto del padiglione 1 prevede una redistribuzione dei locali in modo da creare n°15 ambulatori, e la ristrutturazione del piano rialzato del padiglione 3 prevede un redistribuzione di locali limitata a pochi locali, per creare altri n°7 ambulatori. Vengono garantiti i locali di servizio come bagni a servizio degli utenti, bagni e spogliatoi del personale, depositi, attesa, segreteria e archivio.

Nello specifico si prevedono:

- n°22 ambulatori (n°15 al piano quarto del padiglione 1 e n°7 al piano rialzato del padiglione3).

I servizi di supporto vengono garantiti sia per il piano quarto del padiglione 1 che per il piano rialzato del padiglione 3 e precisamente sono previsti:

- accettazione e segreteria;
- attesa utenti;
- servizi igienici per utenti con caratteristiche idonee anche per i diversamente abili;
- spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- depositi dello sporco, pulito e attrezzature.

4.0 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Qui di seguito si illustrano le principali caratteristiche costruttive.

4.1 Opere edili

4.1.1. Demolizioni

Oltre alle parziali demolizioni di tramezzi, nella zone oggetto di ristrutturazione, sono previste:

- Rimozione di controsoffitti nella zona d'intervento
- Demolizione di muri divisorii, massetti e pavimenti
- Rimozione di impianti esistenti nelle zone d'intervento
- Rimozione infissi e rivestimenti esistenti

4.1.2. Ricostruzioni e nuove opere

4.1.2.1 Pavimenti e rivestimenti e finiture.

Sono previste opere per la costruzione di nuovi divisorii interni sia in laterizio intonacato che in cartongesso, nuove pavimentazioni, compresa la sguscia, la saldatura dei giunti e le opere di finitura.

I rivestimenti previsti sono:

- 1) rivestimento in gomma delle pareti realizzato a un'altezza minima di 220 cm.
- 2) rivestimento in gres porcellanato nei servizi.

In tutti gli ambienti è prevista la realizzazione di sgusce per evitare zone di accumulo sporco. Le tinteggiature saranno realizzate a due riprese con pitture a base di resine acriliche.



4.1.2.2 Infissi

Ai fini di un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio è prevista la sostituzione degli infissi esterni. I nuovi infissi esterni sono a taglio termico con caratteristiche prestazionali adeguate ai parametri di riferimento dettati dalle seguenti normative:

- D. Lgs. n°311 29/12/06 per la dispersioni termiche;
- L.n°447, del 26/10/1995 e successivi regolamenti attuativi per l'isolamento acustico.

Per le porte interne si prevedono in alluminio con pannellatura in laminato lavabile.

4.1.2.3 Controsoffitti

Sono previste le seguenti tipologie di controsoffitti differenziate in base ai requisiti funzionali dei singoli locali.:

- 1) Controsoffitto ad elementi modulari in lamierino di acciaio lavabili negli ambulatori.
- 2) controsoffitto ispezionabile ad elementi modulari in fibre minerali negli altri locali di supporto.

4.2 Opere impiantistiche

Sia per i nuovi locali che per quelli oggetto di ristrutturazione sono previste opere per la realizzazione di nuovi impianti.

Gli impianti dovranno essere realizzati in piena rispondenza all'attuale panorama normativo in materia, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza ed alla loro articolazione gerarchica, ed ai dispositivi di alimentazione di emergenza.


Nell'ambito dell'opera specifica sono previsti i seguenti impianti:

- 1) Impianto di riscaldamento con radiatori in alluminio e distribuzione dell'acqua calda mediante collettori complanari. Le dorsali avranno origine dalle colonne montanti esistenti nei piani.
- 2) Impianto idrico sanitario sarà composto dalla distribuzione di acqua calda, acqua fredda e ricircolo su tutti i servizi previsti in progetto. L'impianto sarà realizzato con tubazione multistrato con alimentazione per ogni singolo sanitario dal collettore dedicato. Ogni gruppo wc sarà munito di un sistema di smaltimento acque reflue che mediante l'utilizzo di tubazione in polietilene si raccorderà alle colonne di scarico esistente.

- 3) Impianto gas medicale è esistente ed è previsto solo un adeguato ove necessario alle nuove esigenze con lo spostamento di alcune prese terminali.
- 4) Impianto elettrico e speciali avrà dal origine dal quadro di reparto posto in apposito locale. L'alimentazione del quadro avverrà mediante le linee dorsali già esistenti nel reparto. L'impianto sarà conforme alla Norma CEI 64-8 sezione 710 e composto da:
- Impianto illuminazione,
 - Impianto FM normale,
 - Impianto FM preferenziale,
 - Impianto luce notturna,
 - Impianto luce emergenza,
 - Impianto di chiamata infermieri,
 - Impianto rilevazione fumi,
 - Impianto diffusore sonora,
 - Impianto telefonico e trasmissione dati.
- 5) Predisposizione di un impianto di condizionamento ad espansione diretta per il piano 4°, con la presa delle tubazioni e predisposizione di un impianto ad aria primaria da ricollegarsi all'UTA esistente.


I Progettisti

Ing. Filippo Mancini



arch. Cosimo Damiano Pipoli

"B"

	Azienda Sanitaria Locale n° 2
	Lanciano-Vasto-Chieti
	(L.R. n° 5/08)
	Via Martiri Lancianesi, 17/19
	66100 Chieti
	Cod. Fisc. P.IVA 02307130696

STABILIMENTO OSPEDALIERO VASTO
U.O.C. DIREZIONE MEDICA

Via S. Camillo De Lellis, 1 - 66054 VASTO (CH)
Tel. 0873.308.320 - Fax: 0873.308.384

PROT. N.° 1305 /DS

Vasto 14-5-13

OGGETTO: LEGGE 254/2000. PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE AMBULATORIALI PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE INTRAMURARIA. PARERE NULLA OSTA.

*Stampato
A 15.05.13*

Al Direttore IPM
Ing. F. Mancì

p.c. Al Dirigente Resp. SPP
Dott. A. Suriani

Al Direttore Dipartimento Prevenzione
Dott. R. Sabastianelli

Nel far seguito alla nota 29785113Ch del 6.5.13, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole in merito agli interventi da realizzare con i finanziamenti previsti dalla legge 254/2000.

Distinti saluti

U.O.C. DIREZIONE MEDICA
U.O.S. FUNZIONI IGIENICO-ORGANIZZATIVE
IL DIRIGENTE
Dessa Rosanna Florio



REGIONE ABRUZZO
ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sede di Lanciano Via Spaventa, 37 Tel. 0872.706861
Sede di San Salvo Via Pascoli, 9 Tel. e Fax 0873.547653
Sede di Chieti Via Tiro a Segno 0871.357910

Lanciano, 8 maggio 2013 prot. n° 311 SPP/LV

Al Direttore U.O.C. Investimenti, Patrimonio e
Manutenzioni
Ing. Filippo Manca

e, p.c. Dirigente Responsabile P.O.
Dott.ssa Rosanna Florio

Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Raffaele Sebastianelli

Loro Sedi

**Oggetto: Legge n. 254 del 28.07.00 - PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
AMBULATORIALI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE INTRAMURARIA - OSPEDALE DI
VASTO - Richiesta Parere Nulla Osta.**

Verificato il carteggio allegato alla nota pari oggetto, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto preliminare in esame, fatto salvo il rispetto della normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private (D.M. 18.09.2002) e le disposizioni impartite dalla norma regionale in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private (L.R. 32/2008).

Si ricorda inoltre di verificare l'interazione del medesimo progetto preliminare con quello in essere per gli adeguamenti antincendio previsti per quel presidio ospedaliero.

Distinti saluti.

d'ordine del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Dott.ssa Anna S...

Dott. Marco B...



"C"



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Lanciano "F. Renzetti"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA.

PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Vasto Data:

Revisione nr:

Rapporto tecnico conclusivo
Al sensi dell'art. 54, comma 7 del DPR 207/2010

PARTE PRIMA

1. DATI GENERALI

Table with 2 columns: Field Name and Field Value. Fields include: Tipologia Intervento, Breve descrizione dell'intervento, Proprietà e disponibilità dell'immobile, Committente, Stazione Appaltante, Modalità di determinazione del corrispettivo, Importo dei lavori, Importo complessivo dell'intervento, Sopra soglia comunitaria, CUP, RUP, Progettisti interni, Progettisti/Consulenti esterni, Coordinatore della Sicurezza Progettazione.



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Lanciano "F. Renzetti"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Vasto Data:

Revisione n.:

Direttore dei Lavori (se già nominato)

DA NOMINARE)

2. GRUPPO DI VERIFICA

RUP

Amnesso come Verificatore solo se non Progettista e per importo lavori < 1 milione di euro (5 milioni di euro per opere a rete)

GEOM. EMILIO MEZZANELLO

Verificatori interni

(Nom, atti di nomina, competenze tecniche)

Verificatori esterni

(Nom, rif. Convenzione, competenze tecniche)

3. TIPO DI CONTROLLO

A - Verifiche standard

Al sensi dell'art. 54, comma 1 del DPR 207/2010

B - Verifiche a campione o a comparazione

Al sensi dell'art. 54, comma 3 del DPR 207/2010 (ripetività, analogia)

4. LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Disposti dal RUP ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3 del DPR 207/2010

- PRELIMINARE

- DEFINITIVO

- ESECUTIVO

5. CRITICITÀ

Elementi o aspetti particolari da tenere in considerazione in sede di verifica:

6. RIFERIMENTI PROGETTUALI DI LIVELLO INFERIORE

LIVELLO

VERIFICHE - APPROVAZIONI

STUDIO DI FATTIBILITÀ

Approvato in data 20 DICEMBRE 2012 Dellibera nr. 2001.

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

Approvato in data Prot.

PROGETTO PRELIMINARE
Approvato in data ... Prot. ...

PROGETTO SOTTOPOSTO A PRECEDENTE VERIFICA

- Rapporto di controllo n. ... del

- Prescrizioni/Raccomandazioni,

PROGETTO SOTTOPOSTO ALLA PRESENTE VERIFICA

- Documentazione progettuale acquisita in data Prot.

- Inizio attività di verifica

- Precedenti verbali

Elaborati costituenti il progetto:

- Relazione Tecnica Illustrativa - Calcolo Sommario della Spesa - Capitolato Speciale di Appalto
- Capitolato Prestazionale - Planimetria Area di Intervento
- Prime Indicazioni e Disposizioni per la Stesura dei Piani di Sicurezza



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Lanciano "F. Renzetti"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO
E VERBALE DI VERIFICA
PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Vasto Data:

Revisione n.:

Rapporto tecnico di controllo (in forma sintetica)

PARTE SECONDA

Check list di verifica ai sensi dell' art. 52 comma 1, lett. b) e art. 53 DPR 207/2010

La sottostante lista raccoglie le disposizioni normative di riferimento, opportunamente integrate e coordinate secondo una logica operativa, per costituire uno strumento di base per l'attività di verifica e di autocontrollo nel corso della progettazione.

Compete al RUP, nell'esercizio del proprio potere di deroga di cui all'art. 93, comma 2 del Codice e nei limiti consentiti dalle norme, pianificarne di volta in volta i contenuti in funzione:

- del livello di progettazione, nonché del contenuto e del grado di definizione degli stessi stabiliti nel documento preliminare alla progettazione (art. 15, commi 2, 3 e 6, lettere l) ed i), DPR 207/2010);
- del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento (art. 54, comma 1, II periodo, DPR 207/2010);

anche in relazione alla natura e complessità dell'opera, ai vincoli normativi, alle risorse umane e attrezzature disponibili, alla tempistica ecc.

1. VERIFICA ADEMPIMENTI DEI PROGETTISTI ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b), punti 1 e 6 del DPR 207/2010

I nominativi dei Progettisti corrispondono a quelli titolari dell'affidamento (Art. 52, comma 1 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note
I documenti sono risultati correttamente sottoscritti dai soggetti Interessati al fine dell'assunzione delle rispettive responsabilità (Art. 52, comma 1 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note
I Progettisti hanno adempiuto alle obbligazioni di cui al disciplinare di incarico. (Art. 52, comma 6 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note

2. VERIFICA DOCUMENTALE mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto esaminato ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b), punto 2

3. VERIFICA DI DETTAGLIO sui singoli documenti progettuali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del DPR 207/2010

ELABORATI DI PROGETTO: rispondenza alle previsioni di cui all'art. 17 comma 2 del DPR 207/2010, salva diversa motivata determinazione del RUP ai sensi dell'art. 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione

a) RELAZIONE ILLUSTRATIVA	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguata; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
b) RELAZIONE TECNICA	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguata; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
c) STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
d) STUDI E INDAGINI	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguati; <input type="checkbox"/> sufficienti; <input type="checkbox"/> non adeguati	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
e) PLANIMETRIA GENERALE E ELABORATI GRAFICI	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguata; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
f) PRIME INDICAZIONI E MISURE finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei Piani di Sicurezza con i contenuti minimi	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguate; <input type="checkbox"/> sufficienti; <input type="checkbox"/> non adeguate	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
g) CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
h) QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
i) PIANO PARTICELLARE	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Lanciano "F. Renzetti"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Vasto Data:

Revisione n.:

I) ALTRI ELABORATI presenti in relazione alla peculiarità del progetto

SOLO SE IL PROGETTO PRELIMINARE È A BASE DI GARA di un appalto di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Codice o di una concessione di lavori pubblici);

Verifica di sussistenza ulteriori elaborati previsti dall'art. 17, comma 3 del DPR 207/2010

a)1. INDAGINI geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, archeologiche sulle interferenze e altre che fossero necessarie	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguate; <input type="checkbox"/> sufficienti; <input type="checkbox"/> non adeguate	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
a)2. RELAZIONI, ELABORATI GRAFICI e RELAZIONE TECNICA sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguati; <input checked="" type="checkbox"/> sufficienti; <input type="checkbox"/> non adeguati	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
b) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input checked="" type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
c) SCHEMA DI CONTRATTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
d) (Solo in caso di concessione) PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA, contenente i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista

4. VERIFICA DI RISPONDENZA DEL PROGETTO E DEI MATERIALI USATI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, vigenti al momento della redazione, mediante controllo circa:

- Individuazione

- applicazione e soddisfacimento

della normativa vigente, norme specifiche, regole e norme tecniche di riferimento, prescrizioni (Art. 15, comma 15, art. 52, comma 1, lett. a)1, art. 52, comma 1, lett. d)2, DPR 207/2010; art. 112, comma 1, Codice), norme ambientali e urbanistiche (articoli 93, comma 1, lett. b) e 112 comma 1, Codice) requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario (articoli 93, comma 1, lett. c) e 112 comma 1, Codice)

OGGETTO	RIFERIMENTI	AVVENUTA INDIVIDUAZIONE	AVVENUTA APPLICAZIONE	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche	Legge 13/1989 DM 236/1989	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Sicurezza antincendio	Etc.	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Sicurezza sul lavoro, igiene, salute e benessere delle persone	Etc.	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Nuove norme tecniche per le costruzioni, stabilità delle strutture	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Risparmio energetico	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Tutela dei Beni Culturali	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Tutela dell'ambiente, inserimento ambientale, impatto ambientale, inquinamento	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Lanciano "F. Renzetti"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO
E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Vasto Data:

Revisione n.:

Sicurezza ed organizzazione del cantiere	DLgs 81/2008	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista.
Norme specifiche in materia di <ul style="list-style-type: none"> - edilizia scolastica - edilizia sanitaria - strade - aeroporti - etc. 		<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista

5. VERIFICA DI SUSSISTENZA, APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI DI LEGGE: accertare l'acquisizione/previsione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. i)

	■ NON NECESSARIA			CONFORME
Parere Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Art. 127, comma 3, DLgs 163/2006)	<input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Parere CTA (Art. 127, comma 3, DLgs 163/2006)	<input type="checkbox"/> NON NECESSARIA <input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input checked="" type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Conferenza di Servizi	<input type="checkbox"/> NON NECESSARIA <input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
MIBAC Soprintendenza Titolo: (es. nulla osta, autorizzazione, verifica di assoggettabilità ecc.)	<input type="checkbox"/> NON NECESSARIA <input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Estremi Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Ministero dell'Interno Titolo: (es. Certificato di Prevenzione Incendi)	<input type="checkbox"/> NON NECESSARIA <input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Estremi Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Regione Titolo: (es. Autorizzazione Paesaggistica)	<input type="checkbox"/> NON NECESSARIA <input checked="" type="checkbox"/> NECESSARIA	<input checked="" type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Estremi Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Provincia Titolo: (es. VIA, Autorizzazione Ambientale)	<input type="checkbox"/> NON NECESSARIA <input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Estremi Prescrizioni/ Raccomandazioni	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
ALTRO				



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Lanciano "F. Renzetti"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO
E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Vasto Data:

Revisione n.:

6. VERIFICA DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PROPRI DEL PROGETTO PRELIMINARE DI CUI ALL'ART. 17 DEL DPR 207/2010

Sono Individuate le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
È presente il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle Indicazioni del documento preliminare alla progettazione	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Individuazione aree impegnate	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Indicazione di eventuali fasce di rispetto	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Individuazione di eventuali misure di salvaguardia	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Descrizione delle specifiche funzionali	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Indicazione dei limiti di spesa delle opere da realizzare (o eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
Profillo e caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista

7. VERIFICA DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI GENERALI (Articoli 15, 45 e 52 DPR 207/2010) Di:

a) COERENZA delle ipotesi progettuali di base: ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza (Art. 52, comma 1, lett. A) 2 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
b) COMPATIBILITÀ/RISPONDEZZA/CONFORMITÀ allo studio di fattibilità e al documento preliminare alla progettazione e unità progettuale (Art. 45, comma 1, art. 52, comma 1, lett. d) DPR 207/2010, art. 112, comma 3, Codice)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
c) ESAUSTIVITÀ (Art. 52, comma 1, lett. b), punti 3, 4 e 5, DPR 207/2010):	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
- del progetto in funzione del quadro esigenziale	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
- delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
- delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
d) LEGGIBILITÀ degli elaborati secondo linguaggi convenzionali (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 1 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
e) COMPRESIBILITÀ delle informazioni contenute negli elaborati (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 2 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
f) RIPERCORRIBILITÀ delle calcolazioni effettuate (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 2, Il periodo, DPR 207/2011)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
g) COERENZA delle informazioni tra i diversi elaborati (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 3 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 – Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Lanciano "F. Renzetti"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO
E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Vasto Data:

Revisione n.:

h) (solo per il progetto esecutivo) COMPLETEZZA della progettazione (Art. 45, comma 2, lett. a) DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
i) APPALTABILITÀ soluzione progettuale prescelta (Art. 45, comma 2, lett. c) DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
l) PRESUPPOSTI per la DURABILITÀ dell'opera (Art. 45, comma 2, lett. d) DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
m) MINIMIZZAZIONE rischi di introduzione di varianti e di contenzioso (Art. 45, comma 2, lett. e) DPR 207/2011)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
n) CONGRUITÀ dei tempi fissati per l'ultimazione dell'opera (Art. 45, comma 2, lett. f) DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
o) SICUREZZA ESECUTORI E FRUITORI : I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute (Art. 15, comma 11, art. 45, comma 2, lett. g) DPR 207/2011)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
p) MANUTENIBILITÀ delle opere ove richiesto (Art. 45, comma 2, lett. i) DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
q) QUALITÀ dell'opera e rispondenza alle finalità relative (Articoli 93, comma 1, lett. a), e 112, comma 1, Codice). Qualità e validità tecnica con riguardo al rapporto benefici/costi, a manutenzione e gestione, contenimento risorse materiali non rinnovabili, riutilizzo risorse naturali, manutenibilità, rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. (Art. 15, comma 1, DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
r) RISPETTO DEGLI STANDARD dimensionali e di costo, massimo rispetto e piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione (Art. 15, comma 8, DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
s) RISPETTO DELL'AMBIENTE : contrasto degli effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere, tramite studio della viabilità di accesso ai cantieri, riduzione interferenze con il traffico; contrasto inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici etc. (Art. 15, comma 9, DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista
t) RISPETTO DEL CONTESTO : valutazione del contesto in cui l'intervento si inserisce, per non pregiudicare l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti (Art. 15, comma 10, DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni del Progettista



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Lanciano "F. Renzetti"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Vasto Data:

Revisione n.:

8. ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI (RUP) SOLO PER PROGETTI A BASE DI GARA (RAPPORTO TECNICO CONCLUSIVO)

Avvenuto rilascio da parte del Direttore Lavori (RUP, se Direttore Lavori non ancora nominato) dell'attestazione di cui all'art. 106, comma 1 DPR 207/2010, ai sensi dell'art. 54, comma 7 del DPR 207/2010. Completezza degli accertamenti ivi indicati e relativi a:	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note
b) assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note
c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note

Il/La sottoscritto/a Verificatore, come sopra qualificato, dichiara con il presente rapporto conclusa la verifica avendo accertato la sussistenza dei requisiti di legge, come sopra richiamati.

18 SET. 2013

IL (I) PROGETTISTA (I)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



* Sottoscrizioni presenti nel Rapporto tecnico di controllo allegato al Verbale di Verifica.



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Legge nr. 254/2000 - Programma di Realizzazione di strutture ambulatoriali per l'attività professionale Intramuraria - Ospedale di Lanciano "F. Renzetti"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: PRELIMINARE

Luogo: Vasto Data:

Revisione n.:

VERBALE CONCLUSIVO DI VERIFICA ai sensi dell'art. 54, comma 7 del DPR 207/2010

L'anno duemilatredici (2013). Il giorno DICIOOTTO (18) del mese di settembre. In Lanciano (CH) Il sottoscritto Geom. Vincenzo STAMPONE Responsabile del Procedimento, previa comunicazione VERBALE, in ottemperanza all'art. 54, comma 6 del DPR 207/2010 ha convocato i soggetti interessati come sopra individuati, per procedere in contraddittorio all'attività di verifica del presente progetto.

Sulla base dei controlli effettuati, di cui all'allegato Rapporto tecnico di controllo (oppure rapporto tecnico conclusivo), facente parte integrante del presente verbale;

è risultato quanto segue:

Il progetto PRELIMINARE risponde ai requisiti di legge

Sono necessarie le seguenti:

- MODIFICHE:
- INTEGRAZIONI:
- Tempi di riedizione elaborati

Al riguardo non sono state espresse osservazioni dai Progettisti.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Luogo

Data 18 SET 2013

RUP [Signature] (Firma)

Progettisti (Firma)



"D"

Regione Abruzzo

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

**LAVORI DI: Legge nr. 254 del 28/07/2000 – Programma di
Realizzazione di Strutture Ambulatoriali per l'Attività
Professionale Intramuraria – Ospedale di Vasto"**

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEI LAVORI

(art. 106 c. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 05/10/2010 n. 207)

L'anno duemilatrecento e tredici (**2013**) il giorno undici (**18**) del mese di **settembre**, in Lanciano, l'Ing. Filippo MANCI, Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, dovendosi procedere alla scelta del contraente tramite appalto integrato con messa in gara del progetto preliminare, delle opere in oggetto ed avendo verificato le seguenti condizioni:


1. La accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e dalle indicazioni della Direzione Medica;
2. La assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

ATTESTA

La conseguente realizzabilità del progetto, in relazione alle condizioni sopra citate e anche alle condizioni del terreno, al tracclamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori
 Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore dell'U.O.C.

Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni




(Ing. Filippo MANZI)



Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Emilio MEZZANELLO)



[Handwritten signature]