



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE

N. 809 DEL 12 GIU. 2015

Oggetto: OSPEDALE CLINICIZZATO di CHIETI.

Preso d'atto stato di attuazione piano di svuotamento corpi di fabbrica "C" ed "F".

Ulteriori interventi per il miglioramento/adequamento sismico-strutturale corpi di fabbrica "C" ed "F" e programma complessivo di spostamenti delle UU.OO. ed attività all'interno del Nuovo Polo Cardiochirurgico conseguenti e funzionali alla presa d'atto del Certificato Unico di Collaudo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Nicola Zavattaro, nominato con deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 24 del 18 gennaio 2013 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n.502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni,

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore dell'Unità Operativa Investimenti-Patrimonio e Manutenzioni, datata 11.06.15

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Dirigente Responsabile della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____ **Il Direttore Amministrativo Aziendale**
(vacante)

Parere favorevole _____ **Il Direttore Sanitario Aziendale**
(Dott. Pasquale Flaese)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Nicola Zavattaro)

Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale

Oggetto:

OSPEDALE CLINICIZZATO di CHIETI.

Presa d'atto stato di attuazione piano di svuotamento corpi di fabbrica "C" ed "F".

Ulteriori interventi per il miglioramento/adeguamento sismico-strutturale corpi di fabbrica "C" ed "F" e programma complessivo di spostamenti delle UU.OO. ed attività all'interno del Nuovo Polo Cardiochirurgico conseguenti e funzionali alla presa d'atto del Certificato Unico di Collaudo dell'opera.

Il Direttore della U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento, premette quanto segue:

Richiamata la deliberazione aziendale n. 395 in data 21 aprile 2011, avente ad oggetto "Provvedimenti in ordine alle relazioni di calcolo e di sintesi integrative, trasmesse dalla STIN s.r.l. giusta nota in data 14.03.2011, pervenuta in data 22.03.2011, prot. 19018CH." con la quale si evidenziava, tra l'altro, quanto segue :

- la specifica problematica concernente la non conformità del P.O. "SS Annunziata" alla attuale normativa in materia di vulnerabilità sismica risulta comune a tutte le costruzioni realizzate nel corso degli anni '70, per cui il complessivo adeguamento dei plessi interessati alla sopravvenuta disciplina dovrà trovare soluzione nell'ambito di un più generale progetto di adeguamento, all'uopo finanziato dalla Regione Abruzzo;
- le carenze e le anomalie riscontrate con le relazioni di calcolo e di sintesi integrative, trasmesse dalla STIN s.r.l. giusta nota in data 14.03.2011, pervenuta in data 22.03.2011, prot. 19018CH, in tema di staticità e/o di carichi verticali con riferimento ai corpi C ed F del P.O. "SS Annunziata", costituiscono circostanze - non imputabili all'Azienda - che presentano il carattere dell'imprevedibilità, gravità ed eccezionalità, tenuto conto, tra l'altro, del rilascio, rispetto agli stessi edifici, del collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato utilizzato nel caso di specie nonché della dichiarazione resa dal D.L. circa la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto approvato (v. certificato di agibilità prot. n. 53479/7308 in data 18.04.2000, rilasciato dal Comune di Chieti);

Richiamati altresì tutti i successivi e più salienti provvedimenti ed atti aziendali assunti in ordine alla problematica di cui in oggetto:

- la deliberazione n. 702 in data 20 giugno 2011, avente ad oggetto " verifiche tecniche di sicurezza sismica del nuovo P.O. Clinicizzato di Chieti "SS Annunziata" – Affidamento incarico per la messa in sicurezza edificio corpi "C" ed "F" all'ATI Società di Ingegneria STIN s.r.l. & Prof. Camillo Nuti & Arch. Giulio Nuti di Roma – Approvazione disciplinare tecnico d'incarico – Provvedimenti";
- la deliberazione n. 1414 in data 17 novembre 2011, con cui, in esito al piano degli interventi in una prima fase definiti dall'ATI Stin alla data 27.10.2011, sono state in concreto disposte e

successivamente attuate e concluse le necessarie ed indifferibili iniziative finalizzate al rinforzo del pilastro 320 del Corpo "F" onde consentire la significativa riduzione delle gravi carenze statiche ivi riscontrate ed un grado di accettabilità degli standard di sicurezza;

- la "Relazione sulle indagini dell'ATP – Rielaborazione delle verifiche di sicurezza per i carichi verticali – Piano di sgombero" rimessa da STIN s.r.l. in data 21.11.2012 con cui, sulla scorta dei dati aggiuntivi acquisiti in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, viene conseguentemente delineato un articolato ambito di intervento che prevede un uso dei Corpi di fabbrica "C" ed "F" del P.O. Clinicizzato di Chieti "SS Annunziata" "controllato e limitato" per un tempo dell'ordine di sei/dodici mesi, da poter effettuare, tuttavia, previa evacuazione di numero cinque livelli del Corpo "F" (dal III al VII livello) e di numero 5 livelli del Corpo "C" (dal VII al XII), ferma comunque la necessità di sgomberare nell'arco di circa un anno ambedue gli stabili onde intervenire sugli stessi in modo strutturale;
- il Piano di ricollocazione delle attività e delle UU.OO. rimesso in data 24.12.2012 dalla Direzione Sanitaria Aziendale, su supporto tecnico profuso dalla DMO del P.O. di Chieti e dalla U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, con il quale sono state delineate le prioritarie azioni e modalità di trasferimento delle UU.OO. insistenti attualmente nei Corpi di fabbrica "C" ed "F" del P.O. Clinicizzato di Chieti "SS Annunziata" conformemente alle indicazioni di cui alla "Relazione sulle indagini dell'ATP – Rielaborazione delle verifiche di sicurezza per i carichi verticali – Piano di sgombero" rimessa da STIN s.r.l. in data 21.11.2012;
- la deliberazione del Direttore Generale nr. 1087 del 24/07/2013, con cui è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di: "Messa in sicurezza con interventi locali nel corpo "C" e nodo E-F del nuovo Presidio Ospedaliero Clinicizzato di Chieti "SS. Annunziata" per l'importo complessivo di €. 274.000,00 di cui €. 183.138,94 per lavori a base di appalto ed €. 90.861,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione, a firma della società incaricata STIN S.r.l. di Roma;
- la deliberazione n° 737 del 04 Giugno 2015 in forza della quale è stato disposto di procedere, per ragioni di organizzazione dei servizi ospedalieri e di continuità assistenziale degli stessi, al rinforzo locale di ulteriori pilastri del corpo "C" e del corpo "F" onde garantire, in regime di sicurezza, ivi rispettivamente la permanenza del Gruppo Parto e delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e UTIC per un periodo non inferiore ai cinque anni;

Dato atto che tutto il novero delle azioni intraprese in ambito aziendale, in disparte i peculiari interventi di cui al provvedimento n. 737/2015, garantiranno, in modo pressoché completo, lo svuotamento dei corpi "C" ed "F" attraverso l'effettiva attivazione del corpo "M" (Nuovo Polo Cardiochirurgico) laddove troveranno allocazione le seguenti UU.OO. :

PIANO PROGRAMMATO DI UTILIZZO NUOVO POLO CARDIOCHIRURGICO (Corpo M)



4° liv.Ilo	n° 2 sale operatorie dedicate alla Cardiochirurgia e U.O.C. TiC proveniente dal piano 8° del corpo "F".
5° liv.Ilo	U.O.C. di Cardiochirurgia proveniente dal livello 10° corpo "A".
6° liv.Ilo	Emodinamica proveniente da 8° livello corpo "D" e Ambulatori di Cardiologia provenienti dal 5° livello corpo "L".
7° liv.Ilo	U.O.C. di Neurologia proveniente dal livello 7° corpo "A".
8° liv.Ilo	U.O.C. UTIC proveniente dal livello 8° corpo "corpo "F" con la collocazione nella parte studi medici dell'Istituto di Rianimazione proveniente dal livello 8° corpo "F".
9° liv.Ilo	U.O.C. di Cardiologia proveniente dal livello 8° corpo "E"
10° liv.Ilo	Centro Regionale di Alta Formazione in simulazione e Studi Medici
11° liv.Ilo	DIREZIONE GENERALE e Funzioni Amministrative di supporto

**SITUAZIONE CORPI "C" ed "F" SUCCESSIVA ALLA DEFINITIVA ATTIVAZIONE del CORPO "M" e
SITUAZIONE TRASFERIMENTI UU.OO. IN ALTRI PADIGLIONI OSPEDALIERI**

Corpo "C"



Corpo "F"



14° liv.Ilo	Gruppo Parto. Conserva la propria attuale collocazione per ulteriori anni cinque come da valutazione tecnica Stin srl 12 Maggio 2015, recepita con deliberazione n° 737 del 04 Giugno 2015	9° liv.Ilo	U.O. di Rianimazione. Conserva la propria collocazione per ulteriori anni cinque come da valutazione tecnica Stin srl 12 Maggio 2015, recepita con deliberazione n° 737 del 04 Giugno 2015
13° liv.Ilo	U.O. di Ostetricia-Ginecologia per ulteriori anni cinque come da valutazione tecnica Stin srl 12 Maggio 2015, recepita con deliberazione n° 737 del 04 Giugno 2015	8° liv.Ilo	U.O. Utic da trasferire al corpo "M"
12° liv.Ilo	CHIUSO	7° liv.Ilo	CHIUSO
11° liv.Ilo	CHIUSO	6° liv.Ilo	Magazzino viveri da trasferire nel nodo E-F con l'aggiudicazione appalto servizio mensa indetto in esecuzione della deliberazione n° 372 del 27 Marzo 2015. Sono stati realizzati i lavori edili ed impiantistici necessari alla sua ricollocazione al nodo E-F che diventerà effettiva al momento dell'acquisito già programmato di n° 6 frigoriferi
10° liv.Ilo	CHIUSO	5° liv.Ilo	Servizio di Sterilizzazione da trasferire nel corpo "O" con l'aggiudicazione della gara d'appalto indetta in esecuzione della deliberazione n°506 del 24 Aprile 2015.
9° liv.Ilo	CHIUSO	4° liv.Ilo	O.B.I. da trasferire all' 8° liv.Ilo corpo "E" dopo il trasferimento della U.O. di Cardiologia al corpo "M".
8° liv.Ilo	Clinica Nefrologica da trasferire al corpo "A" 7° livello con il trasferimento della U.O. di Neurologia al 7° liv.Ilo corpo "M"	3° liv.Ilo	Laboratorio di Analisi da trasferire al corpo "N" con l'aggiudicazione della gara d'appalto indetta in esecuzione della deliberazione n° 771 dell'8 Giugno 2015. La massima parte delle attività sono già state trasferite al IV e VII livello del corpo "E". Il punto prelievi da trasferirsi presso l'Ex Ospedale Clinicizzato di Chieti essendosi conclusi i lavori di ristrutturazione e di adeguamento (in attesa di rilascio autorizzazione)
7° liv.Ilo	CHIUSO	2° liv.Ilo	I Magazzini Generali non necessitano di trasferimento come specificato nel piano di sgombero e relazione STIN srl. In alternativa potrebbero trovare sistemazione sotto i locali Obitorio al corpo "I"
6° liv.Ilo	Deposito Farmacia sarà accorpato nei corpi A e B dello stesso livello.		

Visti

- le relazioni sullo stato di avanzamento, alla data odierna, del piano di svuotamento dei corpi "C" ed "F";
- lo stato di attuazione delle attività tecnico-procedimentali a ciò correlate ed in particolare i provvedimenti di cui alla deliberazione n° 801 dell' 11 Giugno 2015;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di dover dare conto alla Direzione Generale circa :

- i) l'effettivo stato di attuazione degli interventi di svuotamento dei corpi "C" ed "F";
- ii) la programmazione delle ulteriori attività di svuotamento dei medesimi corpi di fabbrica;
- iii) gli ulteriori programmi stabiliti e concordati con le strutture tecnico-sanitarie aziendali nei termini di cui alla sopra evidenziata scheda sinottica alla luce del recente collaudo della Palazzina "M";

Per tutte queste motivazioni

PROPONE DI DELIBERARE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

- Di dare atto di tutte le iniziative assunte da questa Azienda in ordine alle criticità riscontrate presso i corpi di fabbrica "C" ed "F" dell'Ospedale Clinicizzato di Chieti e dello stato progressivo di attuazione dei piani di svuotamento dei medesimi edifici;
- Di precisare che, alla data odierna, risultano effettivamente trasferiti dai corpi di fabbrica "C" ed "F" i seguenti piani e le relative attività, concordemente agli indirizzi tecnico-sanitari pervenuti, ferma restando l'esigenza di procedere nel progetto di definitiva evacuazione secondo l'allegato prospetto :

SITUAZIONE CORPI "C" ed "F" SUCCESSIVA ALLA DEFINITIVA ATTIVAZIONE del CORPO "M" e SITUAZIONE TRASFERIMENTI UU.OO. IN ALTRI PADIGLIONI OSPEDALIERI

Corpo "C"



Corpo "F"



14° liv.llo	Gruppo Parto conserva la propria attuale collocazione per ulteriori anni cinque come da valutazione tecnica Stin srl 12 Maggio 2015, recepita con deliberazione n° 737 del 04 Giugno 2015	9° liv.llo	U.O. di Rianimazione conserva la propria collocazione per ulteriori anni cinque come da valutazione tecnica Stin srl 12 Maggio 2015, recepita con deliberazione n° 737 del 04 Giugno 2015
13° liv.llo	U.O. di Ostetricia-Ginecologia per ulteriori anni cinque come da valutazione tecnica Stin srl 12 Maggio 2015, recepita con deliberazione n° 737 del 04 Giugno 2015	8° liv.llo	U.O. Utic da trasferire al corpo "M"
12° liv.llo	CHIUSO	7° liv.llo	CHIUSO
11° liv.llo	CHIUSO	6° liv.llo	Magazzino viveri da trasferire nel nodo E-F con l'aggiudicazione appalto servizio mensa indetto in esecuzione della deliberazione n° 372 del 27 Marzo 2015. Sono stati realizzati i lavori edili ed impiantistici necessari alla sua

			ricollocazione al nodo E-F che diventerà effettiva al momento dell'acquisito già programmato di n° 6 frigoriferi
10° liv.Ilo	CHIUSO	5° liv.Ilo	Servizio di Sterilizzazione da trasferire nel corpo "O" con l'aggiudicazione della gara d'appalto indetta in esecuzione della deliberazione n°506 del 24 Aprile 2015.
9° liv.Ilo	CHIUSO	4° liv.Ilo	O.B.I. da trasferire all' 8° liv.Ilo corpo "E" dopo il trasferimento della U.O. di Cardiologia al corpo "M".
8° liv.Ilo	Clinica Nefrologica da trasferire al corpo "A" 7° livello con il trasferimento della U.O. di Neurologia al 7° liv.Ilo corpo "M"	3° liv.Ilo	Laboratorio di Analisi da trasferire al corpo "N" con l'aggiudicazione della gara d'appalto indetta in esecuzione della deliberazione n° 771 dell'8 Giugno 2015. La massima parte delle attività sono già state trasferite al IV e VII livello del corpo "E". Il punto prelievi da trasferirsi presso l'Ex Ospedale Clinicizzato di Chieti essendosi conclusi i lavori di ristrutturazione e di adeguamento (in attesa di rilascio autorizzazione)
7° liv.Ilo	CHIUSO	2° liv.Ilo	I Magazzini Generali non necessitano di trasferimento come specificato nel piano di sgombero e relazione STIN srl. In alternativa potrebbero trovare sistemazione sotto i locali Obitorio al corpo "I"
6° liv.Ilo	Deposito Farmacia sarà accorpato nei corpi A e B dello stesso livello.		

- Di evidenziare, in forza delle disposizioni di cui alla deliberazione n° 737 del 04 Giugno 2015, l'esigenza di procedere presso i mentovati corpi di fabbrica "C" ed "F" alla realizzazione di ulteriori e mirati interventi di rinforzo strutturale al fine di poter consentire, per un arco temporale non inferiore al quinquennio, ivi la permanenza delle seguenti attività attualmente poste ai piani 13° e 14° livello del corpo "C" (Gruppo Parto e U.O. di Ostetricia-Ginecologia) ed al 9° livello del corpo "F" la U.O. di Rianimazione;
- Di dare atto che, in esito alle procedure di Collaudo riguardanti il Nuovo Polo Cardiochirurgico dell'Ospedale Clinicizzato di Chieti (Corpo M) di cui alla deliberazione n° 801 dell' 11 Giugno 2015, troveranno ivi collocazione le seguenti UU.OO., provenienti in parte dai corpi "C" ed "F" ed in parte da altri padiglioni ospedalieri, secondo quanto specificato nel seguente prospetto :

PIANO PROGRAMMATO DI UTILIZZO NUOVO POLO CARDIOCHIRURGICO (Corpo M)



4° liv.Ilo	n° 2 sale operatorie dedicate alla Cardiochirurgia e U.O.C. TiC proveniente dal piano 8° del corpo "F".
5° liv.Ilo	U.O.C. di Cardiochirurgia proveniente dal livello 10° corpo "A".
6° liv.Ilo	Emodinamica proveniente da 8° livello corpo "D" e Ambulatori di Cardiologia provenienti dal 5° livello corpo "L".

A

7° liv.Ilo	U.O.C. di Neurologia proveniente dal livello 7° corpo "A".
8° liv.Ilo	U.O.C. UTIC proveniente dal livello 8° corpo "corpo "F" con la collocazione nella parte studi medici dell'Istituto di Rianimazione proveniente dal livello 8° corpo "F".
9° liv.Ilo	U.O.C. di Cardiologia proveniente dal livello 8° corpo "E"
10° liv.Ilo	Centro Regionale di Alta Formazione in simulazione e Studi Medici
11° liv.Ilo	DIREZIONE GENERALE e funzioni amministrative di supporto

- Di trasmettere copia del presente deliberato alla U.O.C. Affari Generali affinché provveda alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n° 69, con le modalità di recepimento, disposizioni attuative e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale giusta deliberazione n° 396 del 21 Aprile 2011, al Collegio Sindacale, alla Direzione Sanitaria Aziendale, alla Direzione Medica Ospedale di Chieti-Ortona-Giardigrade, alla U.O.C. Funzione Governo dei Contratti, alla U.O.C. Ingegneria Clinica ed Informatica e Reti per quanto di rispettiva specifica competenza;

- Di trasmettere altresì copia del presente deliberato al Presidente della G.R.A., al Commissario Ad Acta ed al Sub Commissario ad Acta Direzione Politiche della Salute Regione Abruzzo, all'Assessore alla Sanità e al Dirigente del Servizio Investimenti Strutturali e Tecnologici e Patrimonio delle Aziende Sanitarie Regione Abruzzo affinché, nel rinnovare le precedenti richieste inoltrate da parte di questa Azienda, per quanto di rispettiva competenza, si adoperino per poter urgentemente assegnare specifici fondi da poter destinare alla realizzazione di tutti gli interventi necessari conseguenti al piano di svuotamento dei corpi "C" ed "F" e di quelli ulteriori e necessari per procedere all' adeguamento tecnico-strutturale dell'Ospedale Clinicizzato di Chieti ,quantificabili all'incirca in 16.000.000,00 di Euro,non fronteggiabili in alcun modo con risorse di bilancio aziendale o da quei fondi,parziali e di recente assegnazione,trasferiti a questa Azienda da parte della Protezione Civile ai sensi del O.C.D.P.C. n° 52 del 20 Febbraio 2013 (annualità 2012) pari ad € 4.530.044,00 finalizzati a primi interventi di miglioramento sismico del corpo "C" ,di cui alla nota Regione Abruzzo "Servizio Prevenzione Rischi di Protezione Civile-DC 34 del 02 Ottobre 2014 n° di prot. 257756-DC34.

L'Istruttore

Coll.Amm.vo Esp.to

Gian Fedele Ivoi

Data _____

Il Responsabile del procedimento

Coll.Amm.vo Esperto

Gian Fedele Ivoi

Data _____

Firma _____

Il Direttore/Responsabile dell'U.O.
che attesta la legittimità e la regolarità dell'atto

Ing. Filippo Mancì

Data _____

Firma _____

Visto: Il Direttore del Dipartimento _____

Data _____

Firma _____

CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n..... del bilancio (*anno*)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.



Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

23 GIU. 2015 con prot. n. 30721

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto

